

# 广东省财政厅文件

粤财规〔2022〕2号

---

## 广东省财政厅关于印发《广东省财政厅关于 基本建设财务管理的实施办法》 及配套制度的通知

省直各单位：

为贯彻落实财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）及相关配套制度，规范我省基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，进一步推进基建财务管理“放管服”改革，我厅修订了《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》及配套实施细则。现将上述实施办法及细则印发给你们，请结合本部门、本单位基本建设财务管理工作实际认真贯彻执行。执行过程中遇

有问题，请及时向省财政厅（经济建设处）反馈。



# 广东省财政厅关于基本建设 财务管理的实施办法

## 第一章 总则

第一条 为规范广东省基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，根据财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）制定本办法。

第二条 本办法适用于广东省行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为。

基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。

第三条 基本建设财务管理应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用效益与资金供给的关系。

第四条 基本建设财务管理的主要任务是：

（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；

（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；

（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；

（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；

（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。

第五条 全省各级财政部门负责制定并指导实施同级单位基本建设财务管理制度，对同级单位基本建设财务活动实施全过程管理和监督。

第六条 全省各级项目主管部门（含一级预算单位，下同）应当会同财政部门，加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督，指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理的基础工作。

第七条 项目建设单位应当做好以下基本建设财务管理的基础工作：

（一）建立、健全本单位基本建设财务管理制度和内部控制制度；

（二）按项目单独核算，按照规定将核算情况纳入单位账簿和财务报表；

（三）按照规定编制项目资金预算，根据批准的项目概（预）算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理；

（四）按照规定向财政部门、项目主管部门报送基本建设财

务报表和资料；

（五）及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续；

（六）财政部门和项目主管部门要求的其他工作。

按照规定实行代理记账和项目代建制的，代理记账单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目财务管理的基础工作。

第八条 按规定实行项目代建制的，省代建项目管理机构应做好以下工作：

（一）协助使用单位编制年度基建支出预算；

（二）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

（三）编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

（四）国家和省规定的代建项目其他基本建设财务管理工作。

## 第二章 建设资金筹集与使用管理

第九条 建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金，按照来源分为财政资金和自筹资金。其中，财政资金包括一般公共预算安排的基本建设投资资金和其他专项建设资金，政府性基金预算安排的建设资金，以及国有资本经营预算安排的基本建设项目资金。

第十条 财政资金的管理应当遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用。

全省各级财政部门会同同级项目主管部门加强项目财政资金的监督管理。

第十一条 财政资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素执行。

第十二条 项目建设单位应当根据批准的项目概（预）算、年度投资计划和预算、建设进度等控制项目投资规模。

第十三条 项目建设单位在项目申报立项阶段应当落实建设资金，合理控制筹资成本，明确建设资金来源和分年度资金安排计划，具体年度预算安排数待编制年度预算时据实编列。非经营性项目建设资金按照国家有关规定筹集；经营性项目在防范风险的前提下，可以多渠道筹集。

具体项目的经营性和非经营性性质划分，由项目主管部门会同财政部门根据项目建设目的、运营模式和盈利能力等因素核定。

第十四条 核定为经营性项目的，项目建设单位应当按照国家有关固定资产投资项目资本管理的规定，筹集一定比例的非债务性资金作为项目资本。

在项目建设期间，项目资本的投资者除依法转让、依法终止外，不得以任何方式抽走出资。

经营性项目的投资者以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产作价出资的，应当委托具有专业能力的资产评估机构依法评估作价。

第十五条 项目建设单位取得的财政资金，区分以下情况处理：

经营性项目具备企业法人资格的，按照国家有关企业财务规定处理。不具备企业法人资格的，属于国家直接投资的，作为项目国家资本管理；属于投资补助的，国家拨款时对权属有规定的，按照规定执行，没有规定的，由项目投资者享有；属于有偿性资助的，作为项目负债管理。

经营性项目取得的财政贴息，项目建设期间收到的，冲减项目建设成本；项目竣工后收到的，按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

非经营性项目取得的财政资金，按照国家行政、事业单位财务、会计制度的有关规定处理。

第十六条 项目收到的社会捐赠，有捐赠协议或者捐赠者有指定要求的，按照协议或者要求处理；无协议和要求的，按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

### 第三章 预算管理

第十七条 项目建设单位编制项目预算应当以批准的概算为基础，按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。

项目建设单位应当细化项目预算，分解项目各年度预算和财政资金预算需求。涉及政府采购的，应当按照规定编制政府采购预算。

基建项目实行项目库管理，编列预算的项目原则上应当从项目库中产生。属于部门预算单位的，项目资金预算应当纳入项目主管部门的部门预算。项目资金根据资金来源分别纳入一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算编制。已报批立项的基建项目每年据实申请编列年度预算。实施代建制的基建项目，项目建设单位编列年度预算时应征求代建部门意见。

第十八条 项目建设单位应当根据项目概算、建设工期、年度投资和自筹资金计划、以前年度项目各类资金结转情况等，提出项目当年度实施所需资金，按照规定程序经项目主管部门审核汇总报财政部门。

项目建设单位根据财政部门下达的预算控制数编制预算，由项目主管部门审核汇总报财政部门，经法定程序审核批复后组织实施，按照《预算法》规定完成预算执行工作。

省级项目实行项目代建制的，省级代建项目管理机构应按第



八条规定，协助使用单位编制年度基建支出预算。

第十九条 项目建设单位应当严格执行项目财政资金预算。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目，项目建设单位应当按照规定程序报项目主管部门审核同意后，报项目立项审批部门审核。项目立项审批部门审核同意后再向财政部门申请调整项目财政资金预算。

第二十条 全省各级财政部门应当加强财政资金预算审核和执行管理，严格预算约束。

财政资金预算安排应当以项目以前年度财政资金预算执行情况、项目预算评审意见和绩效评价结果作为重要依据。项目财政资金未按预算要求执行的，按照有关规定调减或者收回。连续两年未用完的结转资金，按规定作为结余资金收回统筹。收回资金如需在以后年度继续实施的，应作为新的预算项目，按照预算管理程序重新申请和安排。

第二十一条 项目主管部门应当按照预算管理规定，督促和指导项目建设单位做好项目财政资金预算编制、执行和调整，严格审核项目财政资金预算、细化预算和预算调整的申请，及时掌握项目预算执行动态，建立项目台账，跟踪分析项目进度，按照要求向财政部门报送执行情况。

## 第四章 建设成本管理

第二十二条 建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

建筑安装工程投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本。

设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本。

待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。

其他投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发和不能计入设备投资的软件购置等支出。

第二十三条 项目建设单位应当严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：

- （一）超过批准建设内容发生的支出；
- （二）不符合合同协议的支出；
- （三）非法收费和摊派；
- （四）无发票或其他合法有效票据，或发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；

（六）项目符合规定的验收条件并通过验收之日起 3 个月后发生的支出；

（七）其他不属于本项目应当负担的支出。

第二十四条 财政资金用于项目前期工作经费部分，在项目批准建设后，列入项目建设成本。

没有被批准或者批准后又被取消的项目，不得继续安排财政资金，财政资金如有结余，全部缴回国库。

## 第五章 基建收入管理

第二十五条 基建收入是指在基本建设过程中形成的各项工程建设副产品变价收入、负荷试车和试运行收入以及其他收入。

工程建设副产品变价收入包括矿山建设中的矿产品收入，油气、油田钻井建设中的原油气收入，林业工程建设中的路影材收入，以及其他项目建设过程中产生或者伴生的副产品、试验产品的变价收入。

负荷试车和试运行收入包括水利、电力建设移交生产前的供水、供电、供热收入，原材料、机电轻纺、农林建设移交生产前的产品收入，交通临时运营收入等。

其他收入包括项目总体建设尚未完成或者移交生产,但其中部分工程简易投产而发生的经营性收入等。

符合验收条件而未按照规定及时办理竣工验收的经营性项目所实现的收入,不得作为项目基建收入管理。

第二十六条 项目所取得的基建收入扣除相关费用并依法纳税后,其净收入按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第二十七条 项目发生的各项索赔、违约金等收入,首先用于弥补工程损失,结余部分按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

## 第六章 工程价款结算管理

第二十八条 工程价款结算是指依据基本建设工程发承包合同等进行工程预付款、进度款、竣工价款结算的活动。

第二十九条 项目建设单位应当严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后 2 个月内完成,大型项目一般不得超过 3 个月。

大中小型项目划分标准是:投资额在 1 亿元以上(不含 1 亿元)的为大型项目,3000 万-1 亿元(含 1 亿元)为中型项目,3000 万元以下(含 3000 万元)的为小型项目。

实行项目代建制的省级项目建成后,省代建项目管理机构应按规定办理竣工价款结算。

第三十条 项目建设单位可以与施工单位在合同中约定按照不超过工程价款结算总额的 3%预留工程质量保证金，待工程交付使用缺陷责任期满后清算。资信好的施工单位可以用银行保函替代工程质量保证金。

第三十一条 项目主管部门应当会同财政部门加强工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差、工程索赔等。

省级项目工程价款结算，由省级项目主管部门负责审核，审核结果报省财政厅备案。国家和省另有规定的，从其规定。

省财政厅对下放省级项目主管部门审核的省级项目工程价款结算实行抽查制度。

## 第七章 竣工财务决算管理

第三十二条 项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。

项目竣工财务决算应当数字准确、内容完整。竣工财务决算的编制要求另行规定。

第三十三条 项目年度资金使用情况应当按照要求编入部门决算或者国有资本经营决算。

第三十四条 项目建设单位在项目竣工后，应当及时编制项

目竣工财务决算，并按照规定报送项目主管部门。

实行项目代建制的项目竣工后，代建项目管理机构应及时按规定申请办理项目竣工财务决算审批手续。项目设计、施工、监理等单位应当配合项目建设单位和代建项目管理机构做好相关工作。

建设周期长、建设内容多的大型项目，单项工程竣工具备交付使用条件的，可以编报单项工程竣工财务决算，项目全部竣工后应当编报竣工财务总决算。

第三十五条 在编制项目竣工财务决算前，项目建设单位和代建项目管理机构应当认真做好各项清理工作，包括账目核对及账务调整、财产物资核实处理、债权实现和债务清偿、档案资料归集整理等。

第三十六条 在编制项目竣工财务决算时，项目建设单位和代建项目管理机构应当按照规定将待摊投资支出按合理比例分摊计入交付使用资产价值、转出投资价值和待核销基建支出。

第三十七条 省级项目竣工财务决算审核、批复管理职责和程序要求由省财政厅确定。概算总投资 3000 万元及以上的省级项目主管部门及不向省财政厅报送年度部门决算的省级单位的项目竣工财务决算，由省财政厅批复；其他省级项目竣工财务决算，由省级项目主管部门负责批复，报省财政厅备案。国家和省另有规定的，从其规定。

省财政厅对下放省级项目主管部门批复的省级项目竣工财务决算实行抽查制度。

市县项目竣工财务决算批复管理职责和程序要求由同级财政部门确定。

第三十八条 项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法。财政部门可以委托财政投资评审机构或者有专业能力和社会中介机构进行审核,项目主管部门可以委托有专业能力和社会中介机构进行审核。对符合条件的,应当在6个月内批复。

第三十九条 项目一般不得预留尾工工程,确需预留尾工工程的,尾工工程投资不得超过批准的项目概(预)算总投资的5%。

项目主管部门应当督促项目建设单位抓紧实施项目尾工工程,加强对尾工工程资金使用的监督管理。

第四十条 已具备竣工验收条件的项目,应当及时组织验收,移交生产和使用。

第四十一条 项目隶属关系发生变化时,应当按照规定及时办理财务关系划转,主要包括各项资金来源、已交付使用资产、在建工程、结余资金、各项债权及债务等的清理交接。

## 第八章 资产交付管理

第四十二条 资产交付是指项目竣工验收合格后,将形成的

资产交付或者转交生产使用单位的行为。

交付使用的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第四十三条 项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。

实行代建制的省级项目，自项目竣工财务决算批复、完成资金清算之日起，代建项目管理机构应当在1个月内，按照批准的资产价值向使用单位办理资产移交手续。

第四十四条 非经营性项目发生的江河清障疏浚、航道整治、飞播造林、退耕还林(草)、封山(沙)育林(草)、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出，作为待核销基建支出处理；形成资产产权归属本单位的，计入交付使用资产价值；形成资产产权不归属本单位的，作为转出投资处理。

非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，作为待核销基建支出处理；形成资产产权归属本单位的，计入交付使用资产价值；形成资产产权归属其他单位的，作为转出投资处理。

第四十五条 非经营性项目为项目配套建设的专用设施，包括专用道路、专用通讯设施、专用电力设施、地下管道等，产权归属本单位的，计入交付使用资产价值；产权不归属本单位的，



作为转出投资处理。

非经营性项目移民安置补偿中由项目建设单位负责建设并形成的实物资产,产权归属集体或者单位的,作为转出投资处理;产权归属移民的,作为待核销基建支出处理。

第四十六条 经营性项目发生的项目取消和报废等不能形成资产的支出,以及设备采购和系统集成(软件)中包含的交付使用后运行维护等费用,按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第四十七条 经营性项目为项目配套建设的专用设施,包括专用铁路线、专用道路、专用通讯设施、专用电力设施、地下管道、专用码头等,项目建设单位应当与有关部门明确产权关系,并按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

## 第九章 结余资金管理

第四十八条 结余资金是指项目竣工结余的建设资金,不包括工程抵扣的增值税进项税额资金。

第四十九条 经营性项目结余资金,转入单位的相关资产。

非经营性项目结余资金,首先用于归还项目贷款。如有结余,按照项目资金来源属于财政资金的部分,应当在项目竣工验收合格后3个月内,按照预算管理制度有关规定收回财政。

第五十条 项目终止、报废或者未按照批准的建设内容建设

形成的剩余建设资金中，按照项目实际资金来源比例确认的财政资金应当收回财政。

## 第十章 绩效评价

第五十一条 项目绩效评价是指财政部门、项目主管部门根据设定的项目绩效目标，运用科学合理的评价方法和评价标准，对项目建设全过程中资金筹集、使用及核算的规范性、有效性，以及投入运营效果等进行评价的活动。

第五十二条 项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

第五十三条 项目绩效评价应当重点对项目建设成本、工程造价、投资控制、达产能力与设计能力差异、偿债能力、持续经营能力等实施绩效评价，根据管理需要和项目特点选用社会效益指标、财务效益指标、工程质量指标、建设工期指标、资金来源指标、资金使用指标、实际投资回收期指标、实际单位生产（营运）能力投资指标等评价指标。

第五十四条 财政部门负责制定项目绩效评价管理制度，对项目绩效评价工作进行指导和监督，根据年度评价工作总体安排适时选择部分项目开展重点绩效评价，依法公开绩效评价结果。

绩效评价结果作为项目财政资金预算安排和资金拨付的重要依据。

第五十五条 项目主管部门会同财政部门按照有关规定,制定本部门或者本行业项目绩效评价具体实施办法,建立具体的绩效评价指标体系,确定项目绩效目标,具体组织实施本部门或者本行业绩效评价工作,并向财政部门报送绩效评价结果。

## 第十一章 监督管理

第五十六条 项目监督管理主要包括对项目资金筹集与使用、预算编制与执行、建设成本控制、工程价款结算、竣工财务决算编报审核、资产交付等的监督管理。

第五十七条 项目建设单位和代建项目管理机构应当建立、健全内部控制和项目财务信息报告制度,依法接受财政部门和项目主管部门等的财务监督管理。

第五十八条 财政部门和项目主管部门应当加强项目的监督管理,采取事前、事中、事后相结合,日常监督与专项监督相结合的方式,对项目财务行为实施全过程监督管理。

第五十九条 财政部门应当加强对基本建设财政资金形成的资产的管理,按照规定对项目资产开展登记、评估、处置、统计、报告等资产管理基础工作。

第六十条 对于违反本办法的基本建设财务行为，依照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任。

## 第十二章 附则

第六十一条 接受国家经常性资助的社会力量举办的公益服务性组织和社会团体的基本建设财务行为，以及非国有企业使用财政资金的基本建设财务行为，参照本办法执行。

使用外国政府及国际金融组织贷款的基本建设财务行为执行本办法。国家和省另有规定的，从其规定。

第六十二条 项目建设内容仅为设备购置的，不执行本办法；项目建设内容以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主并附有部分建筑安装工程的，可以简化执行本办法。

经营性项目的项目资本中，财政资金所占比例未超过 50% 的，项目建设单位可以简化执行本办法，但应当按照要求向财政部门、项目主管部门报送相关财务资料。国家和省另有规定的，从其规定。

第六十三条 省级项目主管部门和各市、县财政部门可以根据本办法，结合本行业、本地区的项目情况，制定具体实施办法并报省财政厅备案。

第六十四条 本办法自 2022 年 6 月 1 日起施行，有效期 5 年，2017 年《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》

同步废止。本办法施行前我省现行基本建设财务管理有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。2022年6月1日前已立项、待建、在建的基本建设项目均按本办法相关规定执行。

# 广东省财政厅关于基本建设项目 建设成本管理的实施细则

第一条 为了规范广东省基本建设项目建设成本管理,提高建设资金使用效益,依据财政部《基本建设财务规则》(财政部令第81号)和《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号),制定本实施细则。

第二条 建筑安装工程投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本,其中不包括被安装设备本身的价值,以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。

第三条 设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本(不包括工程抵扣的增值税进项税额),包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本。

需要安装设备是指必须将其整体或几个部位装配起来,安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。不需要安装设备是指不必固定在一定位置或支架上就可以使用的设备。

第四条 待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的,应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。主要包括:

（一）勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其他前期费用；

（二）土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其他为取得或租用土地使用权而发生的费用；

（三）土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其他税费；

（四）项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社会中介机构审查费及其他管理性质的费用；

（五）项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用；

（六）工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其他检验检测类费用；

（七）固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其他损失；

（八）系统集成等信息工程的费用支出；

（九）其他待摊投资性质支出。

项目在建期间的建设资金存款利息收入冲减债务利息支出，利息收入超过利息支出的部分，冲减待摊投资总支出。

第五条 项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不

在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

项目建设单位应当严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。

第六条 行政事业单位项目建设管理费实行总额控制，分年度据实列支。总额控制数以项目审批部门批准的项目总概算（经批准的动态投资，不含项目建设管理费）扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算。具体计算方法见附件。

实行代建制项目，在项目立项批准后，政府设立（或授权）、政府招标产生的代建单位可依据代建合同或建设管理费年度使用计划向省财政部门申请拨付建设管理费。

建设地点分散、点多面广、建设工期长以及使用新技术、新工艺等的项目，项目建设管理费确需超过上述开支标准的，省级项目，应当事前报省级项目主管部门审核批准，并报省财政厅备案，未经批准的，超标准发生的项目建设管理费由项目建设单位用自有资金弥补；各市、县项目，由同级财政部门确定审核批准的要求和程序。

施工现场管理人员津贴标准比照当地财政部门制定的差旅



费标准执行；一般不得发生业务招待费，确需列支的，项目业务招待费应当严格按照国家有关规定执行，并不得超过项目建设管理费的 5%。

第七条 使用财政资金的国有和国有控股企业的项目建设管理费，比照第六条规定执行。国有和国有控股企业经营性项目的项目资本中，财政资金所占比例未超过 50%的项目建设管理费可不执行第六条规定。

第八条 政府设立（或授权）、政府招标产生的代建制项目，代建管理费由同级财政部门根据代建内容和要求，按照不高于本规定项目建设，计入项目建设成本。

实行代建制管理的项目，一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于本规定的项目建设管理费限额。

建设地点分散、点多面广以及使用新技术、新工艺等的项目，代建管理费确需超过本规定确定的开支标准的，省级项目，应当事前报省级项目主管部门审核批准，并报省财政厅备案，未经批准的，超标准发生的项目建设管理费由项目建设单位用自有资金弥补；各市、县项目，由同级财政部门确定审核批准的要求和程序。

代建管理费核定和支付应当与工程进度、建设质量结合，与代建内容、代建绩效挂钩，实行奖优罚劣。同时满足按时完成项

目代建任务、工程质量优良、项目投资控制在批准概算总投资范围 3 个条件的，可以支付代建单位利润或奖励资金，代建单位利润或奖励资金一般不得超过代建管理费的 10%，需使用财政资金支付的，应当事前报同级财政部门审核批准；未完成代建任务的，应当扣减代建管理费。

第九条 项目单项工程报废净损失计入待摊投资支出。

单项工程报废应当经有关部门或专业机构鉴定。非经营性项目以及使用财政资金所占比例超过项目资本 50% 的经营性项目，发生的单项工程报废经鉴定后，报项目竣工财务决算批复部门审核批准。

因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的单项工程报废损失，由责任单位承担。

第十条 其他投资支出是指项目建设单位按照批准的项目建设内容发生的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发及不能计入设备投资的软件购置等支出。

第十一条 本办法自 2022 年 6 月 1 日起施行，有效期 5 年。

本细则施行前广东省财政厅制定的项目建设成本管理有关规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

附件：项目建设管理费总额控制数费率表

## 附件

项目建设管理费总额控制数费率表

单位：万元

| 工程总概算        | 费率（%） | 算例     |                                               |
|--------------|-------|--------|-----------------------------------------------|
|              |       | 工程总概算  | 项目建设管理费                                       |
| 1000 以下      | 2     | 1000   | $1000 \times 2\% = 20$                        |
| 1001-5000    | 1.5   | 5000   | $20 + (5000 - 1000) \times 1.5\% = 80$        |
| 5000-10000   | 1.2   | 10000  | $80 + (10000 - 5000) \times 1.2\% = 140$      |
| 10001-50000  | 1     | 50000  | $140 + (50000 - 10000) \times 1\% = 540$      |
| 50001-100000 | 0.8   | 100000 | $540 + (100000 - 50000) \times 0.8\% = 940$   |
| 100000 以上    | 0.4   | 200000 | $940 + (200000 - 100000) \times 0.4\% = 1340$ |

# 广东省财政厅关于基本建设项目竣工 财务决算管理的实施细则

第一条 为进一步加强广东省基本建设项目竣工财务决算管理，依据财政部《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号），制定本实施细则。

第二条 基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过 2 个月，大型项目不得超过 6 个月。

第三条 项目竣工财务决算未经审核前，项目建设单位一般不得撤销，项目负责人及财务主管人员、重大项目的相关工程技术主管人员、概（预）算主管人员一般不得调离。

项目建设单位确需撤销的，项目有关财务资料应当转入其他机关机构承接、保管。项目负责人、财务人员及相关工程技术主管人员确需调离的，应当继续承担或协助做好竣工财务决算相关工作。

第四条 实行代理记账、会计集中核算和项目代建制的，代理记账单位、会计集中核算单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目竣工财务决算工作。

第五条 编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实，做到账账、账证、账实、账表相符。项目建设单位应当逐项盘点核实、填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产要公开变价处理，不得侵占、挪用。

第六条 项目竣工财务决算的编制依据主要包括：国家有关法律法规；经批准的可行性研究报告、初步设计、概算及概算调整文件；招标文件及招标投标书，施工、代建、勘察设计、监理及设备采购等合同；政府采购文件、采购合同；历年下达的项目年度财政资金投资计划、预算；工程结算资料；有关的会计及财务管理资料；其他有关资料。建设项目单位对项目竣工财务决算编制真实性负责。

第七条 项目竣工财务决算的内容主要包括：项目竣工财务决算报表（附表1）、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。

第八条 竣工财务决算说明书主要包括以下内容：

- （一）项目概况；
- （二）会计账务处理、财产物资清理及债券债务的清偿情况；
- （三）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况；
- （四）项目建设资金使用、项目结余资金分配情况；

（五）项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析；

（六）尾工工程情况；

（七）历次检查、稽察意见及整改落实情况；

（八）主要技术经济指标的分析、计算情况；

（九）项目管理经验、主要问题和建议；

（十）预备费动用情况；

（十一）项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况；

（十二）征地拆迁补偿情况、移民安置情况；

（十三）需说明的其他事项。

第九条 项目竣工决（结）算经有关部门或单位进行项目竣工决（结）算审核的，需附完整的审核报告及审核表（附表2），审核报告内容应当详实，主要包括：审核说明、审核依据、审核结果、审核过程发现的问题（存在问题）、意见、建议。

第十条 相关资料主要包括：

（一）项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件的复印件；

（二）项目历年投资计划及财政资金预算下达文件的复印件；

（三）检查意见或文件的复印件，根据检查意见进行整改的

情况;

(四) 建设项目所有入账财务凭证、总账、明细账、工程项目盘点移交清单及财产盘点移交清单等相关资料;

(五) 其他与项目决算相关资料。

第十一条 建设周期长、建设内容多的大型项目, 单项工程竣工财务决算可单独报批, 单项工程结余资金在整个项目竣工财务决算中一并处理。

第十二条 省级项目竣工财务决算审核、批复管理职责和程序要求由省财政厅确定。概算总投资 3000 万元及以上的省级项目主管部门及不向省财政厅报送年度部门决算的省级单位的项目竣工财务决算, 由省财政厅批复; 其他省级项目竣工财务决算, 由省级项目主管部门负责批复, 报省财政厅备案。国家和省另有规定的, 从其规定。

各市、县项目竣工财务决算批复管理职责和程序要求由同级财政部门确定。

经营性项目的项目资本中, 财政资金所占比例未超过 50% 的, 项目竣工财务决算可以不报财政部门或者项目主管部门审核批复。项目建设单位应当按照国家有关规定加强工程价款结算和项目竣工财务决算管理。

第十三条 省级财政部门 and 省级项目主管部门对省级项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法。其中省财政厅批复的竣

工财务决算项目，对省级项目主管部门审核报送的相关材料进行复核。财政部门可以委托财政投资评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核，项目主管部门可以委托有专业能力的社会中介机构进行审核。对符合条件的，应当在6个月内批复。

第十四条 项目竣工财务决算审核批复环节中审减的概算内投资，按投资来源比例归还投资者。外贷项目关账后，无法归还外方的审减资金可用于本项目的还本付息付费。

第十五条 项目主管部门应当加强对尾工工程建设资金监督管理，督促建设单位抓紧实施尾工工程，及时办理尾工工程建设资金清算和资产交付使用手续。

第十六条 项目建设内容以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主且附有部分建筑安装工程的，可以简化项目竣工财务决算编报内容、报表格式和批复手续；设备购置、房屋及其他建筑物购置，不用单独编报项目竣工财务决算。

第十七条 财政部门和项目主管部门审核批复项目竣工财务决算时，应当重点审查以下内容：

（一）工程价款结算是否准确，是否按照合同约定和国家有关规定进行，有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格现象；

（二）待摊费用支出及其分摊是否合理、正确；

（三）项目是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标



准、超规模、超概（预）算建设现象；

（四）项目资金是否全部到位，核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象；

（五）项目形成资产是否全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实；

（六）项目在建设过程中历次检查所提的重大问题是否已经整改落实；

（七）待核销基建支出和转出投资有无依据，是否合理；

（八）竣工财务决算报表所填列的数据是否完整，表间勾稽关系是否清晰、正确；

（九）尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理；

（十）项目建设是否履行基本建设程序，是否符合国家有关建设管理制度要求等；

（十一）决算的内容和格式是否符合国家有关规定；

（十二）决算资料报送是否完整、决算数据间是否存在错误；

（十三）相关主管部门或者第三方专业机构是否出具审核意见。

第十八条 省财政厅对省级主管部门批复的省级项目竣工财务决算实行抽查制度。

第十九条 项目竣工后应当及时办理资金清算和资产交付

手续,并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。

第二十条 项目建设单位经批准使用项目资金购买的车辆、办公设备等自用固定资产,项目完工时按下列情况进行财务处理:

资产直接交付使用单位的,按设备投资支出转入交付使用。其中,计提折旧的自用固定资产,按固定资产购置成本扣除累计折旧后的金额转入交付使用,项目建设期间计提的折旧费用作为待摊投资支出分摊到相关资产价值;不计提折旧的自用固定资产,按固定资产购置成本转入交付使用。

资产在交付使用单位前公开变价处置的,项目建设期间计提的折旧费用和固定资产清理净损益(即公开变价金额与扣除所提折旧后设备净值之间的差额)计入待摊投资,不计提自用固定资产折旧的项目,按公开变价金额与购置成本之间的差额作为待摊投资支出分摊到相关资产价值。

第二十一条 本办法自 2022 年 6 月 1 日起施行,有效期 5 年,2017 年《广东省财政厅关于基本建设项目竣工财务决算管理的实施细则》同步废止。

本细则施行前广东省财政厅制定的竣工财务决算有关规定与本细则不一致的,按照本细则执行。

附表 1：基本建设项目竣工财务决算报表

1. 项目概况表（1-1）
2. 项目竣工财务决算表（1-2）
3. 资金情况明细表（1-3）
4. 交付使用资产总表（1-4）
5. 交付使用资产明细表（1-5）
6. 待摊投资明细表（1-6）
7. 待核销基建支出明细表（1-7）
8. 转出投资明细表（1-8）

附表1

项目单位：

建设项目名称：

主管部门：

建设性质：

## 基本建设项目竣工财务决算报表

项目单位负责人：

项目单位财务负责人：

项目单位联系人及电话：

编报日期：

决算基准日：

项目概况表(1-1)

|                       |           |                |         |      |    |           |            |        |        |    |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|------|----|-----------|------------|--------|--------|----|
| 建设项目(单项工程)名称          |           |                | 建设地址    |      |    | 基建支出      | 项目         | 概算批准金额 | 实际完成金额 | 备注 |
| 主要设计单位                |           |                | 主要施工企业  |      |    |           | 建筑安装工程     |        |        |    |
| 占地面积(m <sup>2</sup> ) | 设计        | 实际             | 总投资(万元) | 设计   | 实际 |           | 设备、工具、器具   |        |        |    |
|                       |           |                |         |      |    |           | 待摊投资       |        |        |    |
| 新增生产能力                | 能力(效益)名称  |                |         | 设计   | 实际 |           | 其中:项目建设管理费 |        |        |    |
|                       |           |                |         |      |    |           | 其他投资       |        |        |    |
| 建设起止时间                | 设计        | 自 年 月 日至 年 月 日 |         |      |    |           | 待核销基建支出    |        |        |    |
|                       | 实际        | 自 年 月 日至 年 月 日 |         |      |    |           | 转出投资       |        |        |    |
| 概算批准部门及文号             |           |                |         |      |    |           | 合计         |        |        |    |
| 完成主要工程量               | 建设规模      |                |         |      |    |           | 设备(台、套、吨)  |        |        |    |
|                       | 设计        |                |         | 实际   |    | 设计        |            |        | 实际     |    |
|                       |           |                |         |      |    |           |            |        |        |    |
|                       |           |                |         |      |    |           |            |        |        |    |
| 尾工工程                  | 单项工程项目、内容 |                |         | 批准概算 |    | 预计未完部分投资额 |            | 已完成投资额 | 预计完成时间 |    |
|                       |           |                |         |      |    |           |            |        |        |    |
|                       |           |                |         |      |    |           |            |        |        |    |
|                       | 小计        |                |         |      |    |           |            |        |        |    |

项目竣工财务决算表(1-2)

| 项目名称:             | 资金来源 | 金额 | 资金占用        | 单位: |
|-------------------|------|----|-------------|-----|
|                   |      |    | 金额          |     |
| 一、基建拨款            |      |    | 一、基本建设支出    |     |
| 1. 中央财政资金         |      |    | (一) 交付使用资产  |     |
| 其中: 一般公共预算资金      |      |    | 1. 固定资产     |     |
| 中央基建投资            |      |    | 2. 流动资产     |     |
| 财政专项资金            |      |    | 3. 无形资产     |     |
| 政府性基金             |      |    | (二) 在建工程    |     |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |      |    | 1. 建筑安装工程投资 |     |
| 2. 地方财政资金         |      |    | 2. 设备投资     |     |
| 其中: 一般公共预算资金      |      |    | 3. 待摊投资     |     |
| 地方基建投资            |      |    | 4. 其他投资     |     |
| 财政专项资金            |      |    | (三) 待核销基建支出 |     |
| 政府性基金             |      |    | (四) 转出投资    |     |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |      |    | 二、货币资金合计    |     |
| 二、部门自筹资金(非负债性资金)  |      |    | 其中: 银行存款    |     |
| 三、项目资本            |      |    | 财政应返还额度     |     |
| 1. 国家资本           |      |    | 其中: 直接支付    |     |
| 2. 法人资本           |      |    | 授权支付        |     |
| 3. 个人资本           |      |    | 现金          |     |
| 4. 外商资本           |      |    | 有价证券        |     |
| 四、项目资本公积          |      |    | 三、预付及应收款合计  |     |
| 五、基建借款            |      |    | 1. 预付备料款    |     |
| 其中: 企业债券资金        |      |    | 2. 预付工程款    |     |
| 六、待冲基建支出          |      |    | 3. 预付设备款    |     |
| 七、应付款合计           |      |    | 4. 应收票据     |     |
| 1. 应付工程款          |      |    | 5. 其他应收款    |     |
| 2. 应付设备款          |      |    | 四、固定资产合计    |     |
| 3. 应付票据           |      |    | 固定资产原价      |     |
| 4. 应付工资及福利费       |      |    | 减: 累计折旧     |     |
| 5. 其他应付款          |      |    | 固定资产净值      |     |
| 八、未交款合计           |      |    | 固定资产清理      |     |
| 1. 未交税金           |      |    | 待处理固定资产损失   |     |
| 2. 未交结余财政资金       |      |    |             |     |
| 3. 未交基建收入         |      |    |             |     |
| 4. 其他未交款          |      |    |             |     |
| 合 计               |      |    | 合 计         |     |

补充资料: 基建借款期末余额:

基建结余资金:

备注: 资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。

## 资金情况明细表(1-3)

项目名称:

单位:

| 资金来源类别            | 合 计             |        | 备注        |
|-------------------|-----------------|--------|-----------|
|                   | 预算下达或概算<br>批准金额 | 实际到位金额 | 需备注预算下达文号 |
| 一、财政资金拨款          |                 |        |           |
| 1. 中央财政资金         |                 |        |           |
| 其中:一般公共预算资金       |                 |        |           |
| 中央基建投资            |                 |        |           |
| 财政专项资金            |                 |        |           |
| 政府性基金             |                 |        |           |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |                 |        |           |
| 政府统借统还非负债性资金      |                 |        |           |
| 2. 地方财政资金         |                 |        |           |
| 其中:一般公共预算资金       |                 |        |           |
| 地方基建投资            |                 |        |           |
| 财政专项资金            |                 |        |           |
| 政府性基金             |                 |        |           |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |                 |        |           |
| 行政事业性收费           |                 |        |           |
| 政府统借统还非负债性资金      |                 |        |           |
| 二、项目资本金           |                 |        |           |
| 其中: 国家资本          |                 |        |           |
| 三、银行贷款            |                 |        |           |
| 四、企业债券资金          |                 |        |           |
| 五、自筹资金            |                 |        |           |
| 六、其他资金            |                 |        |           |
| 合 计               |                 |        |           |

补充资料: 项目缺口资金:

缺口资金落实情况:

交付使用资产总表(1-4)

项目名称:

单位:

| 序号 | 单项工程名称 | 总计 | 固定资产 |         |    |    | 流动资产 | 无形资产 |
|----|--------|----|------|---------|----|----|------|------|
|    |        |    | 合计   | 建筑物及构筑物 | 设备 | 其他 |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |
|    |        |    |      |         |    |    |      |      |

交付单位:

负责人:

接收单位:

负责人:

盖章:

年 月 日

盖章:

年 月 日



交付使用资产明细表(1-5)

项目名称:

单位:

| 序号 | 单项工程名称 | 固定资产 |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   | 流动资产 |    | 无形资产 |    |
|----|--------|------|----|----|-------------------|-------------|----------|----|----|------------------|-------------------|------|----|------|----|
|    |        | 建筑工程 |    |    |                   | 设备 工具 器具 家具 |          |    |    |                  |                   | 名称   | 金额 | 名称   | 金额 |
|    |        | 结构   | 面积 | 金额 | 其中:<br>分摊待<br>摊投资 | 名称          | 规格型<br>号 | 数量 | 金额 | 其中:<br>设备安<br>装费 | 其中:分<br>摊待摊投<br>资 |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |
|    |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |                  |                   |      |    |      |    |

交付单位:

负责人:

接收单位:

负责人:

盖章:

年 月 日

盖章:

年 月 日

待摊投资明细表 (1-6)

项目名称:

单位:

| 项 目           | 金 额 | 项 目              | 金 额 |
|---------------|-----|------------------|-----|
| 1. 勘察费        |     | 25. 社会中介机构审计(查)费 |     |
| 2. 设计费        |     | 26. 工程检测费        |     |
| 3. 研究试验费      |     | 27. 设备检验费        |     |
| 4. 环境影响评价费    |     | 28. 负荷联合试车费      |     |
| 5. 监理费        |     | 29. 固定资产损失       |     |
| 6. 土地征用及迁移补偿费 |     | 30. 器材处理亏损       |     |
| 7. 土地复垦及补偿费   |     | 31. 设备盘亏及毁损      |     |
| 8. 土地使用税      |     | 32. 报废工程损失       |     |
| 9. 耕地占用税      |     | 33. (贷款)项目评估费    |     |
| 10. 车船税       |     | 34. 国外借款手续费及承诺费  |     |
| 11. 印花税       |     | 35. 汇兑损益         |     |
| 12. 临时设施费     |     | 36. 坏账损失         |     |
| 13. 文物保护费     |     | 37. 借款利息         |     |
| 14. 森林植被恢复费   |     | 38. 减: 存款利息收入    |     |
| 15. 安全生产费     |     | 39. 减: 财政贴息资金    |     |
| 16. 安全鉴定费     |     | 40. 企业债券发行费用     |     |
| 17. 网络租赁费     |     | 41. 经济合同仲裁费      |     |
| 18. 系统运行维护监理费 |     | 42. 诉讼费          |     |
| 19. 项目建设管理费   |     | 43. 律师代理费        |     |
| 20. 代建管理费     |     | 44. 航道维护费        |     |
| 21. 工程保险费     |     | 45. 航标设施费        |     |
| 22. 招投标费      |     | 46. 航测费          |     |
| 23. 合同公证费     |     | 47. 其他待摊投资性质支出   |     |
| 24. 可行性研究费    |     | 合 计              |     |

### 待核销基建支出明细表(1-7)

项目名称:

单位:

| 不能形成资产部分的财政投资支出 |    |    |    | 用于家庭或个人的财政补助支出 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| 支出类别            | 单位 | 数量 | 金额 | 支出类别           | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1. 江河清障         |    |    |    | 1. 补助群众造林      |    |    |    |
| 2. 航道清淤         |    |    |    | 2. 户用沼气工程      |    |    |    |
| 3. 飞播造林         |    |    |    | 3. 户用饮水工程      |    |    |    |
| 4. 退耕还林(草)      |    |    |    | 4. 农村危房改造工程    |    |    |    |
| 5. 封山(沙)育林(草)   |    |    |    | 5. 垦区及林区棚户区改造  |    |    |    |
| 6. 水土保持         |    |    |    | ...            |    |    |    |
| 7. 城市绿化         |    |    |    |                |    |    |    |
| 8. 毁损道路修复       |    |    |    |                |    |    |    |
| 9. 护坡及清理        |    |    |    |                |    |    |    |
| 10. 取消项目可行性研究费  |    |    |    |                |    |    |    |
| 11. 项目报废        |    |    |    |                |    |    |    |
| ...             |    |    |    | 合 计            |    |    |    |

## 转出投资明细表 (1-8)

项目名称:

单位:

| 序号  | 单项工程名称 | 建筑工程 |    |    |                   | 设备 工具 器具 家具 |          |    |    |    |           |                   | 流动资产 |    | 无形资产 |    |
|-----|--------|------|----|----|-------------------|-------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------|------|----|------|----|
|     |        | 结构   | 面积 | 金额 | 其中:<br>分摊待摊<br>投资 | 名称          | 规格<br>型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 设备安<br>装费 | 其中:分<br>摊待摊<br>投资 | 名称   | 金额 | 名称   | 金额 |
| 1   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 2   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 3   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 4   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 5   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 6   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 7   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 8   |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |
| 合 计 |        |      |    |    |                   |             |          |    |    |    |           |                   |      |    |      |    |

交付单位:

负责人:

接收单位:

负责人:

盖章:

年 月 日

盖章:

年 月 日

**附表 2：基本建设项目竣工财务决算审核表**

1. 项目竣工财务决算审核汇总表（2-1）
2. 资金情况审核明细表（2-2）
3. 待摊投资审核明细表（2-3）
4. 交付使用资产审核明细表（2-4）
5. 转出投资审核明细表（2-5）
6. 待销核基建支出审核明细表（2-6）

附表2

评审机构名称:

评审项目名称:

评审小组负责人及联系电话:

基本建设项目竣工财务决算审核表

委托评审单位及委托文号:

委托评审时间及时限:

实际评审起止时间:

评审报告报送时间:

## 项目竣工财务决算审核汇总表（2-1）

项目名称：

| 序号  | 工程项目及费用名称                    | 批准概算 |    | 送审投资 |    | 审定投资 |    | 审定投资较概算增减额 | 备 注 |
|-----|------------------------------|------|----|------|----|------|----|------------|-----|
|     |                              | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 |            |     |
|     | 按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列（以下为示例） |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     | 总 计                          |      |    |      |    |      |    |            |     |
| 一   | 建筑安装工程投资                     |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     | ...                          |      |    |      |    |      |    |            |     |
| 二   | 设备、工器具                       |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     | ...                          |      |    |      |    |      |    |            |     |
| 三   | 工程建设其他费用                     |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     | ...                          |      |    |      |    |      |    |            |     |
| ... | ...                          |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     |                              |      |    |      |    |      |    |            |     |
|     |                              |      |    |      |    |      |    |            |     |

项目单位：  
(盖单位公章)

负责人签字：  
年 月 日

评审机构：  
(盖单位公章)

评审负责人签字：  
年 月 日

## 资金情况审核明细表(2-2)

项目名称:

单位:

| 资金来源类别            | 合 计         |        | 备注<br>需备注预算下达文号 |
|-------------------|-------------|--------|-----------------|
|                   | 预算下达或概算批准金额 | 实际到位金额 |                 |
| 一、财政资金拨款          |             |        |                 |
| 1. 中央财政资金         |             |        |                 |
| 其中:一般公共预算资金       |             |        |                 |
| 中央基建投资            |             |        |                 |
| 财政专项资金            |             |        |                 |
| 政府性基金             |             |        |                 |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |             |        |                 |
| 政府统借统还非负债性资金      |             |        |                 |
| 2. 地方财政资金         |             |        |                 |
| 其中:一般公共预算资金       |             |        |                 |
| 地方基建投资            |             |        |                 |
| 财政专项资金            |             |        |                 |
| 政府性基金             |             |        |                 |
| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |             |        |                 |
| 行政事业性收费           |             |        |                 |
| 政府统借统还非负债性资金      |             |        |                 |
| 二、项目资本金           |             |        |                 |
| 其中:国家资本           |             |        |                 |
| 三、银行贷款            |             |        |                 |
| 四、企业债券资金          |             |        |                 |
| 五、自筹资金            |             |        |                 |
| 六、其他资金            |             |        |                 |
| 合 计               |             |        |                 |

项目单位:

评审机构:

负责人签字:  
年 月 日

评审负责人签字:  
年 月 日



## 待摊投资审核明细表（2-3）

项目名称：

单位：

| 项 目           | 审定金额 | 项 目              | 审定金额 |
|---------------|------|------------------|------|
| 1. 勘察费        |      | 25. 社会中介机构审计(查)费 |      |
| 2. 设计费        |      | 26. 工程检测费        |      |
| 3. 研究试验费      |      | 27. 设备检验费        |      |
| 4. 环境影响评价费    |      | 28. 负荷联合试车费      |      |
| 5. 监理费        |      | 29. 固定资产损失       |      |
| 6. 土地征用及迁移补偿费 |      | 30. 器材处理亏损       |      |
| 7. 土地复垦及补偿费   |      | 31. 设备盘亏及毁损      |      |
| 8. 土地使用税      |      | 32. 报废工程损失       |      |
| 9. 耕地占用税      |      | 33. (贷款)项目评估费    |      |
| 10. 车船税       |      | 34. 国外借款手续费及承诺费  | i    |
| 11. 印花税       |      | 35. 汇兑损益         |      |
| 12. 临时设施费     |      | 36. 坏账损失         |      |
| 13. 文物保护费     |      | 37. 借款利息         |      |
| 14. 森林植被恢复费   |      | 38. 减：存款利息收入     | i    |
| 15. 安全生产费     |      | 39. 减：财政贴息资金     | :    |
| 16. 安全鉴定费     |      | 40. 企业债券发行费用     |      |
| 17. 网络租赁费     |      | 41. 经济合同仲裁费      |      |
| 18. 系统运行维护监理费 |      | 42. 诉讼费          |      |
| 19. 项目建设管理费   |      | 43. 律师代理费        |      |
| 20. 代建管理费     |      | 44. 航道维护费        |      |
| 21. 工程保险费     |      | 45. 航标设施费        |      |
| 22. 招投标费      |      | 46. 航测费          |      |
| 23. 合同公证费     |      | 47. 其他待摊投资性质支出   | :    |
| 24. 可行性研究费    |      | 合 计              |      |

项目单位：

评审机构：

负责人签字：

评审负责人签字：

年 月 日

年 月 日

交付使用资产审核明细表（2-4）

项目名称:

| 序号 | 单项工程名称 | 固定资产    |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      | 流动资产 |    | 无形资产 |    |
|----|--------|---------|----|--------|--------|------|-------------|------|----|----|--------|-------|--------|------|------|----|------|----|
|    |        | 建筑物及构筑物 |    |        |        |      | 设备 工具 器具 家具 |      |    |    |        |       |        |      | 名称   | 金额 | 名称   | 金额 |
|    |        | 结构      | 面积 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称          | 规格型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 设备安装费 | 分摊待摊投资 | 金额合计 |      |    |      |    |
| 1  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 2  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 3  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 4  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 5  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 6  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 7  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 8  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 9  |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
| 10 |        |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |
|    | 合计     |         |    |        |        |      |             |      |    |    |        |       |        |      |      |    |      |    |

项目单位:

负责人签字:

评审机构:

评审负责人签字:

年 月 日

年 月 日

转出投资审核明细表（2-5）

项目名称:

| 序号 | 单项工程名称 | 固定资产    |    |                |                |          |    |          |    |    |          | 流动资产 |    | 无形资产 |    |
|----|--------|---------|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----|----------|------|----|------|----|
|    |        | 建筑物及构筑物 |    |                |                |          | 设备 |          |    |    |          | 名称   | 金额 | 名称   | 金额 |
|    |        | 结构      | 面积 | 未分<br>摊前<br>金额 | 分摊<br>待摊<br>投资 | 金额<br>合计 | 名称 | 规格<br>型号 | 单位 | 数量 | 金额合<br>计 |      |    |      |    |
| 1  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 2  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 3  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 4  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 5  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 6  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 7  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 8  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 9  |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
| 10 |        |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |
|    | 合计     |         |    |                |                |          |    |          |    |    |          |      |    |      |    |

项目单位:                      负责人签字:                      评审机构:                      评审负责人签字:

年    月    日                                              年    月    日

### 待核销基建支出审核明细表（2-6）

项目名称：

单位：

| 不能形成资产部分的财政投资支出 |    |    |    | 用于家庭或个人的财政补助支出 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| 支出类别            | 单位 | 数量 | 金额 | 支出类别           | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1. 江河清障         |    |    |    | 1. 补助群众造林      |    |    |    |
| 2. 航道清淤         |    |    |    | 2. 户用沼气工程      |    |    |    |
| 3. 飞播造林         |    |    |    | 3. 户用饮水工程      |    |    |    |
| 4. 退耕还林(草)      |    |    |    | 4. 农村危房改造工程    |    |    |    |
| 5. 封山(沙)育林(草)   |    |    |    | 5. 垦区及林区棚户区改造  |    |    |    |
| 6. 水土保持         |    |    |    | ...            |    |    |    |
| 7. 城市绿化         |    |    |    |                |    |    |    |
| 8. 毁损道路修复       |    |    |    |                |    |    |    |
| 9. 护坡及清理        |    |    |    |                |    |    |    |
| 10. 取消项目可行性研究费  |    |    |    |                |    |    |    |
| 11. 项目报废        |    |    |    |                |    |    |    |
| ...             |    |    |    | 合 计            |    |    |    |

项目单位：

负责人签字：

评审机构：

评审负责人签字：

年 月 日

年 月 日



**公开方式：主动公开**

---

抄送：各地级以上市财政局，财政省直管县（市）财政局、省档案馆。

---

广东省财政厅办公室

2022 年 5 月 10 日印发

---