

2022 年汕尾市水污染防治和流域生态补偿资金

绩效自评报告

项目单位：（公章）汕尾市生态环境局

填报人姓名：蔡增慧

联系电话：3238118

填报日期：2023 年 4 月 14 日

一、基本情况

汕尾市获得 2022 年水污染防治和省内流域生态补偿资金 6900 万元，分配至：

（一）下达汕尾市生态环境局 400 万元，用于汕尾市生态环境局开展水生态环境状况调查和评估（二期）项目，合同款共计 289.8 万元。

（二）下达城区农业农村和水利局资金 500 万元，由城区农业农村和水利局承担的汕尾市城区饮用水源地保护工程项目估算总投资为 1.46 亿元。根据《关于下达生态环境厅 2022 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕市区财〔2022〕125 号）文件精神，下达该项目资金 500 万元。

（三）下达海丰县赤坑镇人民政府 1680 万元，用于东溪河赤坑片水生态综合治理项目。

（四）下达海丰县水务局 100 万元，主要用途用于东溪河流域水环境精细化治理驻点技术服务项目第二期合同款的支付。

（五）下达汕尾市生态环境局海丰分局 100 万元，用于 2022 年海丰县黄江河水质稳定达标保障技术服务项目。

（六）下达汕尾星都经济开发区管理委员会专项资金 1800 万元，用于建设星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目（一期）。

（七）下达陆丰市农业农村局 1250 万元，用于东溪河（陆

丰段)人工湿地及生态浮床工程。

(八)下达陆丰市水利工程建设管理中心 870 万元,用于东溪河(陆丰段)流域综合整治工程。

(九)下达汕尾市生态环境局陆丰分局 200 万元用于汕尾市东溪河(陆丰段)流域通量站建设项目。

二、自评情况

(一)自评分数:95 分

(二)专项资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

项目的专项资金补助金额为 6900 万元,截至目前已支出 3868.33 万元,支出率为 56%。

2. 项目完成绩效目标情况。

(1)汕尾水生态环境状况调查和评估(二期)项目:二期调查项目主要针对汕尾市重点河流的 14 个支流和 22 个中小型水库开展调查,具体包括:平龙水、高沙水、日兴河、龙津河、金锡河、五罗河、潭西河、西河、白沙河、长沙河、万全河、东河、陂沟河、冲口水,朝阳水库、前进水库、新响水库、南门水库(下库)、虎陂水库、黄山洞水库、簕投围水库、平安洞水库、南门水库、平龙水库、三溪水库、南城水库、马善皮水库、鳗鱼山水库、鹿子湖水库、绿寨坑水库、石牛山水库、牛角隆水库、红阳水库、新坑水库、朝面山水库、五里牌水库。项目共设 65 个调查

点位。

(2) 汕尾市城区饮用水源地保护工程项目：饮用水源地一级保护区陆域范围边界处设置界标、交通警示牌工程费用，预警监控和视频监控设备的采购及安装费用；绩效目标：完成 1 宗水库的水源地保护建设工作，城区饮用水安全水平。

(3) 东溪河赤坑片水生态综合治理项目：项目建设完成，资金使用率 71.08%，有效改善当地水生态环境，群众总体满意，绩效目标完成情况为优。

(4) 东溪河流域水环境精细化治理驻点技术服务项目：求提交《海丰县东溪河流域水质达标精细化管理方案》《海丰县东溪河 20.22 年水质达标攻坚方案》《海丰县东溪河流域水质达标精细化管理方案》《海丰县东溪河 20.22 年水质达标攻坚方案》《2022 年东溪河流域水质达标精细化管理实施情况效果评估报告》等成果。

(5) 2022 年海丰县黄江河水质稳定达标保障技术服务项目：主要用于开展黄江河流域季度现场巡查费用，黄江河季度水环境形势研判费用，水产养殖污染治理与管控费用，干支流水质达标治理措施费用，以及《2022 年度黄江河季度水环境形势研判报》、《2022 年黄江河水质稳定达标技术方案》等报告编制费用，专家评审费用等，为帮扶海丰县黄江河西闸国考断面稳定达标，消除

西闸断面水质风险，形成季度研判报告 4 份，稳定达标技术方案 1 份以及相关水质监测数据等。

（6）建设星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目（一期），建设内容：一期项目涉及 228 国道两侧及两个村小组（下陈、下许），设计施工管网总长度 22,839 米。

（7）东溪河（陆丰段）人工湿地及生态浮床工程项目：采用生态塘、生态沟渠、人工湿地相结合工艺集中处理农田种植、水产养殖及畜禽养殖尾水，建设人工湿地 4 个，生态浮床涉及 9 条支流，建设后进一步改善东溪河陆丰水闸水质。

（8）陆丰市东溪河（陆丰段）流域综合整治工程项目：按项目绩效目标，主要完成内容新建崎头人工湿地 181.8 亩，项目资金使用能够及时实现绩效目标预期效益。

（9）汕尾市东溪河（陆丰段）流域通量站建设项目：主要内容为在白沙河和崎头三孔排洪沟两条重点支流汇入口处新建 2 个通量站（自动监测站），实时掌握东溪河（陆丰段）重点支流水质情况，及时发现水体污染及恶化趋势，助力东闸考核断面水质达标任务达成。

3. 专项资金使用绩效。

（1）汕尾水生态环境状况调查和评估（二期）项目：2022 年 11 月至 2023 年 1 月份，经过为期 2 个月的水生态环境调查工作，现阶段，我市水生态环境状况调查和评估（二期）项目枯水期工

作内容已经全部完成，现阶段正在对枯水期调查结果进行统计分析并着手编制《汕尾市水生态环境状况调查与评估（二期）报告》枯水期内容。

（2）汕尾市城区饮用水源地保护工程项目：目前因汕尾市城区水利工程建设服务中心尚未确定法人代表，导致项目进度受阻，暂未完成招投标。

（3）东溪河赤坑片水生态综合治理项目：项目建设完成，资金使用率 71.08%，有效改善当地生态环境，群众总体满意。

（4）东溪河流域水环境精细化治理驻点技术服务项目：该项目的实施如期完成了预期总体绩效目标及阶段性绩效目标。

（5）2022 年海丰县黄江河水质稳定达标保障技术服务项目：总体绩效目标为保障黄江河西闸断面稳定达标，根据国家自动站监测数据，2022 年海丰西闸国考断面年均值水质达考核目标，且已实现稳定达标，2022 年度水质稳定达 III 类考核目标；预期阶段性目标实际已完成第二、三、四季度现场排查、水质检测等工作，形成《2022 年黄江河水质稳定达标技术方案》、《季度水环境形势研判报告》3 份，其中第二、第三季度水环境形势研判报告和水质稳定达标技术方案均已通过专家评审。

（6）建设星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目（一期）：已完成 228 国道两侧污水收集管网、凯南社区下许村、下陈村的污水收集管网铺设。

(7) 东溪河（陆丰段）人工湿地及生态浮床工程项目：目前东溪河（陆丰段）人工湿地及生态浮床工程项目湿地范围周边清表完成、水质强化处理区降排水完成、水质强化处理区清底泥完成 90%，阻挡坝围堰完成 90%。

(8) 陆丰市东溪河（陆丰段）流域综合整治工程（一标段）主要任务为，确保东闸考核断面水质达标任务的完成，持续改善东溪河流域水环境质量。工程主要治理内容：1、入河口控源截污工程，建设生态缓冲带，新建人工湿地 2 处，其中崎头湿地 10.5hm²，西湖湿地面积 14.3hm²。2、内源治理工程，下苦排洪渠、新埔排洪渠、西湖排洪渠、仁香排洪渠、长安灌区、新寮村排洪沟等支流清淤 2.76 万 m³。3、河道整治工程：新建小型水闸 6 座，陂头 1 座。

(9) 汕尾市东溪河（陆丰段）流域通量站建设项目：两座通量站及配套在线监测管理平台已于 2022 年 10 月建成，已落实运维管理，可及时查看白沙河和崎头三孔排洪沟两条重点支流水质和水量现状，助力东溪水闸国考断面达标攻坚。截止 2022 年 12 月 13 日，该项目 200 万元省级生态环境专项资金已全部支出。

三、改进意见

建议上级对我市项目投资予以倾斜照顾，适当提高补助标准，尽量加大上级扶持力度。