

附件 2

汕尾市海洋经济发展“十四五”规划重大工程项目调整表（调出项目汇总表）

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
1	陆丰市乌坎港码头升级改造	拟规划码头泊位改造升级为二个 3000 吨级、对码头泊位改造、航道疏浚清理、防波堤建设等。	15000	2023-2025	碣石至红海湾片区	拟退出陆丰市乌坎港码头升级改造项目，项目成熟度低，十四五期间暂不考虑实施。
2	陆丰市港区湖东作业区港口疏港铁路	新建线路全长约 27.15 公里，铁路等级Ⅲ级，设计速度为 100km/h，全线设车站 1 个，预留 1 个，作业区 1 个，项目计划总投资约 19.98 亿元。	199800	2024-2026	湖东至碣石片区	拟退出陆丰市港区湖东作业区港口疏港铁路，不具备上位规划实施支撑条件，未纳入国家和省相关规划，并请求省发改委和省交通运输厅争取将项目纳入后续规划。
3	汕尾至梅州铁路（汕尾段）	新建线路全长约 180.8 公里，设计时速为 350km/h 的高速铁路，沿途设兴宁南、五华、揭西、陆河、海丰、深汕等 6 个车站，项目计划总投资约 291.74 亿元，其中汕尾市境内正线长度约 95 公里，计划投资约 160 亿元。	1600000	2024-2028	——	拟退出，该项目尚未纳入国家“十四五”铁路发展规划，不具备上位规划实施支撑条件。

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
4	明阳智慧能源陆丰市海洋工程基地12兆瓦科研风电场项目	在明阳智慧能源陆丰海洋工程基地内建设容量为12兆瓦的分散式风电项目。	10879	2021-2022	湖东至碣石片区	拟退出明阳智慧能源陆丰市海洋工程基地12兆瓦科研风电场项目，无法满足项目用地需求，无法建设项目。
5	中广核陆丰海洋工程基地分散式风电项目	装机容量20MW陆上分散式风电项目。	15000	2021-2022	湖东至碣石片区	拟退出中广核陆丰海洋工程基地分散式风电项目，因为涉及风机选点问题，受海工基地整体规划以及明阳扩建的制造电机的厂房部分影响，导致安全距离不足，不具备开工条件，陆丰市政府积极配合建设方，为建设方提供选址服务，现建设方投资意愿不强。
6	汕尾LNG接收站项目	一期建设1个26.6万方LNG泊位和6座27万方储罐及配套气化外输、LNG装车、冷能综合利用等设施，设计接收能力为600万吨/年；二期再建1个LNG船泊位及4座27万方LNG储罐，接收能力将达到1200万吨/年。	1500000	2023-2028	湖东至碣石片区、陆丰三甲片区	拟退出汕尾LNG接收站项目，根据省工作部署，“十四五”期间暂无新增LNG站项目规划，未到调整窗口期。

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
7	汕尾香雪健康产业园和精准中医服务项目	配套中药智能物联配送平台，中医药大数据平台、基因检测及精准中医诊疗平台，从事医药保健品生产。保健品（益康、丽延等）产量 1.3 亿支/年，海马口服液 2000 万支/年，海马胶囊 2000 万粒/年；中药配方颗粒产量 2500 吨/年。	150000	2017-2026	红海湾至市城区片区	拟退出，因香雪公司原定产业已落后于市场需要，迟迟未能投产，且经约谈及拜访考察发现香雪健康产业园公司目前无海洋生物医药方面的投资意愿和资金能力，其母公司广州香雪制药股份公司债务负担较重，短期内财务困局难以解决。
8	汕尾南海海洋国际科技城（希诺亚项目）	首期用地 200 亩，总投资约 15 亿元，拟在城区捷胜投入 10 条关于海洋酶制剂、功能性生物制品提取和特膳食品大健康食品生产线，预估年产值约 10 亿元。	150000	2022-2023	红海湾至市城区片区	拟退出汕尾南海海洋国际科技城（希诺亚项目），项目不成熟，已不继续实施。
9	海丰县大湖镇生态滨海休闲小镇	建设南北堤围绿道、海湾观光区等。	12000	2021-2025	碣石至红海湾片区	拟退出海丰县大湖镇生态滨海休闲小镇项目，因该项目已合并到海丰县滨海生态旅游示范带项目中，为避免重复，建议删除。

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
10	汕尾红海湾经济开发区滨海旅游产业园区基础设施建设项目	园区核心区 6 条主道路面改造、核心区中轴线升级改造、中心小学迁建、旅游景区内设施升级改造等。	53000	2021-2027	红海湾至市城区片区	拟退出汕尾红海湾经济开发区滨海旅游产业园区基础设施建设项目，没有筹备到建设资金，项目不成熟。
11	仁恒红海湾国际旅游度假区	规划建设高端度假酒店、水上运动基地、海滨休闲景区、历史文化风貌街区、养生康养社区、人文居住社区。	3000000	2022-2027	红海湾至市城区片区	拟退出仁恒红海湾国际旅游度假区。
12	广兴源陆丰金沙湾文旅项目	主要投资酒店、滨海、红色、现代农业文旅项目，建设酒店、民宿、田园综合体。	100000	2021-2025	碣石至红海湾片区	拟退出广兴源陆丰金沙湾文旅项目，因为企业破产。
13	汕尾陆丰金厢滩-玄武山风景名胜区建设项目	风景名胜区规划建设。	12000	2022-2025	碣石至红海湾片区	拟退出陆丰市玄武山-浅澳度假旅游示范区，项目与汕尾陆丰金厢滩-玄武山风景名胜区建设项目、陆丰市碣石镇文化旅游区总体策划重复，项目还处于概念中。

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
14	汕尾市东海岸滨海森林公园	建设面积 3000 亩，其中森林 2000 亩，园区 1000 亩，建设游泳池、淋浴室、休息区、管护用房、道路、景观林带等。	15000	2022-2025	——	拟退出汕尾市东海岸滨海森林公园项目，该项目未立项，已不继续实施。
15	汕尾红海湾经济开发区旅游精品线路项目	建设旅游精品线路三条，包括滨海旅游精品线路、历史文化旅游精品线路、田园风光旅游精品线路。	142000	2022-2024	红海湾至市城区片区	拟退出汕尾红海湾经济开发区旅游精品线路项目，没有筹备到建设资金，项目不成熟。
16	海丰县联安镇康养小镇	建设海丰县水乡康养基地、海丰县红色教育拓展基地、海丰县农居生态康养基地。	138000	2021-2025	——	拟退出海丰县联安镇康养小镇项目，因实施海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带项目，部分建设内容有重复，所以该项目不继续实施。
17	海丰县粤港澳大湾区后花园生态休闲旅游体验区	建设“一主一副、一轴两带九片区”，即村口游客接待中心和浮潭村客集散中心；绿色产业休闲带、蓝色研学体验带；历史文化核心区等九片区。	35000	2021-2026	——	拟退出海丰县粤港澳大湾区后花园生态休闲旅游体验区项目，该项目和海丰大湾区生态康养体验景观示范带建设项目、海丰县海城镇莲花山景区综合消费体验项目等莲花山片区乡村振兴发展项目建设内容

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
						重复，所以该项目不继续实施。
18	海丰县联安围湿地（水鸟）观光旅游项目	联安围湿地（水鸟）观光旅游。	50000	2021-2025	——	拟退出海丰县联安围湿地（水鸟）观光旅游项目项目，因实施海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带项目，部分建设内容有重复，所以该项目不继续实施。
19	海丰县水产养殖现代农业产业园项目	建设水产生产、加工、销售体系，重点建设优势特色产业引领区、现代技术与装备集成区等六大建设内容和 21 个重点工程。	22000	2023-2025	——	拟退出海丰县水产养殖现代农业产业园项目，项目不成熟，未上报。
20	陆丰市碣石互联网+智慧渔业科创园	占地面积 12.5 万平方米，建筑面积 11 万平方米，打造互联网+智慧水产交易平台、智能冷链物流中心等七大功能区。	39800	2021-2025	湖东至碣石片区	拟退出陆丰市碣石互联网+智慧渔业科创园，因为投资方资金出现问题，无法推进。

序号	项目名称	建设规模和内容	总投资 (万元)	建设年限	所属片区	调整建议
21	广东省海产品安全检验中心（汕尾）公共技术服务平台	征地、“三通一平”、基建；占地 20 亩。	8000	2021-2024	红海湾至市城区片区	拟退出，因原先仅有建设意向而尚未立项，且征地手续繁杂、资金筹备难度大，暂不继续实施。
22	汕尾市南海（湖东）滨海森林湿地公园	建设游泳池、淋浴室、休息区、管护用房、道路、景观林带、森林培育、地下排污系统、海边堤坝等。	10000	2023-2025	湖东至碣石片区	拟退出汕尾市南海（湖东）滨海森林湿地公园项目，该项目未立项，已不继续实施。