

附件 3-1

2023 年省级汕尾市“无废城市”建设技术研究 项目（二级项目）绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：2023 年打好污染防治攻坚战专项资
金固体废物与化学品污染防治

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：林志恒

联系电话：0660-3336744

填报日期：2024 年 3 月 13 日

一、基本情况

（一）资金分配

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），2023 年省下达固体废物与化学品污染防治 100 万元。我局按照项目绩效目标任务要求，拟全部用于开展汕尾市“无废城市”建设技术研究项目。

表 1 资金安排项目清单（参考）

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类文件)
1	汕尾市生态环境局	汕尾市“无废城市”建设技术研究项目	100	100	《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号）
合计			100	100	

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

积极参与国务院、生态环境部、省委省政府关于“无废城市”建设的相关部署要求，大力推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，研究汕尾市“无废城市”建设内容和目标，完成《汕尾市“无废城市”建设实施方案》编制工作

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，汕尾市“无废城市”建设技术研究项

目二级项目的自评得分总分为 68.6 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 11.6 分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 3.6 分。

汕尾市“无废城市”建设技术研究项目预算安排 99.9 万元，截至 2023 年 12 月，已向财政申请支付 39.96 万元，财政已支出 0 万元，资金支出率为 0%，故自评得分 3.6 分。

佐证材料编号 1，佐证材料包括汕尾市无废城市建设实施方案项目第一期款支付凭证

（2）事项管理

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

我局全程参与项目方案编制过程，按照规定对项目进行监督监控。

佐证材料编号 2，佐证材料包括三次汕尾市无废城市建设实施方案征求意见稿

2. 产出（总分 40 分，自评得分 25 分）

（1）数量指标

项目正在进行，已完成初稿编制，并进行了三轮征求意见。

（2）质量指标

方案已经专家评审通过

佐证材料编号 3，佐证材料包括汕尾市“无废城市”建设实施方案专家评审意见

（3）时效指标

因前期准备工作时间较长，项目 2023 年 12 月才签订合同，造成整体工作延后。

（4）成本指标

项目未超预算。

佐证材料编号 4，佐证材料包括汕尾市无废城市建设实施方案合同

3. 效益（总分 40 分，自评得分 32 分）

（1）经济效益指标

方案印发将促进和引导固体废物处理市场发展，创造一定可观的经济回报。

（2）社会效益指标

方案印发将创新思维和方法，探索和实践城市固体废物管理的成功经验，使之成为可供学习借鉴的有效范本。

（3）生态效益指标

方案印发将建立“无废城市”建设综合管理制度、技术体系和指标体系，为汕尾建设“无废城市”提供科学决策。

（4）可持续影响指标

方案印发将动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用。

（5）服务对象满意度指标

因前期准备工作时间较长，项目 2023 年 12 月才签订合同，

造成整体工作延后，暂未开展满意度调查

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，已向财政申请支付 39.96 万元，财政已支出 0 万元，支出率是 0%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，陈述总体绩效目标、产出指标及效益指标完成情况（截至 2023 年 12 月 31 日），若未完成请陈述原因及预计完成时限，若完成率超 150%请陈述原因。可列表分析。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	项目成果报告	“无废城市”建设实施方案完整稿 1 份、“无废城市”建设实施方案研究报告 1 份、“无废城市”建设指标体系报告 1 份		未完成	项目正在进行，已完成初稿编制，并进行了三轮征求意见。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	质量指标	项目成果专家评审通过率	100%		已完成	方案已经专家评审通过		
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前		未完成	因前期准备工作时间较长，项目2023年12月才签订合同，造成整体工作延后		
	成本指标	项目成本	不超预算		已完成			汕尾市无废城市建设实施方案合同
效益指标	经济效益指标	推进固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及应用示范。	促进和引导固体废物处理市场发展，创造一定可观的经济回报。			方案印发将促进和引导固体废物处理市场发展，创造一定可观的经济回报。		
	社会效益指标	改变城市固体废物管理模式，提出适宜式，提的发展方向。	促进和引导固体废物处理市场发展，创造一定可观的经济回报。			方案印发将创新思维和方法，探索和实践城市固体废物管理的成功经验，使之成为可供学习借鉴的有效范本。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
满意度指标	经济效益指标	大力推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置。	通过开展建设“无废城市”，创新思维和方法，探索和实践城市固体废物管理的成功经验，使之成为可供学习借鉴的有效范本。			方案印发将建立“无废城市”建设综合管理制度、技术体系和指标体系，为汕尾建设“无废城市”提供科学决策。		
	可持续影响指标	持续将固体废物环境影响降至最低。	通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。			方案印发将动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用		
	服务对象满意度指标	收获群众满意度	≥85%			因前期准备工作时间较长，项目 2023 年 12 月才签订合同，造成整体工作延后，暂未开展满意度调查		