

附件 3-1

2024 年省级大气污染防治与应对气候变化绩效 自评报告

专项资金“政策任务”名称：大气污染防治与应对气候变化

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：李诗桐

联系电话：3344430

填报日期：2025 年 2 月

一、基本情况

（一）资金分配

大气污染防治与应对气候变化项目资金额度为 553 万元，主要包括本二级项目的资金额度、主要用于大气污染源监测监管能力建设，移动源污染治理及技术支撑。

表 1 资金安排项目清单（参考）

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类文件)
1	汕尾市生态环境局	大气污染防治资金奖补项目	115	115	汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知（汕财资环〔2024〕36 号）
2		汕尾市油烟在线监测系统建设项目(三期)	149	149	
3		汕尾市油气回收在线监控系统建设及加油站现场监督检测服务项目	174	174	
4		汕尾市大气污染智能终端数据服务项目	53	53	
5		汕尾市重点工业产品碳标签试点示范项目	53	53	
6		汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	9	9	
合计			553	553	

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

总绩效目标为：探索推进 PM2.5 与臭氧的协同控制，通过开展工业企业工程减排，加强污染源的监管能力建设，全力推进环境空气质量稳中向好；开展低碳试点示范项目。任务清单为：柴

油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC 企业监控覆盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs 工程减排 20 吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于 1 个项目、全年检查省补助项目覆盖率 100%、覆盖碳标签试点产品数量 5 个。

2. 三级项目的绩效目标

表 2 三级项目绩效目标（参考）

序号	项 目 名 称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
1	大气污染防治资金奖补项目	/	/	/
2	汕尾市油烟在线监测系统建设项目(三期)	不超预算，油烟在线监测仪 300 台 100%验收通过	2024 年底	无
3	汕尾市油气回收在线监控系统建设及加油站现场监督检查服务项目	不超预算，油气回收在线监控系统 1 套；油气回收系统监督检查检测服务 1 项、固定路检和用车大户入户抽检服务 1 项；车用尿素和车用柴油抽检服务 1 项；非道路移动机械监督检查抽检服务 1 项；非道路移动机械摸底调查服务 1 项 100% 验收通过	2024 年底	无
4	汕尾市大气污染智能终端数据服务项目	空气质量实时监控服务 1 份，空气质量精准推送服务 1 份，空气质量报告管理服务 1 份，空气质量智能预报服务 1 份，空气质量模型溯源服务 1 份，空气质量智慧调度服务 1 份	实施期限内完成	无
5	汕尾市重点工业产品碳标签试点示范项目	不超预算，分阶段分批次开展产品碳足迹企业名录 1 份；重点工业产品碳足迹排放报告 5 份；重点工业产品碳标签认证 5 份；能力建设培训会 1 场。产品碳足迹排放报告符合碳标签专业委员会评审要求。	2024 年 12 月底前	无

6	汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	开展项目监督检查不少于 7 次，编制项目实施监督检查报告 1 份；开展项目现场评价不少于 10 次，编制完成年度绩效评价报告 1 份；开展项目现场考评不少于 10 次，编制完成项目考评总结报告 1 份	2024 年 12 月底之前	/
---	------------------------------	--	----------------	---

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，大气污染防治与应对气候变化二级项目的自评得分总分为 75.4 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 10.4 分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 2.4 分。

大气污染防治与应对气候变化项目预算安排 553 万元，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 111.12124 万元，财政已支出 78.47124 万元，资金支出率为 14.2%，故自评得分 2.4 分。

序号	项目	已向财政申请支付(万元)	财政已支出(万元)	资金支出率	佐证材料编号	佐证材料包括	备注
1	汕尾市大气污染物减排财政激励项目(2024 年奖补资金)	0	0	0%	/	/	按照省厅有关规定，组织专家组完成了以上企业资料核查和现场核查，并对企业申报的减排量进行核算。根据专家意见通知企业完善有关资料期间，企业书面提出放弃申领大气污染防治减排财政激励

							资金。因此剩余资金额度 115 万元无法支付。
2	汕尾市油烟在线监测系统建设项目(三期)	39.48324	39.48324	26.5%	2.1.1.1.2	支付凭证 (支付汕尾市油烟在线监测系统建设项目(三期)合同一期款)	/
3	汕尾市大气污染智能终端数据服务项目	37.088	37.088	70%	2.1.1.1.3-1 2.1.1.1.3-2	支付凭证 (合同一期款、二期款)	/
4	汕尾市油气回收在线监控系统建设及加油站现场监督检测服务项目	3.4	1.9	1.1%	2.1.1.1.4-1 2.1.1.1.4-2	支付凭证 (油气回收项目立项咨询服务合同一期款); 监理合同一期款发票	/
5	汕尾市重点工业产品碳标签试点示范项目	31.15	0	0%	2.1.1.1.5	一期款发票	/

(2) 事项管理

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改工作。

2. 产出(总分 40 分，自评得分 25 分)

(1) 数量指标

完成“柴油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC

企业监控覆盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs 工程减排 20 吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于 1 个项目、全年检查省补助项目覆盖率 100%”数量指标；“覆盖碳标签试点产品数量 5 个”未完成，自评得分 12 分。

（2）质量指标

目前 5 个三级项目已验收 0 个，自评得分 0 分，扣分原因为 5 个三级项目未验收。

（3）时效指标

不涉及。

（4）成本指标

成本支出未超过预算，自评得分 13 分。

3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

（1）经济效益指标

不涉及。

（2）社会效益指标

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10 分。

（3）生态效益指标

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10 分。

（4）可持续影响指标

该项目能力建设有长期有效性，自评得分 10 分。

（5）服务对象满意度

该项目服务对象满意，自评得分 10 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 111.12124 万元，财政已支出 78.47124 万元，资金支出率为 14.2%。

表 3 三级项目资金支出情况（参考）

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	汕尾市大气污染物减排 财政激励项目(2024 年奖 补资金)	115	0	0	0%
2	汕尾市油烟在线监测系统 建设项目（三期）	149	39.48324	39.48324	26.5%
3	汕尾市大气污染智能终 端数据服务项目	53	37.088	37.088	70%
4	汕尾市油气回收在线监 控系统建设及加油站现 场监督检测服务项目	174	3.4	1.9	1.1%
5	汕尾市重点工业产品碳 标签试点示范项目	53	31.15	0	0%
6	汕尾市 2024 年生态环境 专项资金项目事中事后 监管项目	9	0	0	0%
合计		553	111.12124	78.47124	14.2%

2. 专项资金完成绩效目标情况

（1）二级项目绩效目标完成情况

该项目总绩效目标为：探索推进 PM2.5 与臭氧的协同控制，通过开展工业企业工程减排，加强污染源的监管能力建设，努力实现环境空气质量稳中向好；开展低碳试点示范项目。任务清单

为：柴油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC 企业监控覆盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs 工程减排 20 吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于 1 个项目、全年检查省补助项目覆盖率 100%、覆盖碳标签试点产品数量 5 个。

完成社会效益指标中的空气质量实现阶段性改善；完成生态效益指标、可持续影响指标中的空气质量实现阶段性改善；完成可持续影响指标中的项目能力建设有长期有效性。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	柴油车遥感监测年度监控覆盖率	58%	65.18%	已完成	/	/	2.2.2.2.1
		省控重点 VOC 企业监控覆盖率	18%	28.9%	已完成	/	/	2.2.2.2.2-1
		重点区域监控覆盖率	18%	28.9%	已完成	/	/	2.2.2.2.2-2
		推动 VOCs 工程减排吨数	20 吨	21.38 吨	已完成	/	/	2.2.2.2.4
		开展大气污染源监测监管能	不少于 1 项	1 项	基本完成	/	/	2.2.2.2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
		力建设项目						
		全年检查省补助项目覆盖率	100 %	100%	检查覆盖率 100 %，资金无法支付	按照省厅有关规定，组织专家组完成了以上企业资料核查和现场核查，并对企业申报的减排量进行核算。根据专家意见通知企业完善有关资料期间，企业书面提出放弃申领大气污染防治减排财政激励资金。	/	2.2.2.2.6
		覆盖碳标签试点产品数量	5 个	0 个	未完成，推进中	符合条件且有需求的企业较少，企业积极性不高	鼓励企业积极参与	/
	质量指标	项目验收	通过	/	未完成	推进中	/	/
	成本指标	成本支出	不超过预算	不超过预算	/	/	/	/
	效益指标	经济	/	/	/	/	/	/
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	阶段性改善	阶段性改善	/	/	/	/
	生态效益指标	环境空气质量	阶段性改善	阶段性改善	/	/	/	/
	可持续	能力建	长期	长期	/	/	/	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
	影响指标	设有效性						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	/	/	/	/

(2) 三级项目绩效目标完成情况

大气污染防治与应对气候变化二级项目资金共支持 6 个三级项目中，其中 0 个三级项目完成绩效目标，1 个三级项目基本完成绩效目标，2 个三级项目完成部分绩效目标，2 个三级项目绩效目标完成率为 0。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及滞后原因
1	汕尾市大气污染物减排财政激励项目(2024 年奖补资金)	/	检查覆盖率 100%， 资金无法支付	/	按照省厅有关规定，组织专家组完成了以上企业资料核查和现场核查，并对企业申报的减排量进行核算。根据专家意见通知企业完善有关资料期间，企业书面提出放弃申领大气污染减排财政激励资金。
2	汕尾市油烟在线监测系统建设项目(三期)	油烟在线监测仪 300 台	部分完成	2025.2	已安装 33 台。设备备货期较长、与企业及物业对接存在困难、部分企业不配合安装

3	汕尾市大气污染智能终端数据服务项目	空气质量实时监控服务1份, 空气质量精准推送服务1份, 空气质量报告管理服务1份, 空气质量智能预报服务1份, 空气质量模型溯源服务1份, 空气质量智慧调度服务1份	基本完成	2025.8	否
4	汕尾市油气回收在线监控系统建设及加油站现场监督检查服务项目	油气回收在线监控系统1套; 油气回收系统监督检查检测服务1项、固定路检和用车大户入户抽检服务1项; 车用尿素和车用柴油抽检服务1项; 非道路移动机械监督抽检服务1项; 非道路移动机械摸底调查服务1项	完成率为0	/	目前采购流程中
5	汕尾市重点工业产品碳标签试点示范项目	分阶段分批次开展产品碳足迹企业名录1份; 重点工业产品碳足迹排放报告5份; 重点工业产品碳标签认证5份; 能力建设培训会1场。产品碳足迹排放报告符合碳标签专业委员会评审要求。	部分完成	2025.3	企业参与积极性不高, 推进较慢
6	汕尾市2024年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	/	/	/	/

3. 专项资金分用途使用绩效。

探索推进 PM2.5 与臭氧的协同控制, 通过开展工业企业工程减排, 加强污染源的监管能力建设, 努力实现环境空气质量稳中向好; 开展低碳试点示范项目。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

主要问题为质量目标，截至目前 6 个三级项目，已完成验收项目 0 个，项目进度较为缓慢。

三、改进意见

加快推进项目建设。