

2024 年省级生态环境专项资金 水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目 绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：水污染防治和省内外流域生态补偿

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈楚海

联系电话：15625103250

填报日期：2025.3

一、基本情况

（一）资金分配

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕158 号）文件精神，下达我市水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目共 4700 万元，主要用于集中式饮用水水源地保护、流域水生态环境综合治理，用于提高水生态环境保护能力建设，支撑深入打好水污染防治攻坚战，保障完成国家下达的水生态环境保护任务，推动水生态环境质量稳中向好。

根据《汕尾市财政局关于下达 2024 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2024〕36 号）文件精神，下达给陆河县城污水系统二期建设工程（三期）3706 万元，下达给海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目 440 万元，下达给海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目 260 万元，下达给 2024 年汕尾市东溪河水质达标保障与水质监测技术服务项目 200 万元。另根据《广东省省级生态环境保护专项资金管理办法》规定，从下放市审批项目权限的专项资金“财政事权”计提不超过 2% 的金额作为事前、事中事后监管专项资金工作经费，合计 133 万元，其中事前工作经费（项目库建设）85 万元、事中事后监管专项资金工作经费 48 万元，其中水污染防治和省内外流域生态补偿计提给汕尾市 2024 年生态环境专项资金市级项目库建设项目 85 万元，给汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管

项目 9 万元。

表 1 资金安排项目清单

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类文件)
1	陆河县住房和城乡建设局	陆河县城污水系统二期建设工程（三期）	6454.16	3706	汕财资环〔2024〕36号
2	海丰县水务局	海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目	442.92	440	汕财资环〔2024〕36号
3	海丰县水务局	海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目	260	260	汕财资环〔2024〕36号
4	汕尾市生态环境局	2024 年汕尾市东溪河水质达标保障与水质监测技术服务项目	200	200	汕财资环〔2024〕36号
5	汕尾市生态环境局	汕尾市 2024 年生态环境专项资金市级项目库建设项目	85	85	汕财资环〔2024〕36号
6	汕尾市生态环境局	汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	9	9	汕财资环〔2024〕36号
合计			7451.08	4700	汕财资环〔2024〕36号

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

（1）总绩效目标：强化省级水污染防治资金支持项目绩效管理，推动责任国考断面和集中式饮用水水源地水质稳定达标。

（2）任务清单：流域水生态环境综合治理；饮用水源地保护。

2. 三级项目的绩效目标

表 2 三级项目绩效目标

序号	项 目 名 称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
1	陆河县城污水系统二期 建设工程（三期）	新建污水主管 dn400-dn600 长度 18314m，改建雨水管道长 度 1590m，雨水口改造 2449 座，雨水口连接管改 造 9773m，接户管改造长 度 4527m，管道清淤 13003m ³ ，污水泵站改造 2 座。	预计 2025 年	
2	海丰县红花地水库水源 保护区规范化建设项目	红花地水库水源保护区完 成饮用水源地警示标志、 水质在线监测装置系统、 防护网工程实施后，改善 红花地水库水源保护区水 环境质量，保障海丰县人 民饮水安全。	预计 2025 年 6 月	
3	海丰县青年水库水源保 护区规范化建设项目	青年水库水源保护区完成 饮用水源地警示标志、水 质在线监测装置系统、防 护网工程实施后，改善青 年水库水源保护区水环境 质量，保障海丰县人民饮 水安全。	预计 2025 年 6 月	
4	2024 年汕尾市东溪河 水质达标保障与水质监 测技术服务	保障东溪河水质持续改 善、长期达标。	2025 年 6 月	
5	汕尾市 2024 年生态环 境专项资金市级项目库 建设项目	项目库新增储备数量 40 个	预计 2025 年 4 月	
6	汕尾市 2024 年生态环 境专项资金项目事中事 后监管项目	开展考评项目数量 5 个	预计 2025 年 4 月	

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，2024 年省级生态环境专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目的自评得分总分为 89.5 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 9.5 分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 1.5 分。

2024 年省级生态环境专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目预算安排 4700 万元，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 610.456 万元，财政已支出 610.456 万元，资金支出率为 12.99%，故自评得分 1.5 分。

（2）事项管理

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

印发《汕尾市生态环境局办公室关于组织开展专项资金绩效管理和项目监督工作培训的通知》《关于开展汕尾市 2024 年中央及省级生态环境专项资金绩效评价工作的通知》（汕环办〔2024〕2 号）等文件，组织开展专项资金项目绩效自查，对项目方案实施情况进行跟踪。

2. 产出（总分 40 分，自评得分 40 分）

（1）数量指标

支持三级项目数量不大于 4 个；国考断面水质达标率为

100%。

(2) 质量指标

全市集中式饮用水水源保护区水质达标率达 100%。

(3) 成本指标

4 个三级项目投入均不超出预算。

3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

(1) 社会效益指标

促进老百姓幸福感提升。

(2) 生态效益指标

东溪河水环境质量持续改善，2024 年度东溪水闸国考断面水质达标；进一步加强集中式饮用水源保护。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至 2024 年 12 月 31 日，已向财政申请支付 610.456 万元，财政已支出 610.456 万元，支出率是 12.99%。

表 3 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	陆河县城污水系统二期 建设工程（三期）	3706	500	500	13.5%
2	海丰县红花地水库水源 保护区规范化建设项目	440	0	0	0
3	海丰县青年水库水源保 护区规范化建设项目	260	0	0	0

4	2024 年汕尾市东溪河水质达标保障与水质监测技术服务	200	71.2	71.2	35.6%
5	汕尾市 2024 年生态环境专项资金市级项目库建设项目	85	60.512	30.256	35.6%
6	汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	9	9	9	100%
合计		4700	610.456	610.456	12.99%

2. 专项资金完成绩效目标情况

（1）二级项目绩效目标完成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，汕尾市地表水国考断面水质达标率为 100%，集中式饮用水水源地水质达标率为 100%，水环境质量持续改善，促进老百姓幸福感提升。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150% 原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	国考断面达标率	100%	100%				
	数量指标	支持项目数量	≤4 个	≤4 个				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150% 原因	改进措施	佐证材料
	质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%				
	成本指标	成本支出	不超出预算	不超出预算				
效益指标	社会效益指标	促进老百姓幸福感提升	持续向好	持续向好				
	生态效益指标	水环境质量	持续向好	持续向好				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%				

（2）三级项目绩效目标完成情况

2024 年省级生态环境专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目资金共支持 4 个三级项目中，其中 1 个三级项目基本完成绩效目标，1 个三级项目完成部分绩效目标，2 个三级项目绩效目标完成率为 0。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及 滞后原因
----	------	--------------------	--------	-------------------	---------------

1	陆河县城污水系统二期建设工程（三期）	新建污水主管 dn400-dn600 长度 18314m，改建雨水管道长度 1590m，雨水口改造 2449 座，雨水口连接管改造 9773m，接户管改造长度 4527m，管道清淤 13003m ³ ，污水泵站改造 2 座。	污水主管完成约 25478m，雨水管完成约 1501m，接户管完成约 18456m。	预计 2025 年 6 月	
2	海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目	红花地水库水源保护区完成饮用水源地警示标志、水质在线监测装置系统、防护网工程实施后，改善红花地水库水源保护区水环境质量，保障海丰县人民饮水安全。	未完成	预计 2025 年 6 月	项目未开工建设
3	海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目	青年水库水源保护区完成饮用水源地警示标志、水质在线监测装置系统、防护网工程实施后，改善青年水库水源保护区水环境质量，保障海丰县人民饮水安全。	未完成	预计 2025 年 6 月	项目未开工建设
4	2024 年汕尾市东溪河水质达标保障与水质监测技术服务	保障东溪河水质持续改善、长期达标。	2024 年东溪水闸国考断面水质达到Ⅲ类目标。	预计 2025 年 6 月	否
5	汕尾市 2024 年生态环境专项资金市级项目库建设项目	项目库新增储备数量 40 个	已完成 40 个以上		
6	汕尾市 2024 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	开展考评项目数量 5 个	已完成 5 个		

3. 专项资金分用途使用绩效。

截至 2024 年 12 月 31 日，东溪河水环境质量得到改善，2024 年度东溪水闸国考断面水质达到Ⅲ类目标，全市集中式饮用水源保护区水质达标率为 100%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

部分三级项目进展较慢，资金支出率较低。

三、改进意见

加快推进项目进展及资金支出，确保项目顺利完成，发挥资金效益。