

关于报送陆河县、陆丰市 2020 年 10 月 省级电子商务进农村综合示范创建 工作情况的函

省商务厅：

现将我市陆河县、陆丰市 2020 年 10 月省级电子商务进农村综合示范创建工作情况上报，请予审阅。

- 附件：1、电子商务进农村综合示范创建月报表（2020 年 10 月）
- 2、陆河县省级电子商务进农村综合示范项目 2020 年 10 月份工作推进情况汇报及表格
- 3、陆丰市省级电子商务进农村综合示范项目 2020 年 10 月份工作推进情况

汕尾市商务局

2020 年 11 月 12 日

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表 (2020年10月)

填报单位(盖章): 汕尾市商务局

填报日期: 2020年11月

序号	项目	陆河县	陆丰市	合计	
1	县级电商服务中心数量(个)	1	1	2	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金(万元)	0	191.628	191.628
		累计使用资金(万元)	241.26	191.628	432.888
		资金使用进度(%)	48.25%	76.70%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量(个)	60	1	61
4	电商人才培养	当年累计培训场次(次)	17	1	18
		当年累计培训人数(人次)	1243	45	1288
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量(个)	13	1	14
		当年累计培训建档立卡贫困人口(人次)	637	0	637
		当年累计带动建档立卡贫困户增收(元)	0	0	0

陆河县省级电子商务进农村综合示范项目 2020年10月份工作推进情况汇报

一、项目名称

陆河县2019年广东省电子商务进农村综合示范县项目

二、项目建设内容

通过开展电子商务进农村综合示范建设，推动建立健全支撑农村电子商务发展的公共服务体系，加快推进电子商务在农村的应用和推广，重点实现四个突破：

（一）实现农村物流快递配送体系取得突破，搭建乡镇全覆盖，行政村70%以上覆盖率的物流配送网络，其中20个省定贫困村实现100%全覆盖；

（二）实现农特产品电子商务发展取得突破，农特产品网上交易额同比增长30%以上；

（三）实现电子商务在农村的普及应用水平取得突破，促进村级电子商务服务站点建设在行政村的覆盖率达到70%以上，其中20个省定贫困村实现100%全覆盖，电子商务交易额和网络零售交易额分别同比增长30%以上，农民生活品质得到提升；

（四）建立电子商务发展长效机制，推动电子商务与精准扶贫的融合，完善有利于电子商务发展的财政、金融、土地、税收等政策环境，促进我县一、二、三产业融合发展，将电子商务打造成为经济和社会发展的新引擎。

到 2020 年，电子商务在我县经济社会各个领域的应用水平明显提高，电子商务产业化、规模化、规范化及发展特色进一步凸显；我县电子商务的人才环境、支撑服务、业态创新、产业链整合以及电子商务产业配套政策基本构建形成，电子商务产业链完整，电子商务生态圈良性运行。全县电子商务销售额达到 5000 万元以上（其中零售额 4000 万元以上）；培育 3 家左右电子商务示范主体；开展电子商务的企业（网商）数年均增长 15%以上，培训电子商务人才 1000 人以上，带动就业创业相关从业人员 3000 人以上。

三、项目承建单位

陆河县电商产业园、电商公共服务中心项目建设工程委托陆河县公共资源交易中心进行采购招标，已于 2019 年 11 月 5 号开标，由深圳陆建建设有限公司中标，中标金额为 2064956.27 元；电商人才培养项目委托第三方广东有德招标采购有限公司进行采购招标，已于 2020 年 1 月 8 日开标，由惠州市惠城区卓越职业培训学校中标，中标金额 936000 元；品牌培育建设服务项目委托第三方广东有德招标采购有限公司进行采购招标，已于 2020 年 5 月 25 日开标，由广州万扬商务

服务有限公司中标，中标金额 741000 元；农产品溯源及质量检测服务项目委托第三方广东有德招标采购有限公司进行采购招标，已于 2020 年 5 月 25 日开标，由惠州佳为科技有限公司中标，中标金额 614000 元；农村电商服务站建设（广告制作）采购项目，于 2020 年 5 月 11 日由陆河县城弘广告设计经营部中标，中标金额 585370.76 元元；农村电商服务站建设（办公家具）采购项目，于 2020 年 6 月 30 日由陆河县城香江家居批发广场中标，中标金额 292380 元；其他项目正进行招标前期工作，待财政审核后进行下一步流程。

四、项目资金使用情况

省级电子商务进农村综合示范县专项资金 500 万元，县配套财政资金 200 万元，其中陆河县电商产业园、电子商务公共服务中心建设工程款于 2019 年 11 月 25 日、2020 年 1 月 17 日发函至陆河县财政局要求将第一期 619486.88 元，第二期 795009 元下拨到深圳陆建建设有限公司相应账户；电商人才培训项目款于 2020 年 3 月 18 日发函至陆河县财政局要求将第一期 280500 元下拨到惠州市惠城区卓越职业培训学校相应账户；品牌培育建设服务项目款于 2020 年 6 月 18 日发函至陆河县财政局要求将第一期 296400 元下拨到广州万扬商务服务有限公司相应账户；农产品溯源及质量检测服务项目款于 2020 年 6 月 18 日发函至陆河县财政局要求将第一期 245600 元下拨到惠州佳为科技有限公司相应账户；农村电商服务站建设（广告制

作)采购项目款于2020年9月18日发函至陆河县财政局要求将第一期175600元下拨到陆河县城弘广告设计经营部相应账户。

五、项目推进情况

目前,我县的省级电子商务进农村综合示范工作,各项目正在稳步推进中,按照省级电子商务进农村示范项目的实施要求,我县2019年省级电子商务进农村示范项目拟由建设电商产业园、农村产品上行、电商人才培养、农村电商服务站等四大块来实施,整个项目分标段面向社会招投标,招引合作伙伴。

(一) 建设陆河电商产业园

根据我县现有资源进行优化整合,将陆河中心地带人民路中段一座商业楼(陆河县供销联社所属产权)打造成陆河县电商产业园,该栋建筑共三层,单层面积1500余平方米。按初步设计规划,一楼为农特产品展示、销售中心,二楼为电商企业孵化基地、电商公共服务中心,三楼为会培训场所、电商协会办公场所、电商企业办公场所。该项目建设工程于2019年11月5号开标,完成招标流程,由深圳陆建建设有限公司中标建设,于2020年7月17日竣工验收。自2020年1月起产业园已陆续进驻企业二十多家,经营青梅、火龙果、茶叶等无公害、绿色、有机特色农产品,品种达一百多种。

(二) 农村产品上行

按陆河县目前物流快递需求,拟在陆河县电商产业园楼下

空地 1000 平方米使用面积全部用于县级仓储物流中转站，同时预留 1000 平方米用与未来扩容需要，以满足未来发展需要，现正拆迁中。并完善农产品质量检测中心，提升农产品质量专业检测水平，以保障农产品质量；以此次创建电子商务进农村工作为契机，从全县农产品上行的监管体系建设、标准化生产、全链条监管、全程可追溯、诚信体系建设等方面下功夫，加快全县农产品质量安全建设农产品溯源体系，采集记录我县特色农产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化特色农产品全过程质量安全管理与风险控制。其中品牌培育建设服务项目、农产品溯源及质量检测服务项目委托第三方广东有德招标采购有限公司进行采购招标，已于 2020 年 5 月 25 日开标，完成招标流程，分别由广州万扬商务服务有限公司、惠州佳为科技有限公司中标，按要求与“国家农产品质量安全追溯管理信息平台”对接，选取我县青梅、茶叶、蜂蜜等优质农特产品进行溯源检测、产业品牌形象分析及定位，通过农产品溯源检测、品牌培育等方式开展农产品上行体系建设。

（三）加强电商人才培养

计划以公开招标形式，面向社会招引合作伙伴，与有资质、有电商产业培训经验的公司合作，共同开展电商人才培养，在陆河县电商产业园内划定区域作为培训场所，该项目委托第三方广东有德招标采购有限公司进行采购招标，已于 2020 年 1

月 8 日开标，完成招标流程，由惠州市惠城区卓越职业培训学校中标，按计划开展电商人才培训。

2020 年 7 月 2 日举办全县电子商务进农村综合示范工作动员大会暨农村电商人才培训班，培训 248 人次，其中建档立卡贫困人口 60 人次；于 2020 年 9 月 8 日-10 日、17 日-18 日，分别在县域 8 个乡镇举办镇村级电商培训班，培训 506 人次，其中建档立卡贫困人口 207 人次；于 2020 年 10 月 20 日-23 日分别在县域 8 个乡镇镇举办镇村级电商培训班，培训 489 人次，其中建档立卡贫困人口 370 人次。

截至 10 月，全年累计培训 1243 人次，其中建档立卡贫困人口 637 人次。

（四）打造农村电商服务站

我县已对各村镇农村电商服务站进行了全面摸排，规划完善全县站点。计划在原阿里巴巴农村淘宝、乐村淘农村电商服务站等基础上进行升级改造，设计统一的电商服务站标识，同时根据陆河县各乡村旅游景点分布，在当地发展农村电商服务站建设，争取将农村电商服务站服务范围覆盖全县 70%以上行政村确保行政村，其中 20 个省定贫困村实现 100%全覆盖。该项目分三个子项目：其中，农村电商服务站建设（广告制作）采购项目已完成招标，于 2020 年 5 月 11 日完成招标，由陆河县城弘广告设计经营部中标建设，现已建设完成 60 个村级电商服务站点（其中省定贫困村 13 个）；农村电商服务站建

设（办公家具）采购项目，于2020年6月30日完成招标，由陆河县城香江家居批发广场中标；农村电商服务站建设（电子设备）采购项目待站点广告制作项目完工后进行购置。

六、存在问题

我县综合示范建设工作虽然稳步推进，但仍存在进度较为缓慢等问题，中标单位未能及时加快项目建设进度，相关专项资金无法按计划拨付。

七、下一步工作计划

（一）继续推进陆河县电商产业园的建设，充分发挥产业园区的集聚效应作用，发挥电商公共服务中心带动作用，最大程度地吸收电商企业入驻，培育和孵化电商企业新力量，形成支撑电商进农村的骨干和载体。

（二）督促中标企业加快进度做好农村电商服务站建设，并结合农村“双创”和扶贫脱贫，探索“电子商务+旅游+扶贫+农产品+农村”等电商发展模式，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

（三）督促电商人才培训项目中标企业加快进度做好培训工作，并严格落实上级疫情防控政策，按计划有序开展电商人才线上线下培训活动，对具备条件的建档立卡贫困户进行培训。

（四）督促品牌培育建设服务项目、农产品溯源及质量检测服务项目中标企业加快进度做好农产品上行体系建设。对陆河县重要产业及相关企业进行深度品牌调研，挖掘陆河县独特

风土人情。并以调研结果为基础，选取我县青梅、茶叶、蜂蜜等优质农特产品进行溯源检测、产业品牌形象分析及定位，打造企业专属品牌体系大力培育推广。

（五）利用各种媒体大力宣传农村电子商务的相关政策、做法、经验，在全社会形成共识和合力，推动县域农村电子商务加快发展。

陆河县科技工业和信息化局

2020年11月3日

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年10月）

填报单位（盖章）：陆河县科技工业和信息化局

填报日期：2020年11月

序号	项目		示范县名称1	示范县名称2	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1		
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		
		累计使用资金（万元）	241.26		
		资金使用进度（%）	48.25%		
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	60		
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	17		
		当年累计培训人数（人次）	1243		
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	13		
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	637		
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0		

陆丰市省级电子商务进农村综合示范项目 2020年10月份工作推进情况

我市坚持“政府引导、企业主体、市场运作、部门支持”的原则，以推进电子商务进农村综合示范县为抓手，加快完善农村信息基础设施，整合涉农信息资源，全力推进省级电子商务进农村综合示范项目建设，10月份工作开展情况如下：

一、政府高度重视，切实把电子商务进农村这项工作作为政府一把手工程来抓，把电子商务进农村综合示范项目建设工作摆上重要日程；

二、项采购工作依法依规开展，于10月19日开标。整个项目分为三个包组进行招标：包组1电子商务公共服务体系和农村产品上行服务体系建设项目，中标单位为汕尾市新创电子商务有限公司；包组2构建农村三级物流配送体系项目，中标单位为中国邮政速递物流股份有限公司汕尾市分公司；包组3农村电子商务人才培养体系建设项目，中标单位为汕尾城市在线传媒有限公司。

三、和各中标方签订了合同，支出省资金191.628万元。于9月23日召开了省级电子商务进农村综合示范项目启动

会暨电子商务培训会，部署我市电子商务进农村示范县（市）建设工作，并开展电子商务培训，邀请专家讲解示范县相关知识及政策、具体建设工作、规范标准等。现项目已经全面开工建设。

下来将加快进度，全力以赴，建设市级电子商务公共服务中心、镇级电商服务站、村级电商服务点和市级物流配送中心，开展农村电商基础普及性培训，保证年底前完成年度建设任务。

陆丰市科技工业和信息化局

2020年11月2日

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年10月）

填报单位（盖章）：陆丰市科技工业和信息化局

填报日期：2020年11月

序号	项目		陆丰市	示范县名称2	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1		
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	191.628		
		累计使用资金（万元）	191.628		
		资金使用进度（%）	76.70%		
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	1		
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	1		
		当年累计培训人数（人次）	45		
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	1		
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0		
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0		