

汕尾市商务局

关于 2019 年 3 月海丰县电子商务进农村 综合示范创建工作的情况汇报

省商务厅：

我市海丰县的省级电子商务综合示范工作目前项目招投标已完成，根据合同约定向县财政局申请了以上项目的专项资金（六个包组专项资金 4939642 元）的 30%，即 1481892.60 元整，拨付给各中标企业开展相关工作。至目前，利用省级电子商务进农村综合示范专项资金建设的项目和进度：一是海丰县农村电子商务产业园区完成框架装修，现在进行电力设施的布局及宽带网络建设；二是完成仓储场所的建设；三是完成了一个村级示范服务站点的建设；四是农特产品的品牌培育的团队已深入海丰开展了全面的调研与视频拍摄，将形成海丰县域的农特产品公用品牌与子品牌的调研报告；五是农产品检测与全程的质量溯源的设备与溯源系统建设等已完成可行性研究工作；六是农村电子商务人才培训工作正在各镇（场）推进报名参训；其它工作正在有条不紊的推进中。

附表：电子商务进农村综合示范创建工作月报表（2019 年 3 月）



电子商务进农村综合示范创建工作月报表（2019 年3 月）

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

示范县名称：海丰县（市、区）

填表日期：2019年4月8日

县级电商服务中心或产业园个数 (个)	县级物流服务中心个数 (个)	村级电商服务站建设情况		电商培训情况		省级财政专项资金使用情况			助力精准脱贫情况			
		行政村数量 (个)	村级电商服务点数量 (个)	培训场次 (次)	培训人数 (人次)	当月使用省级财政资金 (万元)	累计使用省级财政资金 (万元)	资金使用进度 (%)	省定贫困村数量 (个)	省定贫困村电商服务点数量 (个)	培训建档立卡贫困户人数 (人次)	累计带动建档立卡贫困户增收 (元)
1	1	203	68(新建1)	0	0	1481892.6	1481892.6	30	37	3	0	0