

广东省汕尾市交通运输局

汕交基函〔2018〕1615号

关于协调解决兴汕高速公路一期工程 T4标段土方施工有关问题的函

海丰县政府：

在各方的共同努力下，兴汕高速公路一期工程主线征地拆迁工作已于2018年8月19日全部完成，工程建设目前正处于冲刺阶段，但T4标段仍有约30万方土源未落实。在8月24日召开的兴汕高速公路一期工程建设推进协调会上，T4标段项目部提出，已就岗头村临时取土点与相关县、镇、村各级政府及村民代表签订了取土协议及运输协议，但因其他手续没能及时办理完成，取土作业仍无法顺利进行。

为尽快解决T4标段土方施工有关问题，请你县高度重视、落实专人抓紧协调解决取土点有关事宜，尽早落实取土点顺利落地、开展取土作业，努力为工程建设创造无障碍施工条件，确保兴汕一期工程建设顺利推进并按时完成建设任务。

专此致函。

(此页无正文)



市高速公路建设指挥部办公室

2018年8月29日

公开方式：主动公开

抄送：广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处。