
汕尾市 2021 年度高标准农田建设项目

验

收

工

作

方

案

主管部门：汕 尾 市 农 业 农 村 局

组织单位：广东华维空间规划信息技术有限公司

日 期：二 〇 二 二 年 七 月



1

为推进我市 2021 年度高标准农田建设项目验收工作，

按照时间节点完成任务，根据《农田建设项目管理办法》（农

业农村部令 2019 年第 4 号）、《关于印发广东省农业农村

厅农田建设项目管理实施办法的通知》（粤农农规〔2020〕

4 号）、《广东省农业农村厅关于明确农田建设项目竣工验

收工作事项的通知》（粤农农函〔2020〕428 号）等文件要

求，特制订本工作方案：

一、总体思路及验收依据

（一）总体思路

项目验收实行符合性条件审核和量化评分制。一是拟订

项目符合性条件审核表，在现场验收时先对符合性条件进行

审核，不符合条件的项目不再进行量化评分；二是拟订现场

验收量化验收指标表，对通过符合性条件审核的项目，逐项

进行量化评分。最终形成项目合格或项目不合格的结论。

（二）验收依据

1.《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年

第 4 号）；

2.《关于印发广东省农业农村厅农田建设项目管理实施

办法的通知》（粤农农规〔2020〕4 号）；

3.《广东省农业农村厅关于明确农田建设项目竣工验收

工作事项的通知》（粤农农函〔2020〕428 号）；

4.广东省农业农村厅关于规范农田建设项目调整和终

止有关事项的通知（粤农农函〔2020〕79 号）
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5.《广东省国土资源厅广东省农业厅关于印发广东省高

标准基本农田建设项目验收规程（试行）的通知》粤国土资

耕保发〔2012〕190 号。

二、验收程序及日程安排

（一）验收时间

各县（市、区）严格按照省市文件要求申报市级验收，

限期对验收发现问题进行整改，并报市级复核。

（二）验收条件

1.完成批复的初步设计文件中各项建设内容；

2.技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐

全、完整；包括：项目初步设计文件及其批复文件，年度实

施计划批复文件，施工、监理文件，招投标、合同管理文件，

财务档案（含账册、凭证、报表等），工程总结文件（含项

目建设、施工、监理、设计工作报告等），单项工程验收合

格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程施工图、竣工

图等；

3.主要设备及配套设施运行正常，达到项目设计目标；

4.各单项工程已完成验收；

5.编制竣工决算，并经有资质的第三方中介机构或由当

地审计机关审计。

6.完成农建系统信息报备工作，设计变更、竣工验收等

相关材料报备完成，农建信息系统与备案纸质材料应一致。
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（三）验收备查材料

1.年度实施计划批复文件；

2.项目初步设计文件及其批复文件；

3.有关合同书、协议书和任务委托书；

4.项目招投标有关材料；

5.财务档案（含账册、凭证、报表等）；

6.项目工程质量及材料检验有关资料；

7.建设管理工作报告；

8.施工管理工作报告；

9.监理工作报告；

10.设计工作报告；

11.单项工程验收表；

12.监理及施工的月报和日记；

13.有关影像资料（从同一地点、角度拍摄一组施工前、

施工中、施工后照片；线性工程应分别于起点、终点拍摄；

每个单项工程至少有一组照片）；

14.项目调整资料及其批准材料；

15.施工单位签署的工程保修证书，工程施工图、竣工

图等；

16.工程结算资料；

17.耕地质量提升相关资料，如肥料购买凭证、检测资

料、合格证、施工影像资料、施工后土壤检测资料；
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18.科技推广相关资料，包括培训会议照片，耕地质量

监测；

19.管护制度，须明确工程管护主体和管护责任。

（四）验收准备阶段

1.收到县级农业农村部门提交验收申请后，梳理资料及

相关文件。收集项目验收相关资料，以及与项目验收、验收

有关的依据文件。

2.制订方案。根据项目类别及特点等，结合实际，拟订

验收工作思路、验收程序及日程安排、验收内容及要点。

3.抽选专家。从农田建设项目专家库中抽取相关专业专

家，组成项目验收专家组。

4.下发验收通知。市农业农村局发出验收通知，确定进

行验收的项目、验收组负责人、验收时间及有关要求。

5.专家培训。验收组织单位要对参加验收的专家及工作

人员进行相关业务知识培训，帮助专家及验收工作人员全面

掌握项目验收的有关政策规定和要求，明确验收任务和责任。

（五）项目验收阶段

1.现场验收。派出验收组赴项目建设现场进行实地考察。

验收采取“听、查、看、量、访、议”相结合的方式进行验

收。“听”即听取项目建设单位、监理单位、设计单位、复

核单位和施工单位关于农田建设项目的汇报；“查”即查阅

档案资料和资金台账，审查项目决算和资金审计情况报告，

管护制度和管护责任落实等；“看”即察看项目现场，检验
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工程建设和运行情况；“量”即按照一定比例（原则上不低

于 20%的工程量）对照项目竣工图纸进行实地丈量，并由专

家组提前指定项目相关工程、指定地点进行抽芯检查核验；

“访”即访问项目区群众，开展满意度调查问卷调查；“议”

即验收组对验收情况进行评议打分。

2.工作汇报。业主、设计单位、施工单位、监理单位、

复核单位参加验收工作会，并对相关工作进行汇报。

3.询问答疑。验收专家针对验收项目提出问题，项目建

设单位、施工单位、监理单位、设计单位和复核单位等提供

补充说明或证明某一方面事实的材料，或者进行相关解释说

明。

4.综合评价。验收组综合上述阶段的验收成果，进行综

合分析判断，形成对项目结论的综合性评价。

（六）形成结论及验收完成阶段

1.整理结论表格。验收专家根据验收项目具体情况，对

照项目验收结论有关表格，逐项对项目各项成果进行打分，

验收结论分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”

等四类，90 分以上为优秀，80 至 90 分为良好，60 至 79 分

为合格，60 分以下为不合格。评分依据详见《广东省农田建

设竣工项目验收评分表》。验收不合格的项目以及验收时发

现的问题，由项目建设单位、施工单位按验收时提出的要求

期限进行整改，由县级农业农村主管部门负责督促项目建设

单位按时完成整改，整改完成后报市级农业农村部门复核确
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认，整改期原则上从下达整改通知书起不得超过一个月。对

存在的问题无法整改或整改后仍达不到要求的不合格项目，

应按规定程序终止项目实施。

2.结论复核。市农业农村局对专家形成的项目验收意见

结论表初稿进行复核。在不改变专家本意的情况下，对表格

格式问题和内容散乱等进行调整修正；在同专家沟通一致的

情况下，对专家表述不完整、不清晰或政策把握有偏差的问

题进行相应修改完善。

3.专家签名。项目验收最终结论有关表格定稿后，由参

与验收的专家进行签名确认，对验收意见负责。

4.市农业农村局根据项目验收结论和有关表格情况，出

具竣工项目通过验收的批复。在确认项目验收资料及验收时

发现的问题已按专家验收意见修改完善后，正式发函向提交

项目验收的县（市、区）确认项目合格。

5.项目公示。在完成项目验收并确认项目合格后，市农

业农村局按有关规定将项目验收标准、程序和结果等情况进

行公示。

以上为初定日程安排，根据验收工作进度、联系专家情

况及受其他客观因素影响，可进行相应调整。
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三、验收内容及要点

（一）验收项目表
序

号

县

区
项目名称

备

注

1

红海湾

经济开

发区

2021 年度汕尾市红海湾经济开发区田墘街道田墘居委等 3个村委高标

准农田建设项目

2

海丰县

2021 年度汕尾市海丰县海城镇高标准农田建设项目(高效节水灌溉)

3 2021 年度汕尾市海丰县梅陇镇等 2个镇高标准农田建设项目

4 2021 年度汕尾市海丰县附城镇高标准农田建设项目

5 陆河县 2021 年汕尾市陆河县新田镇等 2个镇高标准农田建设项目

6 2021 年度汕尾市陆丰市碣石镇高效节水灌溉建设项目

7 2021 年度汕尾市陆丰市南塘镇高标准农田建设项目

8

陆丰市

2021 年度汕尾市陆丰市博美镇高标准农田建设项目

9 2021 年度汕尾市陆丰市甲西镇高标准农田建设项目（高效节水灌溉）

10 2021 年度汕尾市陆丰市甲西镇高标准农田建设项目

11 2021 年度汕尾市陆丰市河东镇高标准农田建设项目

12 2021 年度汕尾市陆丰市大安镇高标准农田建设项目

（二）符合性审核意见表验收内容及要点

项目符合性审核内容共分为 5 项，项目存在以下情形，

将被评为“不合格”，由建设单位牵头限期整改。

1.项目未按照设计和合同约定内容完成全部工作；

2.项目未按照相关规范编制验收及档案资料；

3.主要设备及配套设施不能正常运行或未达到设计目

标；

4.项目未按照相关规范要求开展单项验收及初步验收

等工作；
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5.项目未按照相关规范要求开展耕地质量等别提升工

作；

6.应评为不合格的其他情况。

（三）量化评分主要内容及要点

量化评分表验收内容共分为 7 类 20 项。对照各类、项

的验收内容和验收标准对应进行评分。

1.制度执行。共 18 分，包括执行项目“四制”情况、

监督检查管理情况、项目调整情况、上图入库情况、是否为

项目库储备等 5 项。

2.实施进度。共 15 分，包括开工时间及施工进度情况、

完工时间、组织验收情况等 3 项。

3.建设质量。共 50 分，包括工质质量、耕地质量、问

题整改情况等 3 项。

4.资金管理。共 10 分，包括投入标准、费用提取、支

付进度等 3 项。

5.资料整理。共 5 分，包括资料收集情况、档案管理情

况等 2 项。

6.其他事项。共 2 分，包括社会评价情况。

7.鼓励事项。共 6 分，包括新增耕地情况、增加投入、

机制创新等 3 项。

注：总分 106 分，前 6 项为必验必评项目满分 100 分，

鼓励事项得分可计入总分。详见广东省农田建设竣工项目验

收评分表。
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（四）验收提交资料清单

1.县级农业农村部门的验收申请；

2.初步验收报告或勘察、设计、施工、监理等单位签署

的验收合格文件；

3.单项工程验收表；

4.项目竣工图纸；

5.竣工报告或建设单位工作报告；

6.施工总结报告；

7.监理报告；

8.审计报告；

9.经财政部门审核的工程结算书；

10.建设单位的财务决算报告；

11.所有材料的电子文件；

12.建设后照片；

以上材料一式二份并装订成册。

（五）其他说明

此前原由相关部门已经批复建设的高标准农田建设项

目按照原规定要求执行。

四、保障措施

（一）验收组专家

本批项目专家组共有 5 人，其中具有中级以上职称的农

田水利、农业、财务等方面专家不少于成员总数的 2/3。专
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家抽取按照省农业农村厅《关于加强和规范农田建设项目评

审工作和省级专家库管理的通知》（粤农农函〔2020〕232

号）的相关规定执行。

（二）验收工作人员

市农业农村局派相关工作人员，负责做好与县（市）联

络、政策把关、专家服务及过程监督等工作。

（三）纪律保障

加强对县（市）及项目单位的纪律约束和验收专家纪律

要求，严格遵守“八项规定”，廉洁自侓。

五、附表

附表：1.汕尾市***县 20**年度高标准农田建设项目实

地抽查情况表（样表）；

2.高标准农田建设项目调查问卷；

3.广东省农田建设竣工项目验收评分表；

汕尾市农业农村局

2022 年 7 月 21 日



11

附表 1

汕尾市***县 20**年度高标准农田建设项目实地抽查情况表（样表）

序号 工程名称 规划设计 竣工上报 工程复核 实地抽查 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

专家组签名：

日期： 年 月 日
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附表 2

高标准农田建设项目调查问卷

您好！为了解本地区农田建设项目实际效果，掌握项目实施过程中存在的问题，提

高农田建设项目绩效，发挥高标准农田在促进农业生产、改善农民生活环境、推动农村

经济、社会和生态效益的作用，我们设计了以下问题，望广大村民及经营主体加以配合，

谢谢您的参与。（请在符合您情况的选项上直接勾选）

项目名称：汕尾市***县 20**年度高标准农田建设项目

村民代表

姓名 性别 年龄

职业
农业为主

非农业为主
电话

以下问题采取打分制：（非常满意 10 分；满意 8分；基本满意 6分；不太满意 4

分；不满意 2分）在下方（ ）打“√”。

1、您对本项目改善生产条件是否满意？
非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

2、项目建设后交通运输条件是否得到改

善？

非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

3、项目建设后灌溉条件是否得到改善？
非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

4、项目建设后排水条件是否得到改善？
非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

5、项目建设后农作物单产是否有所提

高？

非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

6、您对本项目在改善生态环境方面是否

满意？

非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

7、您对本项目区的建设质量是否满意？
非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

8、您对本项目的总体评价是否满意？
非常满意（ ）；满意（ ）；基本满意（ ）；

不太满意（ ）；不满意（ ）

项目存在的问题和建议：
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附表 3

广东省农田建设竣工项目验收评分表

内容 分值 考核指标 分值 评分标准 评分

制度

执行
18

执行项目

“四制”
4

项目执行法人、招投标、监理、公示等制度。每缺一项

扣 1分。

监督检查管

理等
5

组织工作检查指导得 2分，开展通报督办得 1分，制定

管护制度得 2分。工作不落实不得分。

项目调整 3
项目无调整得 3分，每调整 15 扣 1 分（不含节余资金

或社会资金投入补建内容）。擅自调整扣 3分。

上图入库 4
按时间节点和项目信息完成上图入库的得 4分，信息不

完整、报备不及时发现一处扣 1分。

项目库储备 2 属于项目库的得 2分，否则不得分。

实施

进度
15

开工时间及

施工进度
5

当年项目当年开工得 3分；年底前施工进度达到 80%得

2 分，施工进度达到 40-79%得 1 分，39%以下不得分。

未开工得 0分（以调度数据为依据）。

完工时间 6
次年 3月施工进度完成 100%得 6 分，每推后 15 天完工

扣 1分。

组织验收 4
完工 2个月内完成县级初验得 2分，县级初验后 2个月

内申请市级验收得 2分。每超 15 天扣 1分。

建设

质量
50

工程质量 36

工程（土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、

农田防护与生态环境保持、农田输配电等 6项）建设质

量全部达到初步设计文件设计要求的得 36 分。每发现

一项工程建设质量达不到初步文件设计要求的扣 6分。

耕地质量 10

采取改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复等单一

措施或综合措施提升耕地质量，覆盖面积达 90%及以上

的得 10 分；覆盖面积不足 90%的，每少 5%，扣 2分。

问题整改 4
无需整改问题或按规定期限完成整改的得 4分，每超过

15 天完成的扣 1分。

资金

管理
10

投入标准 4
按照不低于规定建设标准投入的得 4分，低于投入标准

每 5%扣 1 分。

费用提取 4 各种费用提取与实施计划相符，一项不符的扣 1分。

支付进度 2
年底支付达到 80%（含）得 2分，40-79%得 1 分，39%

以下不得分（以财政部门实际支付日期为准）。

资料

整理
5

资料收集 3
资料齐全、完整、规范得 3分，发现缺项或不规范的一

处扣 1分。

档案管理 2
落实存放场所，明确管理制度和责任人，立卷存放符合

档案管理要求。发现一处不落实扣 1分。

其他

事项
2 社会评价 2

项目区群众对项目建设满意度 90%以上得 2分，80%-89%

扣 1 分。低于 80%扣 2 分。

小计得分
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鼓励

事项

6

新增耕地 2 有新增耕地面积的,得 2分，否则不得分。

增加投入 2

创新投融资模式，积极鼓励和引导受益农民或新型农业

经营主体等投入的，或总投入高出最低投入标准 20%以

上的得 2分，否则不得分。

机制创新 2

开展建设机制创新，获得省委省政府或农业农村部认可

的，得 1分。主动开展农业农村部或农业农村厅布置的

试点工作，或自行探索机制创新且成效突出的，得 1分。

小计得分

总得分：
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