

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表 (2020年12月)

填报单位(盖章): 汕尾市商务局

填报日期: 2021年1月

序号	项目	陆河县	陆丰市	合计	
1	县级电商服务中心数量(个)	1	1	2	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金(万元)	64.74	56.585	121.325
		累计使用资金(万元)	372.71	248.213	620.923
		资金使用进度(%)	74.54%	99.30%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量(个)	81	70	151
4	电商人才培养	当年累计培训场次(次)	21	23	44
		当年累计培训人数(人次)	1442	2206	3648
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量(个)	20	66	86
		当年累计培训建档立卡贫困人口(人次)	637	1176	1813
		当年累计带动建档立卡贫困户增收(元)	577500	0	577500