

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表 (2021年1月)

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

填报日期：2021年2月

序号	项目		陆河县	陆丰市	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	2
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	52.29	0	52.29
		累计使用资金（万元）	425.00	0（项目开展至今累计使用资金248.213万元）	425.00
		资金使用进度（%）	85.00%	0（2020年资金使用进度99.3%）	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	81	70	151
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	21	0（项目开展至今累计培训23场次）	21
		当年累计培训人数（人次）	1442	0（项目开展至今累计培训2206人次）	1442
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	20	66	86
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	637	0（项目开展至今累计培训1176人次）	637
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	577500	0	577500