

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年5月）

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

填报日期：2020年6月

序号	项目		海丰县	陆河县	陆丰市	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	0	2
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	0	0
		累计使用资金（万元）	345.77	169.5	0	515.27
		资金使用进度（%）	70%（资金剩余30%，验收合格拨付25%，半年后没出现质保问题，拨付质保金5%）	33.90%		
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	143个（新建118）	10	0	153
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	106（实操7场次、服务中心其它培训35场次）	0	0	106
		当年累计培训人数（人次）	8551（线上培训2255）	0	0	8552
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	37	9	0	46
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	1480（其中2020年培训258）	0	0	1480
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	740000	0	0	740000