

关于报送海丰县 2020 年 1 月、2 月国家级 电子商务进农村综合示范 创建工作情况的函

省商务厅：

现将我市海丰县 2020 年 1 月、2 月国家级电子商务进农村综合示范创建工作情况上报，请予审阅。

附件：1、海丰县国家级电子商务进农村综合示范项目
2020 年 1 月份工作推进情况汇报
2、海丰县国家级电子商务进农村综合示范项目
2020 年 2 月份工作推进情况汇报

汕尾市商务局

2020 年 3 月 25 日

海丰县国家级电子商务进农村综合示范项 目 2020 年 1 月份工作推进情况汇报

一、项目名称

2019 年国家级电子商务进农村综合示范县项目

二、实施进度

目前，一是开展了在商务部业务系统统一平台上 2020 年 1 月份数据采集上报。二是开展了示范县项目实施方案的拟定，待征求各电子商务进农村工作领导小组成员单位意见后，上报县政府常务会议通过，再报省商务厅备案。

海丰县科技工业和信息化局

2020 年 2 月 12 日

海丰县国家级电子商务进农村综合示范项目

2020 年 2 月份工作推进情况汇报

一、项目名称

2019 年国家级电子商务进农村综合示范县项目

二、实施进度

目前，一是开展了在商务部业务系统统一平台上 2020 年 2 月份数据采集上报。二是对示范县项目在省级电子商务综合示范县创建的基础上开展调研，为国家级电子商务进农村工作实施方案的拟定进一步完善，待征求各电子商务进农村工作领导小组成员单位意见后，上报县政府常务会议通过，再报省商务厅备案。

海丰县科技工业和信息化局

2020 年 3 月 15 日