

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表 (2021年6月)

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

填报日期：2021年7月

序号	项目		陆河县	陆丰市	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	2
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	75.00	224.986	299.986
		累计使用资金（万元）	500.00	2021年使用资金224.986（2020年使用资金248.213万元）	724.986
		资金使用进度（%）	100.00%	2021年资金使用进度90%（2020年资金使用进度99.3%）	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	89	99	188
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	32（项目开展至今累计培训53场次）	13（项目开展至今累计培训36场次）	45
		当年累计培训人数（人次）	2207（项目开展至今累计培训3627人次）	868（项目开展至今累计培训3074人次）	3075
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	20	66	86
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	398（项目开展至今累计培训建档立卡贫困人口1035人次）	279（项目开展至今累计培训1455人次）	677
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	285000	205650	490650