

## 附件2

# 电子商务进农村综合示范创建月报表 (2021年7月)

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

填报日期：2021年8月

| 序号 | 项目            | 陆河县                 | 陆丰市                           | 合计                          |
|----|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 县级电商服务中心数量（个） | 1                   | 1                             | 2                           |
| 2  | 省级财政专项资金使用情况  | 当月使用资金（万元）          | 0.00                          | 0                           |
|    |               | 累计使用资金（万元）          | 500.00                        | 224.986（2020年使用资金248.213万元） |
|    |               | 资金使用进度（%）           | 100.00%                       | 90%（2020年资金使用进度99.3%）       |
| 3  | 村级电商服务站建设     | 累计建设数量（个）           | 89                            | 104                         |
| 4  | 电商人才培养        | 当年累计培训场次（次）         | 32（项目开展至今累计培训53场次）            | 20（项目开展至今累计培训43场次）          |
|    |               | 当年累计培训人数（人次）        | 2207（项目开展至今累计培训3627人次）        | 1282（项目开展至今累计培训3488人次）      |
| 5  | 助力精准扶贫        | 累计建设省定贫困村电商服务站数量（个） | 20                            | 66                          |
|    |               | 当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）  | 398（项目开展至今累计培训建档立卡贫困人口1035人次） | 497（项目开展至今累计培训1673人次）       |
|    |               | 当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）  | 350000                        | 227840                      |