

电子商务进农村综合示范创建月报表
(2022年3月)

填报单位（盖章）：汕尾市商务局

填报日期：2022年4月

序号	项目		陆河县	陆丰市	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	2
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0.00	0	0
		累计使用资金（万元）	500.00	473.199	973.198
		资金使用进度（%）	100.00%	94.60%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	89	140	229
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0场次（省级累计培训53场次；国家级累计48场次。）	0（项目开展至今累计培训51场次）	0（项目开展至今累计培训104场次）
		当年累计培训人数（人次）	0人次（省级累计培训3627人次）	0（项目开展至今累计培训3969人次）	0（项目开展至今累计培训7596人次）
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	20	66	86
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0人次（省级累计培训1035人次；国）	0（项目开展至今累计培训1926人次）	0（项目开展至今累计培训2961人次）
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	159422	412136	571558