

电子商务进农村综合示范创建月报表 (2022年8月)

填报单位(盖章): 汕尾市商务局

填报日期: 2022年9月

序号	项目		陆河县	陆丰市	合计
1	县级电商服务中心数量(个)		1	1	2
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金(万元)	0.00	0	0
		累计使用资金(万元)	500.00	473.199	973.198
		资金使用进度(%)	100.00%	94.60%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量(个)	89	140	229
4	电商人才培养	当年累计培训场次(次)	0场次 (省级累计培训53场次; 国家级累计48场次。)	0(项目开展至今累计培训51场次)	0(项目开展至今累计培训104场次)
		当年累计培训人数(人次)	0人次(省级累计培训3627人次)	0(项目开展至今累计培训3969人次)	0(项目开展至今累计培训7596人次)
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量(个)	20	66	86
		当年累计培训建档立卡贫困人口(人次)	0人次(省级累计培训1035人次; 国)	0(项目开展至今累计培训1926人次)	0(项目开展至今累计培训2961人次)
		当年累计带动建档立卡贫困户增收(元)	432123	542103	974226