

# 2021 年打好污染防治攻坚战专项资金(转移 支付资金)近岸海域污染防治项目绩效自评 报告绩效自评报告



项目单位: (公章)

填报人姓名: 钟延辉

联系电话: 0660-3238218

填报日期: 2022 年 4 月 6 日



## 一、基本情况

根据市财政局《关于下达省生态环境厅 2021 年打好污染防治攻坚战专项资金（转移支付资金）的通知》（汕财资环〔2021〕7 号），下达我市 2021 年打好污染防治攻坚战专项资金（转移支付资金）近岸海域污染防治经费 2000 万元，用于汕尾市入海排污口规范化建设项目和陆丰市金厢镇海岸线生态环境整治项目。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

根据《项目绩效自评信息指标评分表》中的评价标准，该项目绩效自评 69 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年打好污染防治攻坚战专项资金（转移支付资金）近岸海域污染防治资金已支出金额 0 元，支出率 0%。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况

1. 陆丰市金厢镇海岸线生态环境整治项目：因资金调整，2021 年 11 月 12 日，根据调整后的资金对可行性研究报告进行重新编制，现建设内容调整为：一是 6000 米海岸保护与生态修复工程，主要包括整治与修复沙滩、恢复生态植被、构建绿色椰林长廊、修复潮间带生态、修复海堤；二是建设环境监测系统，设置 8 个检测站。预计 2022 年 11 月完



成该项目。

2. 汕尾市入海排污口规范化建设项目：按照资金安排，及时开展项目前期工作，于2021年8月6日成立了项目采购小组，当天进行政府采购意向公开；于9月开展项目实施方案意见征求工作。由于我市海岸线长，各种类型入海排污口数量众多，规范化建设项目内容需要根据入海排污口整治情况不断优化调整。截至2021年12月31日，项目尚处于开展前期设计、立项等工作。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支出比例低。

### 三、改进意见

加快项目建设进展和专项资金支出。

