

附件 3-1

2022 年汕尾市大气污染防治项目绩效自评报告

项目单位：（公章）汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈育庆

联系电话：06603344430

填报日期：2023 年 3 月 7 日

一、基本情况

汕尾市获得 2022 年大气污染防治项目专项资金 1600 万元，分配至：

（一）汕尾市生态环境局 1150 万元，用于：（1）汕尾市移动源监测能力建设项目 250 万元（已完工并完成支付）；（2）汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目为 310 万元，省级资金支出为 0 元，该项目初步设计方案已通过政数部门技术审核，项目实施方案和预算书正在市财政局审批流程中；（3）汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目为 280 万元，省级资金支出为 0 元，项目初步设计方案已通过政数部门技术审核、概算审核报告通过发改部门审核和立项，项目实施方案和预算书正在市财政局审批流程中；（4）汕尾市重型柴油车 OBD 远程在线监控系统项目为 310 万元，省级资金支出为 0 元，项目初步设计方案已通过政数部门技术审核、概算审核报告通过发改部门审核和立项，项目实施方案和预算书正在市财政局审批流程中。

（二）广东省汕尾生态环境监测站 382 万元，用于广东省汕尾生态环境监测站空气预报预警会商中心项目 382 万元，项目未开展。

（三）汕尾市生态环境局海丰分局 25 万元，用于海丰县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目 25 万元，项目开展中。

（四）汕尾市生态环境局陆河分局 25 万元，用于陆河县柴油

车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目20万元，项目开展中。

（五）汕尾市生态环境局城区分局23万元，用于城区柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目23万元，项目开展中。

二、自评情况

（一）：加权各项目自评分数：**89**分

（1）汕尾市移动源监测能力建设项目自评得分 96 分，扣分主要原因是：时效指标完成较缓慢。

（2）汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目自评得分 80 分，扣分主要原因是：目前项目开展中，效率性指标扣 20 分。

（3）汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目自评得分 80 分，扣分主要原因是：目前项目开展中，效率性指标扣 20 分。

（4）汕尾市重型柴油车 OBD 远程在线监控系统项目自评得分 80 分，扣分主要原因是：目前项目开展中，效率性指标扣 20 分。

（5）广东省汕尾生态环境监测站空气预报预警会商中心项目尚未开展，无时效指标和经济效益。

（6）海丰县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目自评得分 95 分，扣分主要原因是：时效指标

完成较缓慢。

(7) 陆河县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目自评得分 94 分，扣分主要原因是：时效指标完成较缓慢。

(8) 城区柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目自评得分 98 分，扣分主要原因是：因项目 2022 年底完成的实际次数未达预期，其他项目内容转入 2023 年按季度完成。

(二) 专项资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

项目的专项资金补助金额为 1600 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已支出 283.07437 万元，支出率为 17.7%。

2. 项目完成绩效目标情况。

(1) 汕尾市移动源监测能力建设项目：截至 12 月 31 日，项目总体绩效目标基本完成，已支付 249.6 万元，支出率 100%。

(2) 汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目：该项目总体绩效目标为在汕尾市高新技术产业开发区建设微型环境空气质量自动监测系统 40 套，配套系统、立杆、安装、运维等服务。截至 12 月 31 日，该项目目前正在开展中，预计 2023 年 6 月完成。

(3) 汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目：项目总体绩效目标为完善汕尾市对排放不达标机动车辆管理

及监控，进一步提升汕尾市机动车尾气排放监管水平，共计新建 1 套固定式水平遥感监测系统及 5 套黑烟车抓拍系统设备，并对目前汕尾市生态环境局的机动车水平遥感和黑烟抓拍数据定制化开发一个应用平台。截至 12 月 31 日，该项目目前正在开展中，预计 2023 年 6 月完成。

（4）汕尾市重型柴油车 OBD 远程在线监控系统项目：截至 12 月 31 日，该项目目前正在开展中，预计 2023 年 6 月完成。

（5）广东省汕尾生态环境监测站空气预报预警会商中心项目：该项目目前暂未开展。

（6）海丰县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：总绩效目标为路检 31 次、柴油车场内抽检 20 辆次、加油站油气回收系统检测 32 家次。截止目前，已全部完成。已拨付合同金额的 50%，资金支出率 50%。

（7）陆河县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：总绩效目标为路检 31 次、柴油车场内抽检 4 辆次、机动车尾气检测站检查 8 家次、加油站油气回收系统检测 16 家次。截止目前，已完成路检 8 次、柴油车场内抽检 2 辆次、加油站油气回收系统检测 16 家次。已拨付合同金额的 30%，资金支出率 29.8%。

（8）城区柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：总绩效目标为柴油车路检 31 次；用车大户柴油车场内抽检 14 辆次；机动车尾气检测站检查 3 家次；加

油站油气回收系统检测 17 家次；形成《城区柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目总结报告》1 份。截止目前，已完成路检 25 次，用车大户 11 辆次，机动车尾气检测站检查 4 家次，加油站 17 家次。已拨付合同金额的 70%，资金支出率 65.7%。

3. 专项资金使用绩效。

(1) 汕尾市移动源监测能力建设项目：截至 2022 年 12 月 31 日，已完成六台便携式油品硫含量快速检测仪和一台便携式甲烷/非甲烷总烃检测仪的采购、到货、验收以及设备培训工作，提高汕尾市移动源监测能力。

(2) 汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目：截至 2022 年 12 月 31 日，该项目正在市财政局审批中。

(3) 汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目：截至 2022 年 12 月 31 日，该项目正在市财政局审批中。

(4) 汕尾市重型柴油车 OBD 远程在线监控系统项目：截至 2022 年 12 月 31 日，该项目正在市财政局审批中。

(5) 广东省汕尾生态环境监测站空气预报预警会商中心项目：该项目目前尚未开展。

(6) 海丰县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：已完成路检31次、柴油车场内抽检20辆次、加油站油气回收系统检测32家次。已拨付12.4万元。已拨付合同金额的50%，资金支出率50%。

(7) 陆河县柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：已完成路检8次、柴油车场内抽检2辆次、机动车尾气检测站检查0家次、加油站油气回收系统检测16家次。已拨付合同金额的30%，资金支出率29.8%。

(8) 城区柴油车尾气、机动车尾气检测站检查和加油站油气回收系统检测项目：已完成路检25次，用车大户11辆次，城区机动车尾气检测站检查4家次，加油站17家次。已拨付合同金额的70%，资金支出率65.7%。

(三) 存在的问题

汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目、汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目、汕尾市重型柴油车OBD远程在线监控系统项目属信息化工程建设项目，需经政数、发改、财政部门审核，开展进度缓慢，预计2023年6月底完成。