


附件：



汕尾市各县（市、区）生态环境专项资金项目未支出情况表（截至2020年第三季度末）							
申报年度	县区	项目名称	主管单位	下达资金 (万元)	已拨付资金 (万元)	未拨付资金 (万元)	进展情况
2020	陆河县	陆河分局2020年环境监管能力建设	市生态环境局陆河分局	40	27.5	12.5	正在实施，已支付27.5万元。
2019	陆河县	省级地表水考核断面水质自动监测站建设	市生态环境局陆河分局	100	80	20	已完工，未验收，待验收后支付最后一笔款。
2019	陆河县	榕江流域（汕尾市）东湖断面达标攻坚	市生态环境局陆河分局	599	0	599	未开工，正在进行招投标。（省厅建议第二批收回）
2018	陆河县	榕江流域（汕尾市）东湖断面达标攻坚	市生态环境局陆河分局	760	514.34	245.66	目前项目已完成95%的工程量，预计2020年10月底完工。
2017	陆河县	陆河县水唇镇护砵村农村连片环境综合整治工程	陆河县水唇镇政府	150	113	37	该项目已完工，正在组织验收。
2017	陆河县	陆河县东坑镇东坑村环境综合整治项目	陆河县东坑镇政府	90	81	9	该项目已完成竣工验收。

申报年度	县区	项目名称	主管单位	下达资金 (万元)	已拨付资金 (万元)	未拨付资金 (万元)	进展情况
2017	陆河县	陆河县新田镇联安村环境综合整治	市生态环境局陆河分局	100	80	20	该项目已完工，正在组织验收。（省厅建议第二批收回）
2016	陆丰市	陆丰市潭西镇深溪村农村环境整治工程	市生态环境局陆丰分局	300	173.6	126.4	深溪村于2018年8月动工，资金支出金额173.6万元，资金结余126.4万元，目前，已完成总工程量50%。工程进度缓慢，正在督促推进中。
2016	陆丰市	农村环境综合整治	陆丰分局	340	321.9	18.1	潭西镇崎头村资金支出金额：92.5万元，资金结余5.5万元，项目已完工已验收；南塘镇汤湖村资金支出金额92万元，资金结余5万元，项目已完工已验收；城东镇东浦村资金支出金额80万元已全部支付，项目已完工已验收；陂洋镇龙潭村资金支出金额62.4万元，资金结余7.6万元，项目已完工已验收。
2017	陆丰市	环境监察、应急能力建设	市生态环境局陆丰分局	50	31.86	18.14	项目资金50万,已完成第一笔购置公车支出18.68万元，剩余的31.32万元监察能力建设资金正在财政采购中。
2017	陆丰市	陆丰市甲东镇洋美村环境综合整治	市生态环境局陆丰分局	150	103	47	项目已拨付资金103万元，结余资金47万元，已完成总工程量90%。目前工程正在进行工程验收前的整改落实中。（省厅建议第二批收回）
2020	陆丰市	陆丰分局2020年环境监管能力建设	陆丰分局	40	9.788	30.212	已支付档案室安装与建设9.7880万元。

申报年度	县区	项目名称	主管单位	下达资金 (万元)	已拨付资金 (万元)	未拨付资金 (万元)	进展情况
2018	陆丰市	2018陆丰市人民政府饮用水水源地一级保护区内违法项目清理	市生态环境局陆丰分局	150	0	150	拟用于陆丰市饮用水源一级保护区内违法项目清理清拆工程，该项目已在开展前期准备工作（省厅建议第二批收回）
2018	陆丰市	2018陆丰市项目储备库建设前期工作费用	市生态环境局陆丰分局	80	0	80	正在走财政支付流程。（省厅建议第二批收回）
2017	陆丰市	陆丰市螺河（大安段）环境综合整治项目	市生态环境局陆丰分局	100	95.7	4.3	项目内容分为：1、大安废弃垃圾填埋清理及生态恢复50万元；2、大安中学桥两边河道清理29.46万元；3、南安桥边河岸清理垃圾5.55万元；其他4.57万元。（省厅建议第二批收回）
2018	华侨区	2018华侨管理区环境监测、信息及宣教能力建设	华侨区	3	0	3	正在谋划中。（省厅建议收回）
2018	红海湾管委会	2018红海湾项目储备库建设前期工作费用	红海湾管委会	10	0	10	正在向财政申请拨款。（省厅建议第二批收回）
2018	红海湾管委会	汕尾红海湾开发区田墘街道塔岭村环境综合整治工程	红海湾管委会	59	37.37	21.63	已完工，已验收。正在申请财政支付。
2020	海丰县	海丰分局2020年环境监管能力建设	市生态环境局海丰分局	40	6.9975	33.0025	正在实施, 已支出6.9975万元
2019	海丰县	海丰县2019年全省推进排污许可制扶持欠发达地区工作	市生态环境局海丰分局	10	0	10	资金已下达，尚未支出。正在报海丰县财政局政府采购系统，办理备案流程。
2018	海丰县	海丰县梅陇镇月池村农村环境综合整治项目	海丰县梅陇镇月池村	180	126	54	已完工，已验收，正在申请支出最后一笔款。

申报年度	县区	项目名称	主管单位	下达资金 (万元)	已拨付资金 (万元)	未拨付资金 (万元)	进展情况
2020	城区	直属分局2020年环境监管能力建设	市生态环境局直属分局	80	65.91	14.09	市局拨付2020年环境监管能力建设80万款主要用于业务用房改造工程已支付44.5794万元及采购地方环境监管能力建设方案所需执法装备21.3345万元
2018	城区	2018城区人民政府饮用水水源地一级保护区内违法项目清理	城区	20	0	20	正准备招投标（省厅建议第二批收回）