

附件 3-1

# 2023 年省级大气污染防治与应对气候变化 绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：大气污染防治与应对气候变化

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈育庆

联系电话：3344430

填报日期：2024 年 2 月 29 日

# 一、基本情况

## （一）资金分配

大气污染防治与应对气候变化项目资金额度为 600 万元，主要包括本二级项目的资金额度、主要用于强化细颗粒物(PM2.5)与臭氧(O3)污染协同控制，大力推进 NOx 和 VOCs 工程减排，推动大气环境质量持续改善。开展噪声监控和区划调整，提升城市声环境质量。一是安排 150 万元用于噪声监控和区划调整。二是安排 450 万元用于汕尾市大气污染源监管监测能力建设。

表 1 资金安排项目清单（参考）

| 序号 | 项目单位     | 项 目 名 称                                    | 总投资<br>(万元) | 安排金额<br>(万元) | 资金预算下达文号<br>(市级的资金分配下达类文件)                           |
|----|----------|--------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 汕尾市生态环境局 | 汕尾市生态环境局机动车环保监管信息系统新环标升级项目                 | 80          | 80           | 汕尾市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知（汕财资环〔2023〕 31 号） |
| 2  |          | 汕尾市涉 VOCs 及 NOx 排放企业治理设施有效性核查及减排前期技术支持服务项目 | 70          | 70           |                                                      |
| 3  |          | 汕尾市秸秆禁烧智能监测项目                              | 198         | 198          |                                                      |
| 4  |          | 汕尾市油烟在线监测系统建设项目（二期）                        | 102         | 102          |                                                      |
| 5  |          | 汕尾市噪声功能区优化调整项目                             | 150         | 150          |                                                      |
| 合计 |          |                                            | 600         | 600          |                                                      |

## （二）绩效目标

### 1. 二级项目的总绩效目标

总绩效目标为：探索推进以臭氧为核心的 PM<sub>2.5</sub> 与臭氧的协

同控制，通过开展共性产业园升级改造、工业企业工程减排，加强对移动源的监控，努力实现臭氧稳定向好;推动优化调整监测点位,提高噪声监测能力。任务清单为:柴油车遥感监测年度监控 覆盖率 56%、省控重点 VOC 企业监控覆盖率 16%、重点区域监控覆盖率 16%。噪声监控区划调整或新增 2 个。

## 2. 三级项目的绩效目标

可列表梳理。涉及调整绩效目标的也请一并梳理。

表 2 三级项目绩效目标（参考）

| 序号 | 项 目 名 称                                                | 绩效目标<br>(备案版)                                                                                                | 完成时间            | 调整情况 |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | 汕尾市生态环境局机动车环保监管信息系统新环标升级项目                             | 完成机动车排放相关监管软件系统的升级改造，并指导机动车排放检验机构按照上述标准要求完成升级改造，确保 HJ1237-2021、HJ1238-2021 两项新标准按时顺利实施。                      | 23 年 12 月 31 日前 |      |
| 2  | 汕尾市涉 VOCs 及 NO <sub>x</sub> 排放企业治理设施有效性核查及减排前期技术支持服务项目 | 完成汕尾市涉 VOCs、NO <sub>x</sub> 排放企业废气处理设施有效性核查，达到鼓励“先进”，鞭策“后进”，促进涉 VOCs、NO <sub>x</sub> 排放企业高质量发展，促进汕尾市环境空气质提升。 | 23 年 12 月 31 日前 |      |

|   |                     |                                                                                           |                 |  |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 3 | 汕尾市秸秆禁烧智能监测项目       | 使秸秆禁烧工作由过去“人防”变为“技防+人防”，提高禁烧治理工作效率和成效，使汕尾市禁烧监管工作逐步规范化、常态化、智能化，也进一步改善汕尾环境空气质量，夯实汕尾蓝天保卫战成果。 | 23 年 12 月 31 日前 |  |
| 4 | 汕尾市油烟在线监测系统建设项目（二期） | 有效解决汕尾市各地区餐饮单位油烟污染问题，大力推进油烟治理举措。                                                          | 23 年 12 月 31 日前 |  |
| 5 | 汕尾市噪声功能区优化调整项目      | 完成汕尾市城区现有的功能区声环境自动监测点位的优化调整，以使功能区声环境常规监测工作与声环境功能区调整相适应，同时满足监测要求。                          | 23 年 12 月 31 日前 |  |

## 二、自评情况

### （一）自评结论

根据评价体系和标准，大气污染防治与应对气候变化二级项目的自评得分总分为 80.72 分，具体自评情况如下：

#### 1. 过程（总分 20 分，自评得分?分）

##### （1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 4.32 分。

大气污染防治与应对气候变化项目预算安排 600 万元，截至 2023 年 12 月，已向财政申请支付 217.3 万元，财政已支出 166.1 万元，资金支出率为 28%，故自评得分 80.72 分。

佐证材料编号 1，佐证材料包括支付凭证。

## **(2) 事项管理**

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改工作。

## **2. 产出（总分 40 分，自评得分 28.4 分）**

### **(1) 数量指标**

完成“柴油车遥感监测年度监控覆盖率 56%、省控重点 VOC 企业监控覆盖率 16%、重点区域监控覆盖率 16%、噪声监控区划调整或新增 2 个。”数量指标，自评得分 13 分。

### **(2) 质量指标**

目前 5 个三级项目已验收 1 个，自评得分 2.4 分，扣分原因为剩余 4 个三级项目未验收。

### **(3) 成本指标**

成本支出未超过预算，自评得分 13 分。

## **3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）**

### **(1) 社会效益指标**

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10 分。

### **(2) 生态效益指标**

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10 分。

### **(3) 可持续影响指标**

该项目能力建设有长期有效性，自评得分 10 分。

#### （4）服务对象满意度

服务对象满意度大于 85%，自评得分 10 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，已向财政申请支付 217.3 万元，财政已支出 166.1 万元，支出率 28%。

列表分析各三级项目的资金使用情况（包括已申请支付、实际支付、支出率等基本信息）。格式可参考下表。

表 3 三级项目资金支出情况（参考）

| 序号 | 项目名称                                                   | 安排金额<br>(万元) | 已向财政申请支付<br>(万元) | 财政已支出<br>(万元) | 支出率   |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| 1  | 汕尾市生态环境局机动车环保监管信息系统新环标升级                               | 80           | 43.5             | 30            | 37.5% |
| 2  | 汕尾市涉 VOCs 及 NO <sub>x</sub> 排放企业治理设施有效性核查及减排前期技术支撑服务项目 | 70           | 26.35            | 26.35         | 38%   |
| 3  | 汕尾市秸秆禁烧智能监测项目                                          | 198          | 2.4              | 2.4           | 1%    |
| 4  | 汕尾市油烟在线监测系统建设项目（二期）                                    | 102          | 37.36            | 20            | 19.6% |
| 5  | 汕尾市噪声功能区优化调整项目                                         | 150          | 107.36           | 87.35         | 72%   |
| 合计 |                                                        | 600          | 217.37           | 166.1         | 28%   |

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况

##### （1）二级项目绩效目标完成情况

该项目总体绩效目标为：探索推进以臭氧为核心的 PM<sub>2.5</sub> 与

臭氧的协同控制，通过开展共性产业园升级改造、工业企业工程减排，加强对移动源的监控，努力实现臭氧稳定向好;推动优化调整监测点位，提高噪声监测能力。目前已完成以下指标：

完成数量指标“柴油车遥感监测年度监控覆盖率 56%、省控重点 VOC 企业监控覆盖率 16%、重点区域监控覆盖率 16%、噪声监控区划调整或新增 2 个。”;质量指标完成质量指标中 5 个三级项目已验收 1 个；完成成本指标中的成本支出未超过预算；

完成社会效益指标中的空气质量实现阶段性改善；完成生态效益指标、可持续影响指标中的空气质量实现阶段性改善；完成可持续影响指标中的项目能力建设有长期有效性。

(2) 三级项目绩效目标完成情况

大气污染防治与应对气候变化二级项目资金共支持 5 个三级项目中，其中 1 个三级项目完成绩效目标，3 个三级项目基本完成绩效目标，？个三级项目完成部分绩效目标，？个三级项目绩效目标完成率为 0。并列表说明具体完成情况。

表？ 各项目绩效目标完成情况

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标要求<br>(有数量可衡量) | 实际完成情况 | 完成时间<br>(或预计完成时间) | 是否滞后及滞后原因 |
|----|------|--------------------|--------|-------------------|-----------|
|----|------|--------------------|--------|-------------------|-----------|

|   |                                                        |                                                                                                               |                                                                                     |             |                        |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 汕尾市生态环境局机动车环保监管信息系统新环标升级                               | 完成机动车排放相关监管软件系统的升级改造,并指导机动车排放检验机构按照上述标准要求完成升级改造,确保HJ1237-2021、HJ1238-2021两项新标准按时顺利实施。                         | 已完成机动车排放相关监管软件系统的升级改造,并指导机动车排放检验机构按照上述标准要求完成升级改造,HJ1237-2021、HJ1238-2021两项新标准已按时实施。 | 2023 年 12 月 |                        |
| 2 | 汕尾市涉 VOCs 及 NO <sub>x</sub> 排放企业治理设施有效性核查及减排前期技术支撑服务项目 | 完成汕尾市涉 VOCs、NO <sub>x</sub> 排放企业废气处理设施有效性核查,达到鼓励“先进”,鞭策“后进”,促进涉 VOCs、NO <sub>x</sub> 排放企业高质量发展,促进汕尾市环境空气质量提升。 | 已完成汕尾市涉 VOCs、NO <sub>x</sub> 排放企业废气处理设施有效性核查,促进汕尾市环境空气质量提升。                         | 2023 年 12 月 |                        |
| 3 | 汕尾市秸秆禁烧智能监测项目                                          | 使秸秆禁烧工作由过去“人防”变为“技防+人防”,提高禁烧治理工作效率和成效,使汕尾市禁烧监管工作逐步规范化、常态化、智能化,也进一步改善汕尾环境空气质量,夯实汕尾蓝天保卫战成果。                     | 项目属于信息化工程建设项目,目前已委托第三方设计单位编制了《项目初步设计方案(含概算)》,已通过发改部门审批,目前报财政部门预算审核中。                | 2024 年 8 月  | 该项目属信息化工程建设项目,需经多部门审核。 |

|   |                     |                                                                  |                                                                      |            |                            |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 4 | 汕尾市油烟在线监测系统建设项目(二期) | 有效解决汕尾市各地区餐饮单位油烟污染问题,大力推进油烟治理举措。                                 | 已解决汕尾市部分地区餐饮单位油烟污染问题                                                 | 2024 年 6 月 |                            |
| 5 | 汕尾市噪声功能区优化调整项目      | 完成汕尾市城区现有的功能区声环境自动监测点位的优化调整,以使功能区声环境常规监测工作与声环境功能区调整相适应,同时满足监测要求。 | 目前项目推进建设中,汕尾市功能区声环境质量自动监测站自核评估报告已通过省专家评审,报告待国家监测总站复核通过后才能组织 7 个点位建设。 | 2024 年 6 月 | 报告待国家监测总站复核通过后才能组织 7 个点位建设 |

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

推进以臭氧为核心的 PM2.5 与臭氧的协同控制,通过开展共性产业园升级改造、工业企业工程减排,加强对移动源的监控,实现臭氧稳定向好;推动优化调整监测点位,提高噪声监测能力。

#### (三) 专项资金使用绩效存在的问题

主要问题为质量目标,截至目前 5 个三级项目,已完成验收项目 1 个,项目进度较为缓慢。

### 三、改进意见

加快推进项目建设。