

2025 年汕尾市生态环境执法和应急项目 绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：生态环境监管与督察（执法和应急）

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈秋芳

联系电话：3337123

填报日期：2026 年 2 月 12 日

一、基本情况

（一）资金分配

根据《广东省生态环境厅办公室关于下达 2025 年打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环函〔2024〕438 号）《汕尾市财政局关于下达 2025 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2025〕17 号）文件，下达我局 2025 年执法和应急项目专项资金 60 万元，分配至以下两个项目：

- 1. 汕尾市 2025 年购置现场执法设备项目，分配资金 40 万元。用于购置暗管检测仪 1 台。该项目中标金额 39.76 万元，2025 年 8 月 20 日签订合同，2025 年 11 月 12 日完成采购验收工作，2025 年 11 月 19 日完成项目合同款支付工作。
- 2. 汕尾市突发环境事件应急演练技术支撑服务项目，分配资金 20 万元。建设内容是向社会购买第三方服务协助开展我市 2025 年突发环境事件应急演练，提升我市突发环境事件应急处置能力建设。该项目中标金额 20 万元，2025 年 7 月 14 日签订合同，2025 年 11 月 12 日完成项目验收工作，2025 年 11 月 19 日完成项目尾期合同款支付工作。

表 1 资金安排项目清单

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类文件)
1	汕尾市生态环境局	汕尾市 2025 年购置现场执法设备项目	40	40	《汕尾市财政局关于下达 2025 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2025〕17 号）文件
2	汕尾市生态环境局	汕尾市突发环境事件应急演练技术支撑服务项目	20	20	

合计			60	60	
----	--	--	----	----	--

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

根据《广东省生态环境厅办公室关于下达 2025 年打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》，项目具体工作任务是提高执法的科学性、准确性和权威性，有效遏制环境违法行为的发生，保障公众的环境权益，促进汕尾市生态环境质量的持续改善。组织开展全市应急演练 1 次，提高应急处置能力，科学应对突发环境事件，最大程度降低事故损失。

2. 三级项目的绩效目标

表 2 三级项目绩效目标

序号	项 目 名 称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
1	汕尾市 2025 年购置现场执法设备项目	提高执法的科学性、准确性和权威性，有效遏制环境违法行为的发生，保障公众的环境权益，促进汕尾市生态环境质量的持续改善。	2025 年 11 月 12 日	无
2	汕尾市突发环境事件应急演练技术支持服务项目	组织开展全市应急演练 1 次，提高应急处置能力，科学应对突发环境事件，最大程度降低事故损失。	2025 年 11 月 12 日	无

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，具体自评情况如下：

1. 过程

(1) 资金管理

资金支出率，指标完成 99.6%。

生态环境执法和应急项目预算安排 60 万元，截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 59.76 万元，已申请支付率为 99.6%；已支出 29.88 万元，资金支出率为 49.8%，故资金支出率指标完成 99.6%。

佐证材料编号 1、2、4，佐证材料包括项目合同、发票、验收材料。

(2) 事项管理

监管有效性，指标完成 100%。

我局严格按照《关于印发〈汕尾市生态环境局政府采购工作制度〉〈汕尾市生态环境局政府采购内部控制管理度〉〈汕尾市生态环境局财务管理制度〉(2024 修订)的通知》文件要求，建立政府采购内部控制工作领导小组，指导政府采购工作，协调解决采购业务执行中遇到的重要问题，截至评价日，各项监管机制执行情况良好，见佐证材料详见附件 3。

2. 产出

根据《关于下达 2024 年深入打好污染防治攻坚战专项资金任务清单的通知》（粤环办函〔2024〕3 号），产出指标有 4 项。

(1) 数量指标

完成购置执法设备暗管检测仪 1 台，已完成组织开展全市突发环境事件应急演练 1 次。该项绩效目标已完成，佐证材料编号 1、4，佐证材料包括项目合同、验收材料。

（2）质量指标

质量指标为“通过验收”。项目通过验收小组开会审议确认，质量符合要求。见佐证材料编号 4。

（3）时效指标

按绩效目标任务表开展项目，项目合同均在 2025 年 12 月 31 日前完成，并在 12 月 31 日前完成项目验收及支付尾款。见佐证材料编号 1、4。

（4）成本指标

成本指标为“不超过预算”。本项目投入未超过预算，完成绩效任务目标，达到预期指标。见佐证材料编号 1。

3. 效益

（1）经济效益指标

本项目未设置经济效益指标。

（2）社会效益指标

本项目未设置社会效益指标

（3）生态效益指标

生态效益指标为“群众满意度”。项目群众满意度 $90 \geq \%$ ，见佐证材料编号 5。

（4）可持续影响指标

本项目未设置可持续影响指标。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

三级项目的资金使用情况（包括已申请支付、实际支付、支出率等基本信息）见表 3。

表 3 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	汕尾市 2025 年购置现场 执法设备项目	40	39.76	19.88	99.4%
2	汕尾市突发环境事件应 急演练技术支持服务项 目	20	20	10	50%
合计		60	59.76		

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，总体绩效目标、产出指标及效益指标完成情况（截至 2025 年 12 月 31 日）

表 4 绩效指标完成情况表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年实 际完成 值	完成情况说明	未完成原 因或完成 超 150% 原因	改进 措施	佐证材 料
产出 指标	数量 指标	设备 购置	≥1 台 (套)	100%	已完成 1 台暗管探测仪采购工作,并通过验收项目已完工。	无	无	合同、验收材料
		环境 应急	1 次	100%	已完成开展全市突发环境事件应急演练 1 次	无	无	合同、验收材料

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
		演练						
	质量指标	项目验收	通过验收	100%	项目均已通过验收。	无	无	合同、验收材料
	时效指标	项目完工时间	当年底	100%	项目于2025年11月份完成验收及资金支付	无	无	验收材料、发票
效益指标	生态效益指标	生态环境监管能力	有效提升	有效提升	生态环境监管能力有所提升	无	无	
		群众满意度	≥90%	100%	群众满意度≥90%	无	无	满意度调查表

（2）三级项目绩效目标完成情况

生态环境执法和应急二级项目资金共支持2个三级项目中，2个三级项目基本完成绩效目标，具体完成情况见表5。

表5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及 滞后原因
----	------	--------------------	--------	-------------------	---------------

1	汕尾市 2025年购置现场执法设备项目	购置1台暗管探测仪	该项目中标金额39.76万元，2025年8月20日签订合同，2025年11月12日完成1台暗管探测仪的采购及验收工作，2025年11月19日完成项目合同款支付工作	2025年11月	
2	汕尾市突发环境事件应急演练技术支持服务项目	组织开展全市应急演练1次，提高应急处置能力，科学应对突发环境事件，最大程度降低事故损失。	该项目中标金额20万元，2025年7月14日签订合同，7月份开展1次突发环境事件应急演练，2025年11月12日完成项目验收工作，2025年11月19日完成项目尾期合同款支付工作。	2025年11月	

3. 专项资金分用途使用绩效。

本项目截至2025年12月31日所取得的成效有：

一是补充执法装备标准化建设，提高执法的科学性、权威性和权威性，有效遏制环境违法行为的发生，保障公众的环境权益，促进汕尾市生态环境质量的持续改善。

二是组织开展1次全市应急演练，提高了应急人员的应急处置能力，及科学应对突发环境事件，保障最大程度降低事故损失。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

主要问题是本项目向市财政提交资金支出申请后，需轮候排队等待实际支出的时间长达数月，降低了资金支出率。

三、改进意见

建议领导及我局采购办定期与市财政局加强项目对接，争取市财政局支持，加快资金拨付。