

汕尾市商务局

关于报送海丰县、陆河县 2019 年 10 月省级电子商务进农村综合示范创建工作情况的函

省商务厅：

现将我市海丰县、陆河县 2019 年 10 月省级电子商务进农村综合示范创建工作情况上报，请予审阅。

- 附件：1、海丰县省级电子商务进农村综合示范项目
2019 年 10 月份工作推进情况汇报及表格
2、陆河县省级电子商务进农村综合示范项目
2019 年 10 月份工作推进情况汇报及表格



附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2019年10月）

填报单位（盖章）： 汕尾市商务局

填报日期：2019年11月

序号	项目	海丰县	陆河县	合计
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0
		累计使用资金（万元）	345.77489	0
		资金使用进度（%）	70	0
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	新建68	0
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	31（实操7场次）	2
		当年累计培训人数（人次）	3148	305
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	18	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	527	100
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	75000	0

海丰县省级电子商务进农村综合示范项目 2019年10月份工作推进情况汇报

一、项目名称

2018年广东省电子商务进农村综合示范县项目

二、项目建设内容

1. 建设覆盖全县城区、镇、村（居）三级农村电商服务网络和物流网络体系。搭建一个县级仓储配送中心、累计建设完成143个村级电子商务服务站点、建设一个三级配送的物流体系。

2. 建设一个农村电子商务示范园区及配套电商公共服务中心。为创业者提供一个拎包入驻就能创业，且能接受孵化的创业环境。

3. 建设一个农产品检测与质量溯源体系。以点带面，选拔三个试点产品，提供土壤、天气、风向等数据监测并提供150批次农产品检测的服务，打造一个农产品从田间到餐桌全程质量溯源的体系，引导全县企业参与到农产品溯源项目中来。

4. 品牌培育项目。培育一个公用品牌、两个子品牌。

5. 农村电子商务人才培训及供应链服务项目。普及电商知识培训8500人次，培育一批电子商务应用人才；丰富电

子商务供应链网站服务。

三、项目承建单位

1. 广州众源网络科技有限公司，2. 汕尾市凯通快递有限公司，3. 广州艺点光原文化传播有限公司，4. 海丰县公平建筑工程有限公司，5. 广东海建建设发展有限公司，6. 广州海尚检测技术服务有限公司。

四、资金使用情况

省级电子商务进农村综合示范县专项资金 500 万元。经公开招投标确定使用 ¥4939642 元，目前，已按合同拨付了第一期资金 ¥1,481,892.60 元；第二期资金 ¥1,975,856.80 元，二期共拨付了 3,457,748.90 元到中标企业使用。

五、项目推进情况

目前，我县的省级电子商务进农村综合示范工作，各项目正在稳步推进中。具体如下：

一是仓储及物流配送项目：4 月 10 日提交了农村电商仓储场所，保障物流快递配送的正常使用，基本上 24 小时内送达村级电子商务服务站点，最迟不超过 48 小时送达，村民满意度高；目前，由于阿里巴巴集团农村电子商务项目的收缩，新开设的村级电子商务服务站点也都由物流配送项目公司负责配送。上行物流快递同比其它快递散单的便宜 37.5%，淘宝件的同比便宜 5%。

二是农村电商园区及电商公共服务项目：农村电子商务产业园区9月9日开园使用，目前，电子商务公共服务中心进驻运营；帮助三个培育的子品牌注册网店，拍照、上行等运营前准备及为入驻创业者提供孵化工作。

三是村级电子商务服务站点项目：由于阿里巴巴的平台战略转型，目前只新建完成了2个位于镇里的天猫优品服务站，其它站点的建设工作，新建设了30个村电子商务服务站点，各配备招牌一个、电脑、电视、路由器及铭牌等，累计建设99个村级服务站点（目前，包含村淘体系的16个服务站点“村淘站点被阿里不断劝退中”、10个邮政站点、5个淘帮手站点、累计新建设的68个村级服务站点），争取11月份建设40个及以上村级电子商务服务站点，至2019年底累计建设完成146个村级电子商务服务站点任务；

四是农特产品的品牌培育项目：我局向海丰县人民政府申请由海丰县农产品流通协会作为注册运营单位，海丰县人民政府为背书单位，增加品牌可信度与传播度。目前，待县政府审批同意中，再向国家知识产权局商标局提出注册商标申请。

五是农产品检测与质量溯源项目：根据确定的企业和产品，开展了农产品检测与质量溯源项目企业与农特产品企业的对接活动，加强了督促中标企业指导莲花茶业、中谷大米、

虎墩的皇斋金针菜等三个农特产品企业员工操作溯源系统的数据录入等力度，培训企业员工系统操作稳步推进，检测项目实施 13 批次，累计检测了 15 批次；下一步要加强督促；

六是农村电商人才培训与供应链服务项目：培训项目公司对农民、退伍军人、待业大学生、贫困户、个体工商户、有志于发展农村电商的社会青年等开展培训，至现累计培训了 3148 人次（也开展了 7 场次的电商实务培训，至 8 月 30 日共培训了 98 人次，这项培训也在继续开展中），其中 10 月份培训四场共 634 人次；参训学员纷纷表示，培训课程内容丰富，实实在在的学习到运营思路，为以后深入学习及运营电商营销奠定了基础。

开设电商进农村专栏

开设海丰县电子商务进农村综合示范专栏，把上级的政策文件，项目实施方案、建设进展、活动情况等相关信息做到全面公开。

六、工作成效

1-8 月份国内电商快递完成出件量 2769.36 万件，其中 8 月份完成电商快递件量 414.44 万件，同比增长 68.1%，占全市比重 73.9%；邮政快递 1-8 月跨境电商完成出件量累计完成 33.2 万件，累计同比增长 97.5%，第三方货代出货海外仓等约 2000 件，每件约 20 公斤；国内电商按邮政口统计标

准每件产品价值为 150 元计，上行产品网络销售金额约为 41.5 亿元，同比增长 68.1%。网购下行约为 4500 万件，本地网购消费金额约为 35 亿元，同比增长 350%，相当于海丰县 2018 年同期社会零售商品销售总额的 15.7%。跨境电商销售额约 0.7 亿美元，同比增长 60%。农产品网络零售 8 月销售情况，销售额达到 1535 万元，占全网零售比重的 7.9%。

9 月份通过淘宝、农村淘宝等电商平台，为村民提供代买代卖服务，有效订单 5.1 万多单，包裹 5.1 万多个，实现销售 510 多万元，村级服务站点月均收入 2700 元，为村民节支 10 多万元。在网上帮农民把农产品卖出去，把需要的消费品买进来，目前全县日均快递出件单量 13 万单。

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2019年10月）

填报单位（盖章）：海丰县科技工业和信息化局

填报日期：2019年11月

序号	项目		海丰县	示范县名称2	合计
1	县级电商服务中心数量（个）		1		
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		
		累计使用资金（万元）	345.77489		
		资金使用进度（%）	70		
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	新建68		
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	31（实操7场次）		
		当年累计培训人数（人次）	3148		
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	18		
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	527		
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	75000		

陆河县科技工业和信息化局

陆河县省级电子商务进农村综合示范项目 2019年10月份工作推进情况汇报

一、项目名称

陆河县2019年广东省电子商务进农村综合示范县项目

二、项目建设内容

通过开展电子商务进农村综合示范建设，推动建立健全支撑农村电子商务发展的公共服务体系，加快推进电子商务在农村的应用和推广，重点实现四个突破：

（一）实现农村物流快递配送体系取得突破，搭建乡镇全覆盖，行政村70%以上覆盖率的物流配送网络，其中20个省定贫困村实现100%全覆盖；

（二）实现农特产品电子商务发展取得突破，农特产品网上交易额同比增长30%以上；

（三）实现电子商务在农村的普及应用水平取得突破，促进村级电子商务服务站点建设在行政村的覆盖率达到70%以上，其中20个省定贫困村实现100%全覆盖，电子商务交易额和网络零售交易额分别同比增长30%以上，农民生活品质得到提升；

（四）建立电子商务发展长效机制，推动电子商务与精

准扶贫的融合，完善有利于电子商务发展的财政、金融、土地、税收等政策环境，促进我县一、二、三产业融合发展，将电子商务打造成为经济和社会发展的新引擎。

到 2020 年，电子商务在我县经济社会各个领域的应用水平明显提高，电子商务产业化、规模化、规范化及发展特色进一步凸显；我县电子商务的人才环境、支撑服务、业态创新、产业链整合以及电子商务产业配套政策基本构建形成，电子商务产业链完整，电子商务生态圈良性运行。全县电子商务销售额达到 5000 万元以上(其中零售额 4000 万元以上)；培育 3 家左右电子商务示范主体；开展电子商务的企业（网商）数年均增长 15%以上，培训电子商务人才 1000 人以上，带动就业创业相关从业人员 3000 人以上。

三、项目承建单位

陆河县电商产业园、电商公共服务中小项目建设工程已通过财政审核，现正在省采购网站公示采购需求，将于 11 月 5 日开标，进行下一步招标流程；其他项目正进行招标前期工作，待财政审核后进行下一步流程。

四、项目资金使用情况

省级电子商务进农村综合示范县专项资金 500 万元，县配套财政资金 200 万元，待启动招标后按流程拨付款项。

五、项目推进情况

目前，我县的省级电子商务进农村综合示范工作，各项

目正在稳步推进中，按照省级电子商务进农村示范项目的实施要求，我县 2019 年省级电子商务进农村示范项目拟由建设电商产业园、农村产品上行、电商人才培养、农村电商服务站等四大块来实施，整个项目分标段面向社会招投标，招引合作伙伴。

（一）建设陆河电商产业园

根据我县现有资源进行优化整合，拟于将陆河中心地带人民路中段一座商业楼（陆河县供销社所属产权）打造成陆河县电商产业园，该栋建筑共三层，单层面积 1500 余平方米。按初步设计规划，一楼为农特产品展示、销售中心，二楼为电商企业孵化基地、电商公共服务中心，三楼为会培培训场所、电商协会办公场所、电商企业办公场所。该项目建设工程已通过财政审核，现正在省采购网站公示采购需求，将于 11 月 5 日开标，进行下一步招标流程。

（二）农村产品上行

按陆河县目前物流快递需求，拟在原阿里巴巴县级物流中转站进行扩容改造，撤销阿里巴巴县级运营中心办公、培训场所，搬迁至陆河县电商产业园，将 1000 平方米使用面积全部用于县级仓储物流中转站，同时预留 1000 平方米用与未来扩容需要，以满足未来发展需要，现正拆迁中。完善农产品质量检测中心，提升农产品质量专业检测水平，以保障农产品质量；以此次创建电子商务进农村工作为契机，从

全县农产品上行的监管体系建设、标准化生产、全链条监管、全程可追溯、诚信体系建设等方面下功夫,加快全县农产品质量安全建设农产品溯源体系,采集记录我县特色农产品生产、流通、消费等环节信息,实现来源可查、去向可追、责任可究,强化特色农产品全过程质量安全管理与风险控制,该项目正有序推进中。

(三) 加强电商人才培训

计划以公开招标形式,面向社会招引合作伙伴,与有资质、有电商产业培训经验的公司合作,共同开展电商人才培训,在陆河县电商产业园内划定区域作为培训场所,该项目正有序推进中。

(四) 打造农村电商服务站

我县已对各村镇农村电商服务站进行了全面摸排,规划完善全县站点。计划在原阿里巴巴农村淘宝、乐村淘农村电商服务站等基础上进行升级改造,设计统一的电商服务站标识,同时根据陆河县各乡村旅游景点分布,在当地发展农村电商服务站建设,争取将农村电商服务站服务范围覆盖全县70%以上行政村确保行政村,其中20个省定贫困村实现100%全覆盖,该项目正有序推进中。

六、下一步工作计划

(一) 加强组织领导

发挥我县地方政府对电子商务发展的引导和服务作用。

加强商务等部门的能力建设，成立专门的工作机构负责相关工作。抓好电商协会的建设，充分发挥电子商务协会的作用，吸引电商建设好平台，由电商企业负责运营，最大程度地吸收电商企业入驻。

（二）科学谋划制定切实可行的工作方案

要按照国家和省、市的相关要求，结合我县实际，科学安排确定规划和实施目标，长远规划与短期目标相结合。相关的项目建设和资金使用等均应制定明确的办法，做到规划先行、制度保障、扎实推进。

（三）加强基础设施和物流体系建设

加快农村信息基础设施建设，持续提高农村宽带普及率；合理规划和建设及升级改造冷链物流设施；加强当地农产品标准化，分级包装、初加工和质量保障设施建设；推动交通运输、供销、邮政等部门及电商、快递企业的网络和设施的共享衔接，鼓励多站合一、资源共享。

（四）努力培育本地品牌

对我县地方特色农畜产品申请注册品牌和原产地注册等进行支持。通过农产品追溯、质量认证、标准化、公共区域品牌建设等方式打造地方农产品品牌，扩大品牌影响力。

（五）完善电子商务人才的培养机制

要建立多层次的农村电商培训机制，针对政府、企业和创业者等提供基础、普及性的公开免费培训，针对回归乡贤、

农村青年等电商创业人员提供增值培训。既要着力解决现有商务人才与电子商务企业需求不对称问题，还要引导支持电子商务企业与开设电子商务专业的高校加强合作，为电子商务人员提供实习、实训机会，多方面为电子商务企业从业人员全方位提升综合技能搭建平台。出台相关人才引进优惠政策，多渠道引进电子商务专业人才，完善电子商务人才的培训培养机制，防止人才外流。

(六) 大力扶持电子商务产业园区建设

依托优势产业资源，整合利用陆河现有优势资源、农特产品，打造电子商务园区物流配送中心助力农产品上行，解决农产品销售渠道缺乏问题，提高农民收入。

(七) 充分发挥电子商务龙头企业的示范带动作用

把引进知名电商企业和依靠本地电商企业结合起来，培育和孵化电子商务企业新力量，形成支撑电子商务进农村的骨干和载体。

(八) 加强宣传推广工作

利用各种媒体大力宣传农村电子商务的相关政策、做法、经验，在全社会形成共识和合力，推动农村电子商务加快发展；进一步引导农牧民群众提高意识，提高对电子商务的参与度；加强地区间的交流和合作，促进合作共赢发展。

陆河县科技工业和信
息化局

2019年10月31日

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2019年10月）

填报单位（盖章）： 卢阳县科技工业和信息化局

填报日期：2019年10月

序号	项目	示范县名称1	示范县名称2	合计
1	县级电商服务中心数量（个）	1		
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	0	
		资金使用进度（%）	0	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	0	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	2	
		当年累计培训人数（人次）	305	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	100	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	