

# 工作会议纪要

第二期

汕尾市交通运输局办公室

2019年5月10日

为加快推进汕尾市公路网命名编号调整工作，2019年5月7日上午，市交通运输局在六楼会议室召开了《汕尾市普通国道公路网命名编号调整工程施工图设计》评审会。市交通运输局、各县（市）交通运输局、市区公路养护中心、省交通规划设计研究院股份有限公司分管领导及相关部门负责人等参加了会议，省公路事务中心领导现场指导设计评审会。会议听取了设计单位的设计汇报，各县区交通部门对设计文件提出了具体意见，省公路事务中心对设计工作提出了指导意见，经一致同意，现纪要如下：

一、会议指出，汕尾市普通国道公路网命名编号调整工程施工图设计的编制内容基本齐全，能够满足《国家公路网

交通标志调整工作技术指南》及国家、行业其他相关规范的要求。

## 二、会议要求：

(一) 标志改造尽量选取换模方式，减少标志新建；优先实施国道标志设施；涉及新建、改建公路项目的，应将标志纳入新建、改建项目。

(二) 设计单位应根据参会单位提出的意见优化调整，明确远程及主要控制信息，适当调整预告标志设置数量，优先实施告知标志，优化造价预算；

(三) 各实施单位要配合加快施工图修编进度，并在5月完成先行实施国道标志的招标工作，6月底前完成国道标志调整改造项目。

三、会议强调，各责任单位要认真贯彻落实《广东省交通运输厅关于加快推进公路网命名编号调整督导协调工作会议纪要》([2019]36号)要求和省交通运输厅4月30日会议精神，切实担负起公路网命名调整工作责任，加强组织领导、集中技术力量专门推进此项工作，确保公路网命名编号标志调整工作按期完成。此外，要注意做好后期宣传工作，及时向社会群众公开宣告公路网命名编号标志调整要点内容，引导群众熟悉调整后的路网编号标志，方便群众出行。

参会人员：杨振星、吴丹、李招芹（省公路事务中心），

蔡振略、李绪浩、林实惠、吴纯长、魏志鹏、陈楚泽、李耀宗、方萍、罗昌富（市交通运输局），曾昭慎、林耀杰、魏国佳（陆丰市交通运输局），黄汉常、林安远（海丰县交通运输局），罗智慧、刘伟凡、邱锦杨、罗明强（陆河县交通运输局），李楚忠、周富岸（市区公路养护中心），邱莹、郭志娟（省交通规划设计研究院股份有限公司）。

抄送：省公路事务中心，陆丰市、海丰县、陆河县交通运输局，市区公路养护中心，市局规划科、基建科、质监科、路政科、市区路政科，省交通规划设计研究院有限公司。