
联合测绘

《汕尾市城镇老旧小区及既有建筑改造项目审批流程》（审批时间控制在7个工作日以内）

自然资源部门牵头 发改、自然资源、住建部门牵头
3个工作日

住建部门牵头
4个工作日

建设项目环境影响报告书（表）审批（生态环境部门，施工许可前完成）

固定资产投资项目节能审查（发改部门，施工许可前完成）

第一阶段可并联或并行办理事项（施工许可前完成）

测
绘
机
构

规划条件核实测量

不动产测绘

供水、供气和供电等市
政公用基础设施报装

备注：
1.流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项；
2.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理；
3.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市房屋建筑和市政基础
设施工程联合验收管理办法为准；
4.施工图联合审查实施内容及参与部门以市房屋建筑和市政基
础设施工程施工图联合审查管理办法为准。
5.城镇老旧小区及既有建筑改造项目指建成年代较早，失养失
修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改
造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），以及既有建筑改造
项目（已取得不动产权证）中以不增加建筑安全和消防等方面
风险为前提的内部装饰装修、外立面改造项目。

建设单位申请建设单位申请

项目策划生成 第一阶段 工程建设许可和施工许可阶段 第二阶段 竣工验收阶段

雷电防护装置设计审核
（气象部门）

编制建设工程
设计方案

（中介服务）
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建筑施工图设计文件

消防设计文件

技防设计文件

防雷装置设计文件

联合审图

第二阶段可并联或并行办理事项

联合验收

建设工程规划条件核实合格证
核发（自然资源部门）

3个工作日

其他建设工程消防验收备案
(住建部门)3个工作日

出具工程档案认可书
（自然资源部门）

3个工作日

房屋市政工程竣工
验收备案（住建部

门）
1个工作日

雷电防护装置竣工验收
（气象部门）

对水土保持设施验收材料的报备
（水务部门）

3个工作日

建设工程规划许可证（自然资源部门）2个工作日
（不包含征求意见环节时限2个工作日）

3个工作日

建设工程施工许可证核发
（含质量安全监督手续）
（住建部门）3个工作日

结建式人防工程竣工验收备案
（住建部门）3个工作日

政府投资项目可行性研究报告审批
（发改部门）1个工作日

应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可
（住建部门）3个工作日

建设工程设计方案
审查

主
管
部
门
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