
《汕尾市政府投资房屋建筑项目审批流程》（审批时限控制在30个工作日以内）

发改部门、自然资源部门牵头 发改部门牵头
13个工作日

自然资源部门牵头
7个工作日

住建部门牵头
3个工作日

住建部门牵头
7个工作日

相关部门通过多规合一业务协
同平台提出建设条件，以及需
要开展的评估评价事项要求

按需一次征询交通运输、公安
交管、消防、气象、人防等部

门意见4个工作日

超限高层建筑工程抗震设防审批（住建部门）

建设项目环境影响报告书（表）审批
（生态环境部门，施工许可前完成）

固定资产投资项目节能审查
（发改部门）

取水许可
（水务部门，施工许可前完成）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

第三阶段可并联或并行办理事项
（施工许可前完成）

城市建筑垃圾处置（排放）核准
（住建部门 ）

污水排入排水管网许可证核发
（住建部门 ）

因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批
（住建部门）

占用城市绿地审批、砍伐、迁移城市树木审批（住建部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项

第二阶段可并联或并行办理事项
（初步设计阶段完成）

建设项目压覆矿产资源审批
（自然资源部门）

河道管理范围内建设项目工程建设方案审
批（水务部门）

非防洪建设项目洪水影响评价报告审
批（水务部门）

政府投资项目储备库
（三年滚动计划）

无居民海岛开发利用审查
（自然资源部门）

海域使用权初始审核、审批
（自然资源部门）

入河排污口设置审核
（生态环境部门）

第二阶段可并联或并行办理的其他事项

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
（水务部门）

森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为
林业生产服务的工程设施占用林地审批/建设工
程永久占用林地审核/建设工程临时占用林地审

批（林业部门）

涉及国家安全事项的建
设项目审批
（国安部门）

宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
（统战部）

第一阶段可并联或并行办理事项

建设工程规划类许可证核发
（建筑类）

（自然资源部门）
3个工作日

备注：
1.流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事
项；
2.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市房屋建筑和市政
基础设施工程联合验收管理办法为准；
3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市房屋建筑和市
政基础设施工程施工图联合审查管理办法为准。

建设单位申请建设单位申请建设单位申请建设单位申请

项目策划生成 第一阶段 立项用地规划许可阶段 第二阶段 工程建设许可阶段 第三阶段 施工许可阶段 第四阶段 竣工验收阶段

临时用地审批
（自然资源部门）

雷电防护装置设计审
核（气象部门）

金属冶炼建设项目安全设施设计审查
（应急管理部门）

环境影响

节能评价

压覆重要矿产资源

地质灾害危险性

地震安全性

气候可行性

洪水影响

水资源论证

水土保持

文物考古调查勘探

雷电灾害

审
图
机
构

建筑施工图设计文件

消防设计文件

人防设计文件

技防设计文件

防雷装置设计文件

联合审图 联合测绘

测
绘
机
构

规划条件核实测量

人防测量

不动产测绘

并联办理

建设用地（含临时
用地）规划许可证

核发
（自然资源部门）

3个工作日

3个工作日

建设工程施工许可证核发
（含质量安全监督手续）
（住建部门）3个工作日

3个工作日

建设工程放线

规划设计方案社
会
机
构

7个工作日

政府投资项目审批
（可行性研究报告）

（发改部门）
5个工作日

需要履行项目审批、
核准手续的依法必须
招标的基建工程、特
许经营项目招标方式
和招标范围的核准

（发改部门）
5个工作日

合并办理

5个工作日

政府投资项目审批
（可行性研究报告）

（发改部门）
5个工作日

需要履行项目审批、
核准手续的依法必须
招标的基建工程、特
许经营项目招标方式
和招标范围的核准

（发改部门）
5个工作日

合并办理

5个工作日

政府投资项目审批
（项目建议书）
（发改部门）
5个工作日

并联办理

5个工作日

 建设项目用地预审
与选址意见书

（自然资源部门）
5个工作日

政府投资项目审批
（项目建议书）
（发改部门）
5个工作日

并联办理

5个工作日

 建设项目用地预审
与选址意见书

（自然资源部门）
5个工作日

政府投资项目审批
（初步设计概算）
（发改部门）

大中型建设工程
初步设计审查
（住建部门）

特殊建设工程消防设计审查
（住建部门）
3个工作日

第四阶段可并联或并行办理事项

应建或易地修建防空地下室的民用建筑
项目许可

（住建部门）3个工作日

并联办理

第二、三阶段可并联或并行办理事项

项目
主管
部门

方案联合评审

供水、供电、燃气、通
信、排水管网、数字电视
等市政公用基础设施报装

公
共
服
务
机
构

供水、供电、燃气、通
信、排水管网、数字电视
等市政公用基础设施接驳

公
共
服
务
机
构

供水、供电、燃气、通
信、排水管网、数字电视
等市政公用基础设施接驳

公
共
服
务
机
构

项目评审
（概算）

初步设计技术
评审

项目
主管
部门

项目
主管
部门

项目评审
（概算）

初步设计技术
评审

项目
主管
部门

项目
主管
部门

联合验收

建设工程规划条件核实合格证
核发（自然资源部门）

6个工作日

建设工程消防验收或备案
(住建部门)6个工作日

出具工程档案认可书
（自然资源部门）

3个工作日

结建式人防工程竣工验收备案
（住建部门）4个工作日

房屋市政工
程竣工验收
备案（住建

部门）
1个工作日

建筑工程施工许可证变更、注销
（住建部门）

文物保护单位文物保护工程许可
（文化广电旅游体育部门）

雷电防护装置竣工验收
（气象部门）

对水土保持设施验收材料的报备
（水务部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（水务部门，施工许可前完成）

文物保护单位文物保护工程许可
（文化广电旅游体育部门）
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