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一、基本情况

（一）资金分配

根据广东省生态环境厅办公室关于下达 2023 年打好污染防

治攻坚战专项资金任务清单的通知（粤环办〔2023〕3号）《汕尾

市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治攻坚战专项资金的

通知》（汕财资环〔2023〕31 号）文件，下达我局 2023 年执法和

应急项目专项资金 160 万元，分配至以下三个项目：

1.汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目，分配资金

50 万，用于建设自动监控中心 24 小时值守服务、网络运行、保

障重点污染源自动监控中心正常运转、委托第三方技术单位对在

线监控设备开展日常监督性检查、数据异常核查等。该项目中标

金额 47.9 万，已签订合同，在走第一期合同款支付流程中，项目

依序推进中。

2.汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目，分配资金

60 万元。用于购置一批执法设备。该项目中标金额 59.43 万元，

2023 年 10 月 9日完成采购验收工作，2023 年 11 月 16 日完成项

目合同款支付工作。

3.汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目，分配资金 50

万元。用于购置一批应急物资，加强生态环境应急能力建设。该

项目中标金额 48.915 万，已签订合同，在走第一期合同款支付流

程中，项目依序推进中。



— 3 —

表1 资金安排项目清单

序号 项目单位 项 目 名 称
总投资

（万元）

安排金额

（万元）

资金预算下达文号

（市级的资金分配下达类文件）

1
汕尾市生

态环境局

汕尾市2023年在线监控平

台值守及运维项目
50 50

《汕尾市财政局关于安排 2023
年打好污染防治攻坚战专项资金

的通知》（汕财资环〔2023〕31 号

2
汕尾市生

态环境局

汕尾市生态环境局环境执

法能力提升建设项目
60 60

汕尾市生

态环境局

汕尾市生态环境局环境应

急能力建设项目
50 50

合计 160 160

（二）绩效目标

1．二级项目的总绩效目标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023年打好污

染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9号），项目

具体工作任务是加强污染源在线监控管理，污染源自动监控安装

联网率、传输率达到污染防治攻坚战考核要求，探索非现场执法

监管模式。深入开展执法大练兵活动，推动综合行政执法队伍机

构建设。提升环境应急管理能力和突发环境事件处置能力。

2．三级项目的绩效目标

表2 三级项目绩效目标

序号 项 目 名 称
绩效目标

（备案版）
完成时间 调整情况
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1
汕尾市 2023年在线监

控平台值守及运维项目

保障重点污染源自动监控

中心的正常运行，及时核

查在线监控数据异常情

况，打击利用在线数据造

假等环境违法行为。

2024年底

2 汕尾市生态环境局环境

执法能力提升建设项目

补充完善生态环境执法装

备，提升环境监管能力，

为环境执法提供科学的技

术支撑，满足综合执法工

作需求，全力保障辖区生

态环境安全。

2023年 11
月 26日

3
汕尾市生态环境局环境

应急能力建设项目

购置环境应急物资及设

备，提升应急保障能力；

通过开展环境应急培训和

演练，进一步提高应急的

针对性、科学性、时效性，

为辖区环境质量不断改善

和环境安全提供坚强的保

障。

2024年底

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，生态环境执法和应急二级项目的自评

得分总分为 90分，具体自评情况如下：

1．过程（总分 20分，自评得分 12分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12分，自评得分 8分。

生态环境执法和应急项目预算安排 160 万元，截至 2023 年

12月，已向财政申请支付 59.43万元，财政已支出 59.43万元，
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资金支出率为 37.14%；截止 2024年 2月，已向财政申请 100.0275

万元，财政已支出 100.0275万元，支出率是多少 62.52%。指标

分值 12分，按照评分标准并进行调整，平均 3个项目的自评得分

后自评 8分。其中：

汕尾市 2023 年在线监控平台值守及运维项目预算安排 50万

元，截至 2023年 12月，无向财政申请支付资金；截至 2024年 2

月，已向财政申请支付 19.16万元，故自评得分 2分。

汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目预算安排 60

万元，截至 2023年 12月，已向财政申请支付 59.43万元，财政

已支出 59.43万元，资金支出率为 99.05%，故自评得分 4分。

佐证材料包括合同、项目支付凭证。

汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目预算安排 50万元，

截至 2023年 12月，无向财政申请支付资金；截至 2024年 2月，

已向财政申请支付 21.4075万元，故自评得分 2分。

（2）事项管理

监管有效性，指标分值 8分，自评得分 8分。

我局严格按照《关于印发〈汕尾市生态环境局财务管理制度

（2021 年修订稿）〉〈汕尾市生态环境局政府采购工作制度（2021

年修订稿）〉的通知》、《关于印发汕尾市市级财政专项资金管理办

法的通知》、《关于印发〈汕尾市生态环境局政府采购内部控制制

度〉（试行）的通知》等制度文件要求，建立政府采购内部控制工
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作领导小组，指导政府采购工作，协调解决采购业务执行中遇到

的重要问题，截至评价日，各项监管机制执行情况良好，佐证材

料详见附件。

2．产出（总分 40分，自评得分 34分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023年打好污

染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9号），产出

指标有 4项，平均 1项 10分。

（1）数量指标

执法设备和应急物资 400件（套）

一是汕尾市生态环境局环境执法能力提升建设项目已完成

采购工作，二是汕尾市生态环境局环境应急能力建设项目已签订

合同，该项绩效目标已完成，自评得分 10分。佐证材料编号 1，

佐证材料包括项目合同。

（2）质量指标

该项绩效目标是自动监控安装联网率和正常运转率≥95%，

自评得分 10分。佐证材料编号 1、5，佐证材料包括项目合同、

汕尾市在线监控有效传输率详细 。

（3）时效指标

该项绩效目标是项目完成时间 2023 年底前，目前 3 个项目

中只有 1个完工，2个尚未完工，该项绩效尚未完成，综合还考

虑项目进度平均达到 60%左右，自评得分 6分。佐证材料编号 1，

佐证材料包括项目合同。
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（4）成本指标

该项绩效目标是成本支出不超过预算，目前项目的支出未超

出预算，该项绩效完成，自评得分 10分。佐证材料编号 1，佐证

材料包括项目合同。

3．效益（总分 40分，自评得分 40分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023年打好污

染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9号），效益

指标有 2项，平均 1项 20分。

（1）经济效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023年打好污

染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9号），无相

关指标。

（2）社会效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023年打好污

染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9号），无相

关指标。。

（3）生态效益指标

该项绩效目标是环境应急能力得到提升。

（4）可持续影响指标

该项绩效目标持续提升汕尾市生态环境质量。

（二）专项资金使用绩效
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1．专项资金支出情况

生态环境执法和应急项目的专项资金补助金额，截至 2023

年 12月 31日，已向财政申请 59.43万元，财政已支出 59.43万元，

支出率是多少 37%。截止 2024年 2 月，已向财政申请 100.0275

万元，财政已支出 100.0275万元，支出率是多少 62.52%。

截止 2023年 12月 31日，资金支出情况：

表 3 三级项目资金支出情况

序号 项目名称
安排金额

（万元）

已向财政申请支付

（万元）

财政已支出

（万元）
支出率

1 汕尾市 2023年在线监控

平台值守及运维项目
50 0 0 0

2 汕尾市生态环境局环境

执法能力提升建设项目
60 59.43 59.43 99.05%

3 汕尾市生态环境局环境

应急能力建设项目
50 0 0 0

合计 160 59.43 59.43 37.14%

截止 2024年 2月，资金支出情况：

表 3 三级项目资金支出情况

序号 项目名称
安排金额

（万元）

已向财政申请支付

（万元）

财政已支出

（万元）
支出率

1
汕尾市 2023年在线监控

平台值守及运维项目
50 19.16 19.16 38.32%

2
汕尾市生态环境局环境

执法能力提升建设项目
60 59.43 59.43 99.05%

3
汕尾市生态环境局环境

应急能力建设项目
50 21.4075 214075 43%

合计 160 100.0275 100.0275 62.52%

2．专项资金完成绩效目标情况
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（1）二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，总体绩效目标、产

出指标及效益指标完成情况（截至 2023年 12月 31日），未完成

原因及预计完成时限，完成率超 150%原因分析：

表4 绩效指标完成情况表

一

级

指

标

二

级

指

标

三级指

标
指标值

全年实际完

成值

完成情

况说明

未完成原因或

完成超 150%
原因

改进

措施
佐证材料

产

出

指

标

数

量

指

标

应急物

资及设

备

400件/
套

400件/套 已完成

项目合同

质

量

指

标

自动监

控安装

联网率

和正常

运转率

≥95% ≥95% 已完成
汕尾市在

线监控有

效传输率

详细 表

时

效

指

标

项目完

成时间

2023年
底

目前 3个项

目中只有 1
个完工，2个
尚未完工

未完成

综合还考虑项

目进度平均达

到 60%左右，

自评得分 6分

加快

项目

进度 项目合同

成

本

指

标

项目

投入

不超预

算

项目未超预

算
已完成

项目合同

效

益

指

标

生

态

效

益

指

标

环境应

急能力

有所提

升
有所提升 已完成 项目合同
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一

级

指

标

二

级

指

标

三级指

标
指标值

全年实际完

成值

完成情

况说明

未完成原因或

完成超 150%
原因

改进

措施
佐证材料

可

持

续

影

响

指

标

提升汕

尾市生

态环境

资料

持续 持续 已完成 项目合同

（2）三级项目绩效目标完成情况

生态环境执法和应急二级项目资金共支持 3个三级项目中，

其中 1个三级项目完成绩效目标，2个三级项目完成部分绩效目

标。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序

号

项目

名称

绩效目标要求

（有数量可衡量）
实际完成情况

完成时间

（或预计完成时间）

是否滞后及滞后

原因

1

汕尾

市

2023
年在

线监

控平

台值

守及

运维

项目

加强污染源在线

监控管理，污染源

自动监控安装联

网率、传输率达到

污染防治攻坚战

考核要求。

实施中 2024年年底 /
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2

汕尾

市生

态环

境局

环境

执法

能力

提升

建设

项目

购置一批（55套/
台）执法设备，提

升生态环境执法

能力建设。

已完成 2023年 11月 26日 否

3

汕尾

市生

态环

境局

环境

应急

能力

建设

项目

购置环境应急物

资及设备，提升应

急保障能力；通过

开展环境应急培

训和演练，进一步

提高应急的针对

性、科学性、时效

性，为辖区环境质

量不断改善和环

境安全提供坚强

的保障。

实施中 2024年底 /

3．专项资金分用途使用绩效。

本项目截至 2023 年 12 月 31 日所取得的成效有：补充完善

生态环境执法装备，提升环境监管能力，为环境执法提供科学的

技术支撑，满足综合执法工作需求，全力保障辖区生态环境安全。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

汕尾市 2023年在线监控平台值守及运维项目和汕尾市生态

环境局环境应急能力建设项目进展缓慢，资金支出缓慢。

三、改进意见
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加快汕尾市 2023年在线监控平台值守及运维项目和汕尾市

生态环境局环境应急能力建设项目进度和资金支出，提高资金使

用绩效。


