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附件 3-1

2024 年省级大气污染防治与应对气候变化绩效

自评报告

专项资金“政策任务”名称：大气污染防治与应对气候变化

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：李诗桐

联系电话：3344430

填报日期：2025 年 2月
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一、基本情况

（一）资金分配

大气污染防治与应对气候变化项目资金额度为 553万元，主

要包括本二级项目的资金额度、主要用于大气污染源监测监管能

力建设，移动源污染治理及技术支撑。

表1 资金安排项目清单（参考）

序号 项目单位 项 目 名 称
总投资

（万元）

安排金额

（万元）

资金预算下达文号

（市级的资金分配下达类文件）

1

汕尾市生

态环境局

大气污染防治资金奖补项

目
115 115

汕尾市财政局关于下达 2024年
省级深入打好污染防治攻坚战专

项资金的通知（汕财资环〔2024〕
36号）

2 汕尾市油烟在线监测系统

建设项目(三期)
149 149

3
汕尾市油气回收在线监控

系统建设及加油站现场监

督检测服务项目

174 174

4
汕尾市大气污染智能终端

数据服务项目
53 53

5
汕尾市重点工业产品碳标

签试点示范项目
53 53

6
汕尾市2024年生态环境专

项资金项目事中事后监管

项目

9 9

合计 553 553

（二）绩效目标

1．二级项目的总绩效目标

总绩效目标为：探索推进 PM2.5与臭氧的协同控制，通过开

展工业企业工程减排，加强污染源的监管能力建设，全力推进环

境空气质量稳中向好；开展低碳试点示范项目。任务清单为：柴
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油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC企业监控覆

盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs工程减排 20

吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于 1个项目、全年检

查省补助项目覆盖率 100%、覆盖碳标签试点产品数量 5个。

2．三级项目的绩效目标

表2 三级项目绩效目标（参考）

序号 项 目 名 称
绩效目标

（备案版）
完成时间 调整情况

1 大气污染防治资金奖补

项目
/ / /

2 汕尾市油烟在线监测系

统建设项目(三期)
不超预算，油烟在线监测仪

300台 100%验收通过
2024年底 无

3
汕尾市油气回收在线监

控系统建设及加油站现

场监督检测服务项目

不超预算，油气回收在线监控

系统 1套；油气回收系统监督

检查检测服务 1项、固定路检

和用车大户入户抽检服务 1
项:车用尿素和车用柴油抽检

服务 1项;非道路移动机械监

督抽检服务 1项:非道路移动

机械摸底调查服务 1项 100%
验收通过

2024年底 无

4
汕尾市大气污染智能终

端数据服务项目

空气质量实时监控服务 1份，

空气质量精准推送服务 1份，

空气质量报告管理服务 1份，

空气质量智能预报服务 1份，

空气质量模型溯源服务 1份，

空气质量智慧调度服务 1份

实施期限内

完成
无

5
汕尾市重点工业产品碳

标签试点示范项目

不超预算，分阶段分批次开展

产品碳足迹企业名录 1份;重
点工业产品碳足迹排放报告5
份;重点工业产品碳标签认证

5份;能力建设培训会 1场。产

品碳足迹排放报告符合碳标

签专业委员会评审要求。

2024年 12月
底前

无
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6
汕尾市 2024年生态环

境专项资金项目事中事

后监管项目

开展项目监督检查不少于 7
次，编制项目实施监督检查报

告 1份；开展项目现场评价不

少于 10次，编制完成年度绩

效评价报告 1份；开展项目现

场考评不少于 10次，编制完

成项目考评总结报告 1份

2024年 12月
底之前

/

二、自评情况

（一）自评结论

根据评价体系和标准，大气污染防治与应对气候变化二级项

目的自评得分总分为 75.4分，具体自评情况如下：

1．过程（总分 20分，自评得分 10.4分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12分，自评得分 2.4分。

大气污染防治与应对气候变化项目预算安排 553万元，截至

2024 年 12 月，已向财政申请支付 111.12124万元，财政已支出

78.47124万元，资金支出率为 14.2%，故自评得分 2.4分。

序

号
项目

已向财政

申请支付

（万元）

财政已支

出（万元）

资 金

支 出

率

佐证材料

编号

佐证材料包

括
备注

1

汕尾市大

气污染物

减排财政

激励项目

(2024 年

奖 补 资

金)

0 0 0% / /

按照省厅有关规定，组

织专家组完成了以上

企业资料核查和现场

核查，并对企业申报的

减排量进行核算。根据

专家意见通知企业完

善有关资料期间，企业

书面提出放弃申领大

气污染减排财政激励
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资金。因此剩余资金额

度 115万元无法支付。

2

汕尾市油

烟在线监

测系统建

设 项 目

（三期）

39.48324 39.48324 26.5% 2.1.1.1.2

支 付 凭 证

（支付汕尾

市油烟在线

监测系统建

设项目 (三
期 )合同一

期款）

/

3

汕尾市大

气污染智

能终端数

据服务项

目

37.088 37.088 70%
2.1.1.1.3-1
2.1.1.1.3-2

支 付 凭 证

（合同一期

款、二期款）

/

4

汕尾市油

气回收在

线监控系

统建设及

加油站现

场监督检

测服务项

目

3.4 1.9 1.1%
2.1.1.1.4-1
2.1.1.1.4-2

支 付 凭 证

（油气回收

项目立项咨

询服务合同

一期款）；

监理合同一

期款发票

/

5

汕尾市重

点工业产

品碳标签

试点示范

项目

31.15 0 0% 2.1.1.1.5 一期款发票 /

（2）事项管理

监管有效性，指标分值 8分，自评得分 8分。

对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改工

作。

2．产出（总分 40分，自评得分 25分）

（1）数量指标

完成“柴油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC
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企业监控覆盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs工

程减排20吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于1个项目、

全年检查省补助项目覆盖率 100%”数量指标；“覆盖碳标签试

点产品数量 5个”未完成，自评得分 12分。

（2）质量指标

目前 5个三级项目已验收 0个，自评得分 0分，扣分原因为

5个三级项目未验收。

（3）时效指标

不涉及。

（4）成本指标

成本支出未超过预算，自评得分 13分。

3．效益（总分 40分，自评得分 40分）

（1）经济效益指标

不涉及。

（2）社会效益指标

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10分。

（3）生态效益指标

空气质量实现阶段性改善，自评得分 10分。

（4）可持续影响指标

该项目能力建设有长期有效性，自评得分 10分。

（5）服务对象满意度

该项目服务对象满意，自评得分 10分。
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（二）专项资金使用绩效

1．专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至 2024年 12月，已向财

政申请支付 111.12124万元，财政已支出 78.47124万元，资金支

出率为 14.2%。

表 3 三级项目资金支出情况（参考）

序号 项目名称
安排金额

（万元）

已向财政申请支付

（万元）

财政已支出

（万元）
支出率

1
汕尾市大气污染物减排

财政激励项目(2024年奖

补资金)
115 0 0 0%

2
汕尾市油烟在线监测系

统建设项目（三期）
149 39.48324 39.48324 26.5%

3
汕尾市大气污染智能终

端数据服务项目
53 37.088 37.088 70%

4
汕尾市油气回收在线监

控系统建设及加油站现

场监督检测服务项目

174 3.4 1.9 1.1%

5 汕尾市重点工业产品碳

标签试点示范项目
53 31.15 0 0%

6
汕尾市 2024年生态环境

专项资金项目事中事后

监管项目

9 0 0 0%

合计 553 111.12124 78.47124 14.2%

2．专项资金完成绩效目标情况

（1）二级项目绩效目标完成情况

该项目总绩效目标为：探索推进 PM2.5与臭氧的协同控制，

通过开展工业企业工程减排，加强污染源的监管能力建设，努力

实现环境空气质量稳中向好；开展低碳试点示范项目。任务清单
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为：柴油车遥感监测年度监控覆盖率 58%、省控重点 VOC企业

监控覆盖率 18%、重点区域监控覆盖率 18%、推动 VOCs工程减

排 20吨、开展大气污染源监测监管能力建设不少于 1个项目、全

年检查省补助项目覆盖率 100%、覆盖碳标签试点产品数量 5个。

完成社会效益指标中的空气质量实现阶段性改善；完成生态

效益指标、可持续影响指标中的空气质量实现阶段性改善；完成

可持续影响指标中的项目能力建设有长期有效性。

表4 绩效指标完成情况表

一级指

标

二级指

标

三级指

标

指标

值

全年实

际完成

值

完成

情况

说明

未完成原因或完

成超 150%原因

改

进

措

施

佐证材

料

产出指

标

数量指

标

柴油车

遥感监

测年度

监控覆

盖率

58% 65.18%
已完

成
/ /

2.2.2.2.
1

省控重

点VOC
企业监

控覆盖

率

18% 28.9%
已完

成
/ / 2.2.2.2.

2-1
2.2.2.2.
2-2重点区

域监控

覆盖率

18% 28.9% 已完

成
/ /

推动

VOCs
工程减

排吨数

20吨
21.38
吨

已完

成
/ /

2.2.2.2.
4

开展大

气污染

源监测

监管能

不少

于 1
项

1项
基本

完成
/ / 2.2.2.2.

5
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一级指

标

二级指

标

三级指

标

指标

值

全年实

际完成

值

完成

情况

说明

未完成原因或完

成超 150%原因

改

进

措

施

佐证材

料

力建设

项目

全年检

查省补

助项目

覆盖率

100
% 100%

检查

覆盖

率

100
%，

资金

无法

支付

按照省厅有关规定，

组织专家组完成了

以上企业资料核查

和现场核查，并对企

业申报的减排量进

行核算。根据专家意

见通知企业完善有

关资料期间，企业书

面提出放弃申领大

气污染减排财政激

励资金。

/
2.2.2.2.

6

覆盖碳

标签试

点产品

数量

5个 0个

未完

成，

推进

中

符合条件且有需求

的企业较少，企业积

极性不高

鼓

励

企

业

积

极

参

与

/

质量指

标

项目验

收
通过 / 未完

成
推进中 / /

成本指

标

成本支

出

不超

过预

算

不超过

预算
/ / / /

效益指

标

经济效

益指标
/ / / / / / /

社会效

益指标

空气质

量改善

阶段

性改

善

阶段性

改善
/ / / /

生态效

益指标

环境空

气质量

阶段

性改

善

阶段性

改善
/ / / /

可持续 能力建 长期 长期 / / / /
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一级指

标

二级指

标

三级指

标

指标

值

全年实

际完成

值

完成

情况

说明

未完成原因或完

成超 150%原因

改

进

措

施

佐证材

料

影响指

标

设有效

性

服务对

象满意

度指标

服务对

象满意

度

≥

85%
≥85% / / / /

（2）三级项目绩效目标完成情况

大气污染防治与应对气候变化二级项目资金共支持 6个三级

项目中，其中 0个三级项目完成绩效目标，1个三级项目基本完

成绩效目标，2个三级项目完成部分绩效目标，2个三级项目绩效

目标完成率为 0。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序

号
项目名称

绩效目标要求

（有数量可衡量）

实际完成

情况

完成

时间

（或

预计

完成

时间）

是否滞后及滞后原因

1

汕尾市大

气污染物

减排财政

激励项目

(2024年奖

补资金)

/

检查覆盖

率 100%，

资金无法

支付

/

按照省厅有关规定，组织专家

组完成了以上企业资料核查

和现场核查，并对企业申报的

减排量进行核算。根据专家意

见通知企业完善有关资料期

间，企业书面提出放弃申领大

气污染减排财政激励资金。

2

汕尾市油

烟在线监

测系统建

设项目（三

期）

油烟在线监测仪 300台 部分完成 2025.2
已安装 33台。设备备货期较

长、与企业及物业对接存在困

难、部分企业不配合安装
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3

汕尾市大

气污染智

能终端数

据服务项

目

空气质量实时监控服务 1
份，空气质量精准推送服

务 1份，空气质量报告管

理服务 1份，空气质量智

能预报服务 1份，空气质

量模型溯源服务 1份，空

气质量智慧调度服务 1份

基本完成 2025.8 否

4

汕尾市油

气回收在

线监控系

统建设及

加油站现

场监督检

测服务项

目

油气回收在线监控系统 1
套；油气回收系统监督检

查检测服务 1项、固定路

检和用车大户入户抽检服

务 1项；车用尿素和车用

柴油抽检服务 1项；非道

路移动机械监督抽检服务

1项；非道路移动机械摸底

调查服务 1项

完成率为 0 / 目前采购流程中

5

汕尾市重

点工业产

品碳标签

试点示范

项目

分阶段分批次开展产品碳

足迹企业名录 1份；重点

工业产品碳足迹排放报告

5份；重点工业产品碳标签

认证 5份；能力建设培训

会 1场。产品碳足迹排放

报告符合碳标签专业委员

会评审要求。

部分完成 2025.3
企业参与积极性不高，推进较

慢

6

汕尾市

2024年生

态环境专

项资金项

目事中事

后监管项

目

/ / / /

3．专项资金分用途使用绩效。

探索推进 PM2.5与臭氧的协同控制，通过开展工业企业工程

减排，加强污染源的监管能力建设，努力实现环境空气质量稳中

向好；开展低碳试点示范项目。
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（三）专项资金使用绩效存在的问题

主要问题为质量目标，截至目前 6个三级项目，已完成验收

项目 0个，项目进度较为缓慢。

三、改进意见

加快推进项目建设。


